

Finanční harmonogram stavby :

"Krnovská 71B - oprava fasády objektu"

Zhotovitel:



Zhotovitel:

zpracováno dne 6.5.2024

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Oprava fasády																										
Oprava střechy																										
Realizace hromosvod																										
Odbourání zdi + doplnění zpevněné plochy																										
		1 084 369,00 Kč				2 578 639,00 Kč				2 745 453,00 Kč				2 634 534,00 Kč				1 254 531,00 Kč				2 952 997,08 Kč				

Poznámky k harmonogramu:

1) Harmonogram bude průběžně aktualizován na základě postupu stavby a dalších okolnostech (změny, více/méněpráce, klimatické podmínky atd.) v souladu s SoD.

Celková cena bez DPH:

13 250 523,08 Kč bez DPH

