



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP0003AMV

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20. 6. 2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Stavební práce pro ZŠ Vrchní a ZŠ Šrámkova v Opavě“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] technická správa nemovitostí odboru školství Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.
Sídlo: U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 25826638
DIČ: CZ25826638
Datová schránka: 2rc8446
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] jednatel



dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Stavební práce pro ZŠ Vrchní a ZŠ Šrámkova v Opavě**“ (PID smlouvy: MMOPP00KQV8B) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**Dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

ZŠ Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

- mění se rozsah stavebních úprav spočívající v provedení nové skladby souvrství podlahy v multimediální učebně z důvodu jejího havarijního stavu způsobeného hnilobou

ZŠ Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

- mění se rozsah stavebních úprav z důvodu již realizovaných prací v rámci rekonstrukce elektroinstalace pavilonu C v roce 2023

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.004.609,65 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 298.073,73 Kč
- nová celková cena díla	1.302.683,38 Kč
- DPH 21 %	273.563,51 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.576.246,89 Kč

(slovy: jeden milión pět set sedmdesát šest tisíc dvě sta čtyřicet šest a 89/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14. 8. 2024, č. usnesení 2568/51/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,



e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 16. 08. 2024

V Opavě dne 16. 08. 2024



Za objednatele

primátor



GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Tel.: 553 611 040

IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

Za zhotovitele

jednatel

