

HARMONGRAM AKCE „ZŠ MÍROVÁ 33“ (VÝMĚNA OKEN, STŘECHA, FASÁDA).

	20.5.2019										20.8.2019										13.9.2019										30.11									
	21.04.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.												
Fasáda																																								
Výplně otvorů																																								
Jídelna, výdejna, 2.NP a část 1.NP																																								
Zbývající části ZŠ, část 1.NP a 1.PP																																								
Střecha																																								
Zateplení půdy																																								
Všeobecné konstrukce																																								
Hromosvod																																								

Dobu trvání zakázky využije uchazeč dle požadavku zadavatele a pokynu zadávací dokumentace:

Zahájení plnění: 20.5.2019.

Ukončení plnění: do 30.11.2019.

Celkem: 195 kalendářních dnů.

V Opavě dne 8.4.2019.

Ing. Jaromír Pekárek, jednatel.