

33	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	7,212	591,48	4 265,75
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Rozpočet : D4.2 - Suché Lazce; D4-03-S-VCP - Nová stoka BM

Oddíly : 5 - Komunikace pozemní

26	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	3,705	84,48	313,00
27	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	3,705	26,88	99,59
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,205	276,72	1 440,33
29	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	3,705	591,48	2 191,43

Rozpočet : D4-02-S - Přípojky SL- uznatelné; D4-02.2-S-VCP - Přípojky - Uznatelné-dopočet celkové délky

Oddíly : 5 - Komunikace pozemní

32	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	86,1	84,48	7 273,73
33	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	86,1	26,88	2 314,37
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	121,975	276,72	33 752,92
35	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	86,1	591,48	50 926,43
					<b>872,80</b>		<b>189 146,30</b>



**POHL cz, a. s.**

odšlěpný závod Opava  
Holasická 1632/57A  
717 05 Opava






## Vyšší moc - PODKLAD vývoje ceny motorové nafty

Datum	cena Kč/l	rozdíl k 23.2.2022	počet Sh	prům. spotřeba stroje	počet (l)	navýšení ceny	navýšení ceny jedné Sh dle měsíců
23.02.2022	36,39	0,00	0,00	12	0	0,00	
31.03.2022	46,87	10,48	322,151	12	3 866	40 513,71	125,76
30.04.2022	44,98	8,59	933,401	12	11 201	96 214,98	103,08
31.05.2022	46,40	10,01	250,892	12	3 011	30 137,15	120,12
30.06.2022	48,27	11,88	236,857	12	2 842	33 766,37	142,56
31.07.2022	45,83	9,44	531,965	12	6 384	60 261,00	113,28
31.08.2022	45,23	8,84	186,059	12	2 233	19 737,14	106,08
30.09.2022	44,32	7,93	320,320	12	3 844	30 481,65	95,16
						311 112,00	

zdroj:

<https://www.kurzy.cz/komodity/motorova-nafta-graf-vyvoje-ceny/>

**POHL cz, a. s.**  
odštrpný závod Opava  
Mlýnská 1632/57A





<b>Objednatel:</b> Název firmy: Statutární město Opava IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535 Sídlo: 00 - sídlo Za objednatele:	<b>Zhotovitel:</b> Název firmy: POHL cz, a.s. IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468 Sídlo: 653 - SDR Vodohospodářské stavby Opava Za zhotovitele:
--	---

<b>Stavba: 6020224 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>	<b>Datum: 31.3.2022</b>
Číslo smlouvy: 6020224	Číslo smlouvy objednatele:

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhod./MJ	Celkem strojhod.
-------	-----	-------------	-------	----------	----	---------	-----------	--------------	------------------

**SO Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	1 332,940	m3	70,29	93 692,35	0,0092	12,26
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	296,680	m3	249,58	74 045,39	0,0484	14,36
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 966,760	m3	18,91	56 101,43	0,0041	12,16
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	666,470	m3	44,67	29 771,21	0,0163	10,86

**997 - Přesun sutě**

51	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	67,150	t	42,10	2 827,02	0,0053	0,36
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	950,230	t	9,36	8 894,15	0,0019	1,81
53	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	67,150	t	160,20	10 757,43	0,0600	4,03

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	57,810	m3	70,29	4 063,46	0,0092	0,53
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	572,880	m3	249,58	142 979,39	0,0484	27,73
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	5 728,760	m3	18,91	108 330,85	0,0041	23,49
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	28,910	m3	44,67	1 291,41	0,0163	0,47

**997 - Přesun sutě**

70	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	247,290	t	42,10	10 410,91	0,0053	1,31
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	3 504,620	t	9,36	32 803,24	0,0019	6,66
72	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	247,290	t	160,20	39 615,86	0,0600	14,84

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	1,060	m3	70,29	74,51	0,0092	0,01
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	18,300	m3	249,58	4 567,31	0,0484	0,89
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	183,000	m3	18,91	3 460,53	0,0041	0,75
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,530	m3	44,67	23,68	0,0163	0,01

**997 - Přesun sutě**

70	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	8,830	t	42,10	371,74	0,0053	0,05
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	125,100	t	9,36	1 170,94	0,0019	0,24
72	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	8,830	t	160,20	1 414,57	0,0600	0,53

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-1-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-1-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	98,800	m3	70,29	6 944,65	0,0092	0,91
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	148,600	m3	249,58	37 087,59	0,0484	7,19
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 486,000	m3	18,91	28 100,26	0,0041	6,09
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	49,400	m3	44,67	2 206,70	0,0163	0,81

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AE Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AE - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	7,012	m3	249,58	1 750,05	0,0484	0,34
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	70,124	m3	18,91	1 326,04	0,0041	0,29

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AG Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AG - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	304,110	m3	249,58	75 899,77	0,0484	14,72
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	3 041,060	m3	18,91	57 506,44	0,0041	12,47

**997 - Přesun sutě**

61	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	64,740	t	42,10	2 725,55	0,0053	0,34
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	917,530	t	9,36	8 588,08	0,0019	1,74
63	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	64,740	t	160,20	10 371,35	0,0600	3,88

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AI-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AI-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	104,140	m3	249,58	25 991,26	0,0484	5,04
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 041,410	m3	18,91	19 693,06	0,0041	4,27

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AI-1a Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AI-1a - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhod./MJ	Celkem strojhod.
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	50,615	m3	249,58	12 632,49	0,0484	2,45
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	506,150	m3	18,91	9 671,30	0,0041	2,08

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-II - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

21	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	65,150	m3	70,29	4 579,39	0,0092	0,60
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	170,430	m3	249,58	42 535,92	0,0484	8,25
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 704,290	m3	18,91	32 228,12	0,0041	6,99
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	32,580	m3	44,67	1 455,35	0,0163	0,53

**997 - Přesun sutě**

84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	71,480	t	42,10	3 009,31	0,0053	0,38
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	891,710	t	9,36	8 346,41	0,0019	1,69
86	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	71,480	t	160,20	11 451,10	0,0600	4,29

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Suché Lazce - Přípojky - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	1 185,476	m3	70,29	83 327,11	0,0092	10,91
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	318,306	m3	249,58	79 442,61	0,0484	15,41
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	3 183,060	m3	18,91	60 191,66	0,0041	13,05
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	605,974	m3	44,67	27 068,86	0,0163	9,88

**997 - Přesun sutě**

48	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	73,397	t	42,10	3 090,01	0,0053	0,39
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	589,573	t	9,36	5 518,40	0,0019	1,12
50	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	73,397	t	160,20	11 758,20	0,0600	4,40

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	110,270	m3	249,58	27 521,19	0,0484	5,34
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 102,700	m3	18,91	20 852,06	0,0041	4,52

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC-3 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	172,054	m3	249,58	42 941,24	0,0484	8,33
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 720,540	m3	18,91	32 535,41	0,0041	7,05

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BE-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	75,000	m3	249,58	18 718,50	0,0484	3,63
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	750,000	m3	18,91	14 182,50	0,0041	3,08

**997 - Přesun sutě**

44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	45,000	t	42,10	1 894,50	0,0053	0,24
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	650,000	t	9,36	6 084,00	0,0019	1,24
46	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	45,000	t	160,20	7 209,00	0,0600	2,70

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BH Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BH - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 647,655	m3	18,91	50 067,16	0,0041	10,86
----	---	-----------	--	-----------	----	-------	-----------	--------	-------

**Celková spotřeba strojodin za březen 2022 na kanalizaci - uznatelné náklady**

**320,81**

SO 06 - Čistírna odpadních vod; SO 06.2 - Sdružený provozní objekt ČOV

**HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce**

56	K	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R), 10 338 (T)	8,000	t	41 256,87	330 054,96	14 500,00	116 000,00
----	---	-----------	--	-------	---	-----------	------------	-----------	------------

**Navýšení ceny výztuže**

**116 000,00**

**SO\_neuz.nákl**

**Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu\_Neuznatelné náklady**

SO 01\_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov\_Neuznatelné náklady; SO 01 Přípojky Neuzn - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Neuznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	25,550	m3	70,29	1 795,91	0,0092	0,24
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	7,780	m3	249,58	1 941,73	0,0484	0,38
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	77,840	m3	18,91	1 471,95	0,0041	0,32
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	12,770	m3	44,67	570,44	0,0163	0,21

**997 - Přesun sutě**

44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	2,210	t	42,10	93,04	0,0053	0,01
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	31,220	t	9,36	292,22	0,0019	0,06
46	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	2,210	t	160,20	354,04	0,0600	0,13

**Celková spotřeba strojodin za březen 2022 na kanalizaci - neuznatelné náklady**

**1,34**

<b>Celková spotřeba strojodin za červen 2022</b>	<b>322,151</b>	<b>Sh</b>	<b>125,76</b>	<b>40 513,71</b>
<b>Navýšení ceny výztuže</b>				<b>116 000,00</b>
				<b>156 513,71</b>

<b>Objednatel:</b> Název firmy: Statutární město Opava IČO: 00300535      DIČ: CZ00300535 Sřídisko: 00 - sídlo Za objednatele:				<b>Zhotovitel:</b> Název firmy: POHL cz, a.s. IČO: 25606468      DIČ: CZ25606468 Sřídisko: 653 - SDR Vodohospodářské stavby Opava Za zhotovitele:			
--	--	--	--	---	--	--	--

<b>Stavba: 6020224 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>						Datum: 30.4.2022	
Číslo smlouvy: 6020224				Číslo smlouvy objednatele:			

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhod./MJ	Celkem strojhod.
-------	-----	-------------	-------	----------	----	---------	-----------	--------------	------------------

**SO Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	411,360	m3	70,29	28 914,49	0,0092	3,78
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	91,580	m3	249,58	22 851,54	0,4840	44,32
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	915,590	m3	18,91	17 313,81	0,0041	3,75
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	205,680	m3	44,67	9 187,73	0,0183	3,35

**997 - Přesun sutě**

51	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	20,720	t	42,10	872,31	0,0053	0,11
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	293,250	t	9,36	2 744,82	0,0019	0,56
53	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	20,720	t	160,20	3 319,34	0,0800	1,24

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	25,840	m3	70,29	1 818,29	0,0484	1,25
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	256,010	m3	249,58	63 894,98	0,4840	123,91
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 580,170	m3	18,91	48 412,81	0,0041	10,50
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	12,910	m3	44,67	576,69	0,0183	0,21

**997 - Přesun sutě**

70	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	300,766	t	42,10	12 662,25	0,0053	1,59
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	4 262,536	t	9,36	39 897,34	0,0019	8,10
72	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	300,766	t	160,20	48 182,71	0,0800	18,05

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-6 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-6 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	168,985	m3	249,58	42 175,28	0,4840	61,79
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 689,850	m3	18,91	31 955,06	0,0041	6,93

**997 - Přesun sutě**

55	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	97,730	t	42,10	4 114,43	0,0053	0,52
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 385,030	t	9,36	12 963,88	0,0019	2,63
57	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	97,730	t	160,20	15 656,35	0,0800	5,86

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AG Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AG - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	315,008	m3	249,58	78 610,70	0,4840	152,46
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	3 150,120	m3	18,91	59 568,77	0,0041	12,92

**997 - Přesun sutě**

61	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	60,354	t	42,10	2 540,90	0,0053	0,32
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	855,396	t	9,36	8 006,51	0,0019	1,63
63	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	60,354	t	160,20	9 688,71	0,0800	3,62

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AH Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AH - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	158,160	m3	249,58	39 473,57	0,4840	76,55
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 581,610	m3	18,91	29 908,25	0,0041	6,48

**997 - Přesun sutě**

53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	62,940	t	42,10	2 649,77	0,0053	0,33
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	691,980	t	9,36	6 346,93	0,0019	1,69
55	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	62,940	t	160,20	10 082,99	0,0800	3,78

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-II - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

21	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	51,700	m3	70,29	3 633,99	0,0092	0,48
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	135,150	m3	249,58	33 730,74	0,4840	65,41
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 351,500	m3	18,91	25 558,87	0,0041	5,54
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	25,840	m3	44,67	1 154,27	0,0183	0,42

53	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	20,720	t	160,20	3 319,34	0,0600	1,24
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC - Uznatelné									
<b>997 - Přesun sutě</b>									
84	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	43,600	t	42,10	1 835,56	0,0053	0,23
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	543,940	t	9,36	5 081,28	0,0019	1,03
86	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	43,600	t	160,20	6 984,72	0,0600	2,82

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 Přípojky Uznat. - Splašková kanalizace Suché Lazce - Přípojky - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	806,446	m3	70,29	56 685,09	0,0092	7,42
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	130,900	m3	249,58	32 670,02	0,4840	63,36
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 309,000	m3	18,91	24 753,19	0,0041	5,37
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	418,918	m3	44,67	18 713,07	0,0163	6,83
<b>997 - Přesun sutě</b>									
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	25,214	t	42,10	1 061,51	0,0053	0,13
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	415,886	t	9,36	3 892,69	0,0019	0,79
50	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	25,214	t	160,20	4 039,28	0,0600	1,51

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC-4 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

14	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	356,791	m3	70,29	25 078,84	0,0092	3,28
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	70,015	m3	249,58	17 474,34	0,4840	33,89
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	700,146	m3	18,91	13 239,76	0,0041	2,87
17	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	178,395	m3	44,67	7 968,90	0,0163	2,91

**1 - Zemní práce**

**408 358,35**

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BE-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	73,644	m3	249,58	18 380,07	0,4840	35,64
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	736,440	m3	18,91	13 926,08	0,0041	3,02

**1 - Zemní práce**

**200 730,63**

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BF-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BF-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	112,401	m3	249,58	28 053,04	0,4840	54,40
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 124,010	m3	18,91	21 255,03	0,0041	4,61

**997 - Přesun sutě**

47	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	67,886	t	42,10	2 858,00	0,0053	0,36
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	962,069	t	9,36	9 004,97	0,0019	1,83
49	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	67,886	t	160,20	10 875,34	0,0600	4,07

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 D Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce D - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	15,000	m3	70,29	1 054,35	0,0092	0,14
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	80,000	m3	249,58	19 968,40	0,4840	38,72
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	800,000	m3	18,91	15 126,00	0,0041	3,28
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	11,000	m3	44,67	491,37	0,0163	0,18

**997 - Přesun sutě**

57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	55,000	t	42,10	2 315,50	0,0053	0,29
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	650,000	t	9,36	6 084,00	0,0019	1,24
59	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	55,000	t	160,20	8 811,00	0,0600	3,30

**Celková spotřeba strojhodin za duben 2022**

**933,40**

SO 06 - Čistírna odpadních vod; SO 06.2 - Sdružený provozní objekt ČOV

**HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce**

56	K	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R), 10 338 (T)	3,000	t	41 256,87	123 770,61	14 500,00	43 500,00
57	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů 8,0/100*8,0/100 mm	1,000	t	29 940,29	29 940,29	17 100,00	17 100,00

**Celkové navýšení ceny výztuže**

**60 600,00**

<b>Celková spotřeba strojhodin za červen 2022</b>	<b>933,401</b>	<b>Sh</b>	<b>103,08</b>	<b>96 214,98</b>
<b>Navýšení ceny výztuže</b>				<b>60 600,00</b>
<b>Celková cena navýšení</b>				<b>156 814,98</b>

**POHL cz, a. s.**

odštěpný závod Opava  
Holasická 1632/57A  
747 05 Opava





Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhod./MJ	Celkem strojhod.	
<b>Objednatel:</b>			<b>Zhotovitel:</b>							
Název firmy: Statutární město Opava			Název firmy: POHL cz, a.s.							
IČO: 00300535			DIČ: CZ00300535				IČO: 25606468			
Sídlo: 00 - sídlo			Sídlo: 853 - SDR Vodohospodářské stavby Opava							
Za objednatele:			Za zhotovitele:							
<b>Stavba: 6020224 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>			Datum: 31.5.2022							
Číslo smlouvy: 6020224			Číslo smlouvy objednatele:							
<b>SO Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</b>										
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Uznatelné										
<b>1 - Zemní práce</b>										
20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	386,970	m3	70,29	27 200,12	0,0082	3,56	
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	86,130	m3	249,58	21 496,33	0,0484	4,17	
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	861,290	m3	18,91	16 286,99	0,0041	3,53	
23	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	193,490	m3	44,67	8 643,20	0,0183	3,15	
<b>997 - Přesun sutě</b>										
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	19,500	t	42,10	820,95	0,0053	0,10	
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	275,860	t	9,36	2 582,05	0,0019	0,52	
53	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	19,500	t	160,20	3 123,90	0,0600	1,17	
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-3 - Uznatelné										
<b>1 - Zemní práce</b>										
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	33,936	m3	249,58	8 469,75	0,0484	1,64	
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	339,360	m3	18,91	6 417,30	0,0041	1,39	
<b>997 - Přesun sutě</b>										
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	23,223	t	42,10	977,69	0,0053	0,12	
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	329,112	t	9,36	3 080,49	0,0019	0,63	
48	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	23,223	t	160,20	3 720,32	0,0600	1,39	
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-3 - Uznatelné										
<b>1 - Zemní práce</b>										
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	203,552	m3	70,29	14 307,67	0,0082	1,87	
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	46,977	m3	249,58	11 724,52	0,0484	2,27	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	469,770	m3	18,91	8 883,35	0,0041	1,93	
19	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	101,776	m3	44,67	4 546,33	0,0183	1,66	
<b>997 - Přesun sutě</b>										
54	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	48,380	t	42,10	2 036,80	0,0053	0,26	
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	888,245	t	9,36	8 313,97	0,0019	1,69	
56	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	48,380	t	160,20	7 750,48	0,0600	2,90	
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AH Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AH - Uznatelné										
<b>1 - Zemní práce</b>										
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	531,980	m3	249,58	132 771,57	0,0484	25,75	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	5 319,750	m3	18,91	100 506,47	0,0041	21,81	
<b>997 - Přesun sutě</b>										
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	211,700	t	42,10	8 912,57	0,0053	1,12	
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	3 000,190	t	9,36	28 081,78	0,0019	5,70	
55	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	211,700	t	160,20	33 914,34	0,0600	12,70	
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-II - Uznatelné										
<b>1 - Zemní práce</b>										
21	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	82,030	m3	70,29	5 765,89	0,0082	0,75	
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	214,580	m3	249,58	53 554,88	0,0484	10,39	
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 145,780	m3	18,91	40 576,70	0,0041	8,80	
24	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	41,010	m3	44,67	1 831,92	0,0183	0,67	
<b>997 - Přesun sutě</b>										
84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	90,000	t	42,10	3 789,00	0,0053	0,48	
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 122,710	t	9,36	10 508,57	0,0019	2,13	
86	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	90,000	t	160,20	14 418,00	0,0600	5,40	
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Suché Lazce - Přípojky - Uznatelné										
<b>1 - Zemní práce</b>										
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	1 117,390	m3	70,29	78 541,34	0,0082	10,28	

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhod./MJ	Celkem strojhod.
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	220,490	m3	249,58	55 029,89	0,0484	10,67
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 204,900	m3	18,91	41 694,86	0,0041	9,04
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	571,190	m3	44,67	25 515,06	0,0163	9,31

**997 - Přesun sutě**

49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 D Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce D - Uznatelné	421,250	t	9,36	3 942,90	0,0019	0,80
----	---	-----------	--	---------	---	------	----------	--------	------

**1 - Zemní práce**

16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	10,000	m3	70,29	702,90	0,0092	0,09
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	70,000	m3	249,58	17 470,80	0,0484	3,39
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	850,000	m3	18,91	16 073,50	0,0041	3,49
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	10,000	m3	44,67	446,70	0,0163	0,16

**997 - Přesun sutě**

57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	50,000	t	42,10	2 105,00	0,0053	0,27
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	600,000	t	9,36	5 616,00	0,0019	1,14
59	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	50,000	t	160,20	8 010,00	0,0600	3,00

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce; SO 05.5 - Výtlač odpadních vod z ČS3

**1 - Zemní práce**

18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	40,000	m3	70,29	2 811,80	0,0092	0,37
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	350,000	m3	249,58	87 353,00	0,0484	16,94
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	3 500,000	m3	18,91	66 185,00	0,0041	14,36
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	5,000	m3	44,67	223,35	0,0163	0,08

**997 - Přesun sutě**

52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	220,000	t	42,10	9 262,00	0,0053	1,17
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	3 200,000	t	9,36	29 952,00	0,0019	6,08
54	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	220,000	t	160,20	35 244,00	0,0600	13,20

**Celková spotřeba strojhodin za květen 2022**

**233,49**

SO 06 - Čistírna odpadních vod; SO 06.2 - Sružený provozní objekt ČOV

**HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce**

56	K	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R), 10 338 (T)	1,000	t	41 256,87	41 256,87	14 500,00	14 500,00
57	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebříkových drátů 8,0/100*8,0/100 mm	1,000	t	29 940,29	29 940,29	17 100,00	17 100,00

**Navýšení ceny výztuže**

**31 600,00**

D2-09-S - Přípojky Suché Lazce; D2-09-S-VCP - Přípojky otevřený výkop za protlak - vícepráce

**1 - Zemní práce**

18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	302,296	m3	70,29	21 246,39	0,0092	2,78
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	244,192	m3	44,67	10 908,06	0,0163	3,98

**997 - Přesun sutě**

48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	158,392	t	42,10	6 668,30	0,0053	0,84
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	158,392	t	9,36	1 482,55	0,0019	0,30
50	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	158,392	t	160,20	25 374,40	0,0600	8,50

**Celková spotřeba strojhodin za květen 2022 Dodatek č. 2**

**17,41**

Celková spotřeba strojhodin za červen 2022	250,892	Sh	120,12	30 137,15
Navýšení ceny výztuže				31 600,00
Celková cena navýšení				61 737,15



**POHL cz, a. s.**

odšlápňový závod Opava

Holavická 1632/57A

747 05 Opava

# Vyšší moc - červen 2022

Období: 1.6.2022 - 30.6.2022

<b>Objednatel:</b> Název firmy: Statutární město Opava IČO: 00300535      DIČ: CZ00300535 Sídlo: 00 - sídlo Za objednatele:				<b>Zhotovitel:</b> Název firmy: POHL cz, a.s. IČO: 25606468      DIČ: CZ25606468 Sídlo: 653 - SDR Vodohospodářské stavby Opava Za zhotovitele:			
---	--	--	--	--	--	--	--

<b>Stavba: 6020224 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>				Datum: 30.6.2022			
Číslo smlouvy: 6020224				Číslo smlouvy objednatele:			

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhd./MJ	Celkem strojhd.
-------	-----	-------------	-------	----------	----	---------	-----------	-------------	-----------------

**SO Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	508,310	m3	70,29	35 729,11	0,0092	4,68
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	113,140	m3	249,58	28 237,48	0,0484	5,48
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 131,350	m3	18,91	21 393,83	0,0041	4,64
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	254,150	m3	44,67	11 352,88	0,0183	4,14

**997 - Přesun sutě**

51	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	25,610	t	42,10	1 078,18	0,0053	0,14
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	362,360	t	9,36	3 391,69	0,0019	0,69
53	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	25,610	t	160,20	4 102,72	0,0600	1,54

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	2,306	m3	70,29	162,09	0,0092	0,02
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	40,100	m3	249,58	10 008,16	0,0484	1,94
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	400,993	m3	18,91	7 582,78	0,0041	1,64
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	1,143	m3	44,67	51,06	0,0183	0,02

**997 - Přesun sutě**

70	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	60,250	t	42,10	2 536,53	0,0053	0,32
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	853,940	t	9,36	7 962,88	0,0019	1,62
72	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	60,250	t	160,20	9 652,05	0,0600	3,62

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AH Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AH - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	264,080	m3	249,58	65 909,09	0,0484	12,78
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 840,830	m3	18,91	49 938,10	0,0041	10,83

**997 - Přesun sutě**

53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	105,090	t	42,10	4 424,29	0,0053	0,56
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 489,350	t	9,36	13 940,32	0,0019	2,83
55	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	105,090	t	160,20	16 835,42	0,0600	6,31

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AH-2 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	80,857	m3	249,58	20 180,29	0,0484	3,91
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	808,570	m3	18,91	15 280,06	0,0041	3,32

**997 - Přesun sutě**

53	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	42,038	t	42,10	1 769,80	0,0053	0,22
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	595,822	t	9,36	5 578,89	0,0019	1,13
55	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	42,038	t	160,20	6 734,49	0,0600	2,52

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-II - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

21	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	155,311	m3	70,29	10 916,81	0,0092	1,43
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	406,283	m3	249,58	101 395,12	0,0484	19,66
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	4 082,695	m3	18,91	76 825,56	0,0041	16,66
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	77,649	m3	44,67	3 488,58	0,0183	1,27

**997 - Přesun sutě**

84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	131,080	t	42,10	5 518,47	0,0053	0,69
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 835,130	t	9,36	15 304,82	0,0019	3,11
86	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	131,080	t	160,20	20 999,02	0,0600	7,86

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Suché Lazce - Přípojky - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	943,950	m3	70,29	66 350,25	0,0092	8,68
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	119,850	m3	249,58	29 912,16	0,0484	5,80
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 198,500	m3	18,91	22 663,64	0,0041	4,91

21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	490,360	m3	44,87	21 904,38	0,0163	7,99
<b>997 - Přesun sutě</b>									

49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	575,000	t	9,36	5 382,00	0,0019	1,09
----	---	-----------	--	---------	---	------	----------	--------	------

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov; SO 03.5 - Výtlak odpadních vod z ČS1

**1 - Zemní práce**

18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	231,340	m3	70,29	16 260,89	0,0092	2,13
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	153,543	m3	249,58	38 321,26	0,0484	7,43
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 535,426	m3	18,91	29 034,91	0,0041	6,30
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	115,670	m3	44,87	5 166,98	0,0163	1,89

SO 06 - Čistírna odpadních vod; SO 06.2 - Sdružený provozní objekt ČOV

56	K	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R), 10 338 (T)	1,500	t	41 256,87	61 885,31	14 500,00	21 750,00
57	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů 8,0/100*8,0/100 mm	1,500	t	29 940,29	44 910,44	17 100,00	25 650,00

**Celková spotřeba strojodin za červen 2022**

**171,789**

**Navýšení ceny výztuže**

**47 400,00**

**D2**

**Dodatek č. 2**

D2-09-K - Přípojky Komárov; D2-09-K-VCP - Přípojky otevřený výkop za protlak - vícepráce

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	71,420	m3	70,29	5 020,11	0,0092	0,66
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	52,530	m3	249,58	13 110,44	0,0484	2,54
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	525,300	m3	18,91	9 933,42	0,0041	2,15
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	71,420	m3	44,87	3 190,33	0,0163	1,16

**997 - Přesun sutě**

51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	50,370	t	42,10	2 120,58	0,0053	0,27
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	645,460	t	9,36	6 041,51	0,0019	1,23
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	50,370	t	160,20	8 069,27	0,0600	3,02

D2-09-S - Přípojky Suché Lazce; D2-09-S-VCP - Přípojky otevřený výkop za protlak - vícepráce

**1 - Zemní práce**

18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	14,965	m3	70,29	1 051,89	0,0092	0,14
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	468,241	m3	249,58	116 863,59	0,0484	22,66
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	4 682,412	m3	18,91	88 544,41	0,0041	19,20
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	390,330	m3	44,87	17 436,04	0,0163	6,36

**997 - Přesun sutě**

48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	84,449	t	42,10	3 555,30	0,0053	0,45
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	84,449	t	9,36	790,44	0,0019	0,16
50	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	84,449	t	160,20	13 528,73	0,0600	5,07

**Celková spotřeba strojodin za červen 2022 Dodatek č.2**

**65,069**

<b>Celková spotřeba strojodin za červen 2022</b>	<b>236,857</b>	<b>Sh</b>	<b>142,56</b>	<b>33 766,37</b>
<b>Navýšení ceny výztuže</b>				<b>47 400,00</b>
<b>Celková cena navýšení</b>				<b>81 166,37</b>

**POHL cz, a. s.**

odšipný závod Opava

Holaisická 1632/57A

747 05 Opava

IČO: 25606448



<b>Objednatel:</b> Název firmy: Statutární město Opava IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535 Sídlo: 00 - sídlo Za objednatele:	<b>Zhotovitel:</b> Název firmy: POHL cz, a.s. IČO: 25606468 DIČ: CZ25606468 Sídlo: 653 - SDR Vodohospodářské stavby Opava Za zhotovitele:
--	---

<b>Stavba: 6020224 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>	Datum: 31.7.2022
Číslo smlouvy: 6020224	Číslo smlouvy objednatele:

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhd./MJ	Celkem strojhd.
<b>SO Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</b>									
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	460,630	m3	70,29	32 377,68	0,0092	4,24
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	102,520	m3	249,58	25 586,94	0,0484	4,96
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 025,230	m3	18,91	19 387,10	0,0041	4,20
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	230,310	m3	44,67	10 287,95	0,0163	3,75
<b>997 - Přesun sutě</b>									
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	328,370	t	9,36	3 073,54	0,0019	0,62
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-1 - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	347,466	m3	70,29	24 423,39	0,0092	3,20
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	46,813	m3	249,58	11 683,59	0,0484	2,27
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	468,129	m3	18,91	8 852,32	0,0041	1,92
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	173,733	m3	44,67	7 760,65	0,0163	2,83
<b>997 - Přesun sutě</b>									
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	6,831	t	42,10	287,59	0,0053	0,04
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	96,819	t	9,36	906,23	0,0019	0,18
54	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	6,831	t	160,20	1 094,33	0,0600	0,41
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-2 - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	199,000	m3	249,58	49 666,42	0,0484	9,63
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 990,010	m3	18,91	37 631,09	0,0041	8,16
<b>997 - Přesun sutě</b>									
63	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	98,110	t	42,10	4 130,43	0,0053	0,52
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 390,420	t	9,36	13 014,33	0,0019	2,64
65	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	98,110	t	160,20	15 717,22	0,0600	5,89
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-2-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-2-1 - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	87,100	m3	249,58	21 738,42	0,0484	4,22
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	871,000	m3	18,91	16 470,61	0,0041	3,57
<b>997 - Přesun sutě</b>									
55	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	52,370	t	42,10	2 204,78	0,0053	0,28
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	742,180	t	9,36	6 946,80	0,0019	1,41
57	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	52,370	t	160,20	8 389,67	0,0600	3,14
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AH-1 - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	78,989	m3	249,58	19 714,07	0,0484	3,82
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	789,890	m3	18,91	14 936,82	0,0041	3,24
<b>997 - Přesun sutě</b>									
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	46,441	t	42,10	1 955,17	0,0053	0,25
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	658,159	t	9,36	6 160,37	0,0019	1,25
54	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	46,441	t	160,20	7 439,85	0,0600	2,79
SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-II - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
21	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	69,719	m3	70,29	4 900,55	0,0092	0,64
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	182,364	m3	249,58	45 514,41	0,0484	8,83
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 823,627	m3	18,91	34 484,79	0,0041	7,48
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	34,853	m3	44,67	1 556,88	0,0163	0,57
<b>997 - Přesun sutě</b>									
84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	58,840	t	42,10	2 477,16	0,0053	0,31
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	733,960	t	9,36	6 869,87	0,0019	1,39
86	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	58,840	t	160,20	9 426,17	0,0600	3,53
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Suché Lazce - Přípojky - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	2 222,490	m3	70,29	156 218,82	0,0092	20,45
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	522,432	m3	249,58	130 388,58	0,0484	25,29

20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	5 224,320	m3	18,91	98 791,89	0,0041	21,42
21	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	1 051,434	m3	44,67	46 967,56	0,0163	17,14
<b>997 - Přesun sutě</b>									
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	1 562,785	t	9,36	14 627,67	0,0019	2,97
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 B Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce B - uznatelné náklady									
<b>1 - Zemní práce</b>									
21	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	1 533,102	m3	70,29	107 761,74	0,0092	14,10
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	193,844	m3	249,58	48 379,59	0,0484	9,38
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 938,360	m3	18,91	36 654,39	0,0041	7,95
24	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	723,051	m3	44,67	32 298,69	0,0163	11,79
<b>997 - Přesun sutě</b>									
75	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	580,428	t	42,10	24 436,02	0,0053	3,08
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	3 451,978	t	9,36	32 310,51	0,0019	6,56
77	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	580,428	t	160,20	92 984,57	0,0600	34,83
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BA									
<b>1 - Zemní práce</b>									
21	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	30,000	m3	44,67	1 340,10	0,0163	0,49
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC - Uznatelné									
<b>997 - Přesun sutě</b>									
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	4,715	t	42,10	198,50	0,0053	0,02
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	66,822	t	9,36	625,45	0,0019	0,13
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,715	t	160,20	755,35	0,0600	0,28
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC-4 - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
14	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	31,864	m3	70,29	2 239,72	0,0092	0,29
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	2,090	m3	249,58	521,62	0,0484	0,10
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	20,904	m3	18,91	395,29	0,0041	0,09
17	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	12,043	m3	44,67	537,96	0,0163	0,20
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC-5 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC-5 - Uznatelné									
<b>997 - Přesun sutě</b>									
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	18,235	t	42,10	767,69	0,0053	0,10
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	258,425	t	9,36	2 418,86	0,0019	0,49
51	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	18,235	t	160,20	2 921,25	0,0600	1,09
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BH Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BH - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	161,806	m3	70,29	11 373,34	0,0092	1,49
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	309,830	m3	249,58	77 327,37	0,0484	15,00
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	450,647	m3	18,91	8 521,73	0,0041	1,85
21	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	80,903	m3	44,67	3 613,94	0,0163	1,32
<b>997 - Přesun sutě</b>									
66	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	70,190	t	42,10	2 955,00	0,0053	0,37
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	1 198,360	t	9,36	11 216,65	0,0019	2,28
68	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	70,190	t	160,20	11 244,44	0,0600	4,21
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BH-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BH-1 - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	18,019	m3	249,58	4 497,18	0,0484	0,87
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	180,190	m3	18,91	3 407,39	0,0041	0,74
<b>997 - Přesun sutě</b>									
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	4,206	t	42,10	177,07	0,0053	0,02
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	79,906	t	9,36	747,92	0,0019	0,15
48	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,206	t	160,20	673,80	0,0600	0,25
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BH-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BH-2 - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	17,702	m3	249,58	4 418,07	0,0484	0,86
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	177,020	m3	18,91	3 347,45	0,0041	0,73
<b>997 - Přesun sutě</b>									
42	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	4,131	t	42,10	173,92	0,0053	0,02
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	78,489	t	9,36	734,66	0,0019	0,15
44	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,131	t	160,20	661,79	0,0600	0,25
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BI Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BI - Uznatelné									
<b>997 - Přesun sutě</b>									
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	32,002	t	42,10	1 347,28	0,0053	0,17
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	453,539	t	9,36	4 245,13	0,0019	0,86
54	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	32,002	t	160,20	5 126,72	0,0600	1,92
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BJ Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BJ - Uznatelné									
<b>997 - Přesun sutě</b>									
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	0,259	t	42,10	10,90	0,0053	0,00

55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	0,259	t	160,20	41,49	0,0600	0,02
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BK Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BK - Uznatelné									
<b>997 - Přesun sutě</b>									
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	15,975	t	42,10	672,55	0,0053	0,08
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	226,551	t	9,36	2 120,51	0,0019	0,43
63	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	15,975	t	160,20	2 559,20	0,0600	0,96
SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 D Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce D - Uznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	3,856	m3	70,29	271,04	0,0092	0,04
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	18,185	m3	249,58	4 538,61	0,0484	0,88
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	31,850	m3	18,91	602,28	0,0041	0,13
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	1,878	m3	44,67	83,89	0,0163	0,03
SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce; SO 05.5 - Výtlak odpadních vod z ČS3									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	4,644	m3	70,29	326,43	0,0092	0,04
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	20,848	m3	249,58	5 203,24	0,0484	1,01
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	208,453	m3	18,91	3 941,85	0,0041	0,85
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,582	m3	44,67	26,00	0,0163	0,01
SO 06 - Čistírna odpadních vod; SO 06.2 - Sdružený provozní objekt ČOV									
<b>HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce</b>									
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasné skládky zemín pro zpětný zásyp	360,000	m3	44,67	16 081,20	0,0163	5,87
<b>HSV - Práce a dodávky HSV; 3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>									
56	K	380361006	Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 (R), 10 338 (T)	2,107	t	41 256,87	86 928,23	14 500,00	30 551,50
57	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů 8,0/100*8,0/100 mm	1,388	t	29 940,29	41 557,12	17 100,00	23 734,80
<b>SO_neuz.nákl</b>									
<b>Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu_Neuznatelné náklady</b>									
SO 02_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Suché Lazce_Neuznatelné náklady; SO 02 Přípojky Neuzn. - Splašková kanalizace Suché Lazce - Přípojky - Neuznatelné									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	48,048	m3	70,29	3 377,29	0,0092	0,44
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	14,685	m3	249,58	3 665,08	0,0484	0,71
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	146,848	m3	18,91	2 776,90	0,0041	0,60
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	24,024	m3	44,67	1 073,15	0,0163	0,39
<b>D2</b>									
<b>Dodatek č.2</b>									
D2-09-K - Přípojky Komárov; D2-09-K-VCP - Přípojky otevřený výkop za protlak - vícepráce									
<b>1 - Zemní práce</b>									
20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	11,904	m3	70,29	836,73	0,0092	0,11
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	8,750	m3	249,58	2 183,83	0,0484	0,42
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	87,550	m3	18,91	1 655,57	0,0041	0,36
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	11,904	m3	44,67	531,75	0,0163	0,19
<b>997 - Přesun sutě</b>									
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	88,140	t	42,10	3 710,69	0,0053	0,47
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1 129,552	t	9,36	10 572,61	0,0019	2,15
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	88,140	t	160,20	14 120,03	0,0600	5,29
D2-09-S - Přípojky Suché Lazce; D2-09-S-VCP - Přípojky otevřený výkop za protlak - vícepráce									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	36,251	m3	70,29	2 477,79	0,0092	0,32
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	52,027	m3	249,58	12 984,90	0,0484	2,52
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	520,268	m3	18,91	9 838,27	0,0041	2,13
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	70,502	m3	44,67	3 149,32	0,0163	1,15
<b>997 - Přesun sutě</b>									
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	73,458	t	42,10	3 092,58	0,0053	0,39
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	5 355,395	t	9,36	50 126,50	0,0019	10,18
50	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	73,458	t	160,20	11 767,97	0,0600	4,41
<b>D3</b>									
<b>Dodatek č.3</b>									
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-01.1-S-VCP - Stoka BH - Přeložka dešťové kanalizace									
<b>1 - Zemní práce</b>									
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	41,940	m3	249,58	10 467,39	0,0484	2,03
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	419,400	m3	18,91	7 930,85	0,0041	1,72
<b>997 - Přesun sutě</b>									
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	24,709	t	42,10	1 040,25	0,0053	0,13
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	469,471	t	9,36	4 394,25	0,0019	0,89
68	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	24,709	t	160,20	3 958,38	0,0600	1,48
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-01-S-VCP - Stoka BH-Náhrada výkopku ŠD, oprava stáv. povrchů									
<b>1 - Zemní práce</b>									
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	273,664	m3	249,58	68 301,06	0,0484	13,25
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 736,638	m3	18,91	51 749,82	0,0041	11,22
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-02-S-VCP - Stoka BH-1 - Náhrada výkopku ŠD									
<b>1 - Zemní práce</b>									

15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	40,572	m3	249,58	10 125,96	0,0484	1,96
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	405,720	m3	18,91	7 672,17	0,0041	1,66
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-03-S-VCP - Stoka BH-2 - Změna trasy									
<b>1 - Zemní práce</b>									
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	56,136	m3	249,58	14 010,42	0,0484	2,72
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	384,340	m3	18,91	7 267,87	0,0041	1,58
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-04-S-VCP - Nová stoka BL - p.č. 688									
<b>1 - Zemní práce</b>									
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	18,150	m3	249,58	4 529,88	0,0484	0,88
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	181,500	m3	18,91	3 432,17	0,0041	0,74
<b>997 - Přesun sutě</b>									
39	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	11,726	t	42,10	493,66	0,0053	0,06
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	103,964	t	9,36	973,10	0,0019	0,20
41	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	11,726	t	160,20	1 878,51	0,0600	0,70
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-06-S-VCP - Stoka BA - Prodloužení stoky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	31,788	m3	70,29	2 234,38	0,0092	0,29
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	26,220	m3	249,58	6 543,99	0,0484	1,27
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	262,200	m3	18,91	4 958,20	0,0041	1,08
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	15,894	m3	44,67	709,98	0,0163	0,26
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-07-S-VCP - Stoka BC - Úprava hloubky nivelety stoky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	91,786	m3	249,58	22 907,95	0,0484	4,44
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	917,860	m3	18,91	17 356,73	0,0041	3,76
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-08-S-VCP - Nová stoka BF-2									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	86,090	m3	249,58	21 486,34	0,0484	4,17
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	860,900	m3	18,91	16 279,62	0,0041	3,53
<b>997 - Přesun sutě</b>									
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	34,519	t	42,10	1 453,25	0,0053	0,18
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	397,504	t	9,36	3 720,64	0,0019	0,76
45	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	34,519	t	160,20	5 529,94	0,0600	2,07
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-09-S-VCP - Stoka BC-5 - Prodloužení stoky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	89,846	m3	249,58	22 423,76	0,0484	4,35
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	898,460	m3	18,91	16 989,88	0,0041	3,68
<b>997 - Přesun sutě</b>									
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	7,613	t	42,10	320,51	0,0053	0,04
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	87,677	t	9,36	820,66	0,0019	0,17
51	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	7,613	t	160,20	1 219,60	0,0600	0,46
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-11-S-VCP - Přípojky - Neuznatelné - narovnání výkazu výměr									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	226,015	m3	70,29	15 886,59	0,0092	2,08
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	34,950	m3	249,58	8 722,82	0,0484	1,69
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	349,500	m3	18,91	6 609,05	0,0041	1,43
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	113,150	m3	44,67	5 054,41	0,0163	1,84
<b>997 - Přesun sutě</b>									
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	27,267	t	42,10	1 147,94	0,0053	0,14
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	354,678	t	9,36	3 319,79	0,0019	0,67
46	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	27,267	t	160,20	4 368,17	0,0600	1,64
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-12-S-VCP - Stoka BK - Prodloužení stoky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	7,520	m3	249,58	1 876,84	0,0484	0,36
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	75,200	m3	18,91	1 422,03	0,0041	0,31
<b>997 - Přesun sutě</b>									
61	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	3,145	t	42,10	132,40	0,0053	0,02
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	36,220	t	9,36	339,02	0,0019	0,07
63	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	3,145	t	160,20	503,83	0,0600	0,19
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-13-S-VCP - Stoka BE - Prodloužení stoky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	5,380	m3	249,58	1 342,74	0,0484	0,26
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	53,800	m3	18,91	1 017,36	0,0041	0,22
<b>997 - Přesun sutě</b>									
54	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	2,147	t	42,10	90,39	0,0053	0,01
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	24,728	t	9,36	231,45	0,0019	0,05
56	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	2,147	t	160,20	343,95	0,0600	0,13
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-14-S-VCP - Stoka BC-1 - Prodloužení stoky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	8,740	m3	249,58	2 181,33	0,0484	0,42
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	87,400	m3	18,91	1 652,73	0,0041	0,36
<b>997 - Přesun sutě</b>									



44	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	3,199	t	42,10	134,68	0,0053	0,02
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	36,841	t	9,36	344,83	0,0019	0,07
46	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	3,199	t	160,20	512,48	0,0600	0,19
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-18-VCP - Vodovodní přípojka k ČOV - Nová přípojka d 63									
<b>1 - Zemní práce</b>									
9	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	240,000	m3	70,29	16 869,60	0,0092	2,21
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	3,780	m3	249,58	943,41	0,0484	0,18
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	37,800	m3	18,91	714,80	0,0041	0,15
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	120,000	m3	44,67	5 360,40	0,0163	1,96
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-23-S-VCP - Přípojky - Oprava položek Dodatku č.2									
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	142,565	t	42,12	6 004,84	0,0053	0,76
50	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	142,565	t	160,56	22 890,24	0,0600	8,55
D3 - Dodatek č.3 POHL - Suché Lazce; D3-28-S-VCP - Stoka BF-1 - Prodloužení stoky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	13,590	m3	249,58	3 391,79	0,0484	0,66
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	135,900	m3	18,91	2 569,87	0,0041	0,56
<b>997 - Přesun sutě</b>									
47	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	5,422	t	42,10	228,27	0,0053	0,03
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	62,443	t	9,36	584,47	0,0019	0,12
49	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	5,422	t	160,20	868,60	0,0600	0,33
D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-01-K-VCP - Dešťová kan.ul.Malá strana									
<b>1 - Zemní práce</b>									
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	19,167	m3	249,58	4 783,75	0,0484	0,93
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	191,670	m3	18,91	3 624,48	0,0041	0,79
<b>997 - Přesun sutě</b>									
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	7,740	t	42,10	325,85	0,0053	0,04
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	108,360	t	9,36	1 014,25	0,0019	0,21
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	7,740	t	160,20	1 239,95	0,0600	0,46
D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-02-K-VCP - Dešťová kan.ul. Ranašovec									
<b>1 - Zemní práce</b>									
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	63,772	m3	249,58	15 916,29	0,0484	3,09
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	637,723	m3	18,91	12 059,34	0,0041	2,61
<b>997 - Přesun sutě</b>									
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	7,740	t	42,10	325,85	0,0053	0,04
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	108,360	t	9,36	1 014,25	0,0019	0,21
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	7,740	t	160,20	1 239,95	0,0600	0,46
D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-04-K-VCP - Stoka A II část start. šachta,požár									
<b>1 - Zemní práce</b>									
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	46,543	m3	249,58	11 616,27	0,0484	2,25
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	465,433	m3	18,91	8 801,33	0,0041	1,91
<b>997 - Přesun sutě</b>									
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	4,250	t	42,10	178,93	0,0053	0,02
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	60,231	t	9,36	563,76	0,0019	0,11
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,250	t	160,20	680,85	0,0600	0,26
D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-09-K-VCP - Stoka AG-záměna mat.potrubi, dončení úseku otevř. výkopem									
<b>1 - Zemní práce</b>									
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	45,168	m3	249,58	11 273,03	0,0484	2,19
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	451,680	m3	18,91	8 541,27	0,0041	1,85
<b>997 - Přesun sutě</b>									
61	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	13,180	t	42,10	554,88	0,0053	0,07
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	186,800	t	9,36	1 748,45	0,0019	0,35
63	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	13,180	t	160,20	2 111,44	0,0600	0,79
D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-10-K-VCP - Stoka AH-1-záměna technologie provádění protlaku otevřeným výkopem									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	92,032	m3	249,58	22 969,35	0,0484	4,45
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	920,320	m3	18,91	17 403,25	0,0041	3,77
<b>997 - Přesun sutě</b>									
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	49,173	t	42,10	2 070,18	0,0053	0,26
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	696,874	t	9,36	6 522,74	0,0019	1,32
54	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	49,173	t	160,20	7 877,51	0,0600	2,95
D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-11-K-VCP - Stoka AH-2-provedení protlaku a zrušení stat. zajištění									
<b>1 - Zemní práce</b>									
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	35,200	m3	249,58	8 785,22	0,0484	1,70
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	352,000	m3	18,91	6 656,32	0,0041	1,44
<b>997 - Přesun sutě</b>									
53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	30,875	t	42,10	1 299,84	0,0053	0,16
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	437,561	t	9,36	4 095,57	0,0019	0,83
55	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	30,875	t	160,20	4 946,18	0,0600	1,85
D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-17-1-K-VCP - Stoka AC-zahloubení stoky v návaznosti na změnu AC-2									
<b>1 - Zemní práce</b>									

21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	116,926	m3	249,58	29 182,42	0,0484	5,66
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 169,261	m3	18,91	22 110,72	0,0041	4,79

D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-17-2-K-VCP - Stoka AC-2-změna trasy a technologie provádění AC-2

**1 - Zemní práce**

21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	252,624	m3	249,58	63 049,90	0,0484	12,23
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 526,240	m3	18,91	47 771,20	0,0041	10,36

**997 - Přesun sutě**

63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	61,153	t	42,10	2 574,54	0,0053	0,32
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	866,648	t	9,36	8 111,83	0,0019	1,65
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	61,153	t	160,20	9 796,71	0,0600	3,67

531,965

<b>Celková spotřeba strojhodin za červen 2022</b>	<b>531,965</b>	<b>Sh</b>	<b>113,28</b>	<b>60 261,00</b>
<b>Navýšení ceny výztuže</b>				<b>54 286,30</b>
<b>Celková cena navýšení</b>				<b>114 547,30</b>



**POHL cz, a. s.**  
 očištěný závod Opava  
 Holasická 1632/57A  
 747 05 Opava



# Vyšší moc - srpen 2022

Období: 1.8.2022 - 31.8.2022

<b>Objednatel:</b> Název firmy: Statutární město Opava IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535 Sídlo: 00 - sídlo Za objednatele:	<b>Zhotovitel:</b> Název firmy: POHL cz, a.s. IČO: 25806468 DIČ: CZ25806468 Sídlo: 653 - SDR Vodohospodářské stavby Opava Za zhotovitele:
--	---

<b>Stavba: 6020224 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b>	Datum: 31.8.2022
Číslo smlouvy: 6020224	Číslo smlouvy objednatele:

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojod/MJ	Celkem strojod.
-------	-----	-------------	-------	----------	----	---------	-----------	------------	-----------------

**SO Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 Přípojky Uznat - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	697,492	m3	70,29	49 026,71	0,0092	6,42
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	157,612	m3	249,58	39 336,80	0,0484	7,83
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 575,868	m3	18,91	29 799,66	0,0041	6,46
23	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	348,756	m3	44,67	15 578,93	0,0163	5,88

**997 - Přesun sutě**

51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	11,117	t	42,10	468,03	0,0053	0,08
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	129,163	t	9,36	1 208,97	0,0019	0,25
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	11,117	t	160,20	1 780,94	0,0600	0,87

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-1 - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	20,089	t	42,10	845,76	0,0053	0,11
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	284,851	t	9,36	2 664,33	0,0019	0,54
72	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	20,089	t	160,20	3 218,26	0,0600	1,21

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-2 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	29,010	m3	249,58	7 240,32	0,0484	1,40
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	290,089	m3	18,91	5 485,58	0,0041	1,19

**997 - Přesun sutě**

63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	14,303	t	42,10	602,16	0,0053	0,08
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	202,882	t	9,36	1 897,10	0,0019	0,39
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	14,303	t	160,20	2 291,34	0,0600	0,86

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-2-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-2-1 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	6,750	m3	249,58	1 684,67	0,0484	0,33
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	67,470	m3	18,91	1 275,86	0,0041	0,28

**997 - Přesun sutě**

55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	4,060	t	42,10	170,93	0,0053	0,02
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	57,490	t	9,36	538,11	0,0019	0,11
57	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,060	t	160,20	650,41	0,0600	0,24

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-4 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-4 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	139,977	m3	249,58	34 935,46	0,0484	6,77
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 399,770	m3	18,91	26 469,65	0,0041	5,74

**997 - Přesun sutě**

50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	79,221	t	42,10	3 335,20	0,0053	0,42
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1 122,729	t	9,36	10 508,74	0,0019	2,13
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	79,221	t	160,20	12 691,20	0,0600	4,75

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-5-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-5-1 - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	173,643	t	42,10	7 310,37	0,0053	0,92
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	2 460,897	t	9,36	23 034,00	0,0019	4,68
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	173,643	t	160,20	27 817,61	0,0600	10,42

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AE Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AE - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	3,843	t	42,10	161,79	0,0053	0,02
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	54,822	t	9,36	513,13	0,0019	0,10
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	3,843	t	160,20	615,65	0,0600	0,23

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AF Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AF - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	57,650	m3	70,29	4 052,22	0,0092	0,53
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	203,000	m3	249,58	50 664,74	0,0484	9,83
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 029,900	m3	18,91	38 366,54	0,0041	8,32
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	28,820	m3	44,67	1 287,39	0,0163	0,47

**997 - Přesun sutě**

62	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	138,690	t	42,10	5 754,65	0,0053	0,72
63	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	1 937,190	t	9,36	18 132,10	0,0019	3,68
64	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	138,690	t	160,20	21 897,74	0,0600	8,20

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-I Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-I - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

19	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	247,860	m3	70,29	17 422,08	0,0092	2,28
20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	60,290	m3	249,58	15 047,18	0,0484	2,92
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	602,930	m3	18,91	11 401,41	0,0041	2,47
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	123,930	m3	44,67	5 535,95	0,0163	2,02

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AI Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AI - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

53	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	52,266	t	42,10	2 201,24	0,0053	0,28
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	741,009	t	9,36	6 935,84	0,0019	1,41
55	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	52,266	t	160,20	8 376,22	0,0600	3,14

SO 06 - Čistírna odpadních vod; SO 06.2 - Sdružený provozní objekt ČOV

**HSV - Práce a dodávky HSV; 1 - Zemní práce**

9	K	162251102.1	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - Z dočasné skládky zemín pro zpětný zásyp	350,000	m3	39,70	13 895,00	0,0102	3,57
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 - Z dočasné skládky zemín pro zpětný zásyp	350,000	m3	44,67	15 634,50	0,0163	5,71

**SO\_neuz.nákl**

**Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu\_Neuznatelné náklady**

SO 01\_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov\_Neuznatelné náklady; SO 01 Přípojky Neuzn - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Neuznatelné

**1 - Zemní práce**

16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	31,880	m3	70,29	2 240,85	0,0092	0,29
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	9,710	m3	249,58	2 423,42	0,0484	0,47
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	97,120	m3	18,91	1 836,54	0,0041	0,40
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	15,940	m3	44,67	712,04	0,0163	0,26
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	2,750	t	42,10	115,78	0,0053	0,01
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	38,960	t	9,36	364,67	0,0019	0,07
46	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	2,750	t	160,20	440,55	0,0600	0,17

**D3**

**Dodatek č.3**

D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-03-K-VCP - Dešťová kan.ul. Požárnícká

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	181,310	m3	249,58	45 251,35	0,0484	8,78
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 813,080	m3	18,91	34 285,34	0,0041	7,43

**997 - Přesun sutě**

58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	22,580	t	42,10	950,62	0,0053	0,12
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	319,970	t	9,36	2 994,92	0,0019	0,61
60	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	22,580	t	160,20	3 617,32	0,0600	1,35

D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-13-K-VCP - Stoka A II záměna protlaků - náhrada protlaku otevířeným výkopem

**1 - Zemní práce**

22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	229,926	m3	249,58	57 384,96	0,0484	11,13
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 299,261	m3	18,91	43 479,03	0,0041	9,43
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	229,926	m3	44,67	10 270,80	0,0163	3,75

**997 - Přesun sutě**

84	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	73,758	t	42,10	3 105,21	0,0053	0,39
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	1 045,302	t	9,36	9 784,03	0,0019	1,99
86	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	73,758	t	160,20	11 816,03	0,0600	4,43

D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-17-3-K-VCP - Stoka AC-4 zahloubení stoky v návaznosti na změnách AC-2

**1 - Zemní práce**

17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	104,580	m3	249,58	26 101,03	0,0484	5,06
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 045,798	m3	18,91	19 776,04	0,0041	4,29

186,06

<b>Celková spotřeba strojhodin za červen 2022</b>	<b>186,059</b>	<b>Sh</b>	<b>106,08</b>	<b>19 737,14</b>
<b>Navýšení ceny výztuže</b>				<b>0,00</b>
<b>Celková cena navýšení</b>				<b>19 737,14</b>

odštěpný závod Opava  
Holická 1632/57A



# Vyšší moc - září 2022

Období: 1.9.2022 - 30.9.2022

<b>Objednatel:</b> Název firmy: Statutární město Opava IČO: 00300535      DIČ: CZ00300535 Sídlo: 00 - sídlo Za objednatele:	<b>Zhotovitel:</b> Název firmy: POHL cz, a.s. IČO: 25806468      DIČ: CZ25806468 Sídlo: 653 - SDR Vodohospodářské stavby Opava Za zhotovitele:
---	--

<b>Stavba: 6020224 - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace</b> Datum: 20.9.2022 Číslo smlouvy: 6020224	Číslo smlouvy objednatele:
---	----------------------------

Číslo	Typ	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena [Kč]	Strojhod/MJ	Celkem strojhod.
-------	-----	-------------	-------	----------	----	---------	-----------	-------------	------------------

**SO Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-2 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-2 - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

13	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	7,470	m3	70,29	525,07	0,0092	0,07
14	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	2,900	m3	249,58	723,78	0,0484	0,14
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	28,970	m3	18,91	547,82	0,0041	0,12
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	3,740	m3	44,67	167,07	0,0183	0,08

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	1,902	m3	70,29	133,69	0,0092	0,02
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	18,850	m3	249,58	4 704,58	0,0484	0,91
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	188,521	m3	18,91	3 564,93	0,0041	0,77
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	0,956	m3	44,67	42,70	0,0183	0,02

**997 - Přesun sutě**

70	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	8,141	t	42,10	342,74	0,0053	0,04
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	115,334	t	9,38	1 079,53	0,0019	0,22
72	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	8,141	t	160,20	1 304,19	0,0600	0,49

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-1-1 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov AC-1-1 - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

52	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	82,364	t	42,10	3 487,52	0,0053	0,44
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 167,251	t	9,38	10 925,47	0,0019	2,22
54	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	82,364	t	160,20	13 194,71	0,0600	4,94

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-1-2 Uznatel - Splašková kanalizace Komárov AC-1-2 - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

50	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	96,193	t	42,10	4 049,73	0,0053	0,51
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	1 362,772	t	9,38	12 755,55	0,0019	2,59
52	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	96,193	t	160,20	15 410,12	0,0600	5,77

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AC-6 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AC-6 - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

55	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	10,859	t	42,10	457,16	0,0053	0,06
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	153,896	t	9,38	1 440,47	0,0019	0,29
57	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	10,859	t	160,20	1 739,61	0,0600	0,65

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AG Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AG - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

61	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	6,712	t	42,10	282,58	0,0053	0,04
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	95,043	t	9,38	889,60	0,0019	0,18
63	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	6,712	t	160,20	1 075,26	0,0600	0,40

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AI-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AI-1 - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

49	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	69,523	t	42,10	2 926,92	0,0053	0,37
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	985,312	t	9,38	9 222,52	0,0019	1,87
51	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	69,523	t	160,20	11 137,58	0,0600	4,17

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 AI-1a Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov AI-1a - Uznatelné

**997 - Přesun sutě**

49	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	34,013	t	42,10	1 431,95	0,0053	0,18
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	482,027	t	9,38	4 511,77	0,0019	0,92
51	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	34,013	t	160,20	5 448,88	0,0600	2,04

SO 01 - Splašková kanalizace Komárov; SO 01 A-II Uznatelné - Splašková kanalizace Komárov A-II - Uznatelné

**1 - Zemní práce**

21	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	392,181	m3	70,29	27 566,40	0,0092	3,61
----	---	-----------	--	---------	----	-------	-----------	--------	------

22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	857,028	m3	249,58	213 897,05	0,0484	41,48
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	8 570,518	m3	18,91	162 068,50	0,0041	35,14
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	198,110	m3	44,67	8 760,23	0,0163	3,20

#### 997 - Přesun sutě

84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	384,984	t	42,10	16 207,83	0,0053	2,04
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	4 802,356	t	9,36	44 950,05	0,0019	9,12
86	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	384,984	t	160,20	61 674,44	0,0600	23,10

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC-1 - Uznatelné

#### 997 - Přesun sutě

44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	73,213	t	42,10	3 082,27	0,0053	0,39
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	1 037,572	t	9,36	9 711,67	0,0019	1,97
46	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	73,213	t	160,20	11 728,72	0,0600	4,39

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BC-3 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BC-3 - Uznatelné

#### 997 - Přesun sutě

50	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	91,654	t	42,10	3 858,83	0,0053	0,49
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	1 298,911	t	9,36	12 157,81	0,0019	2,47
52	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	91,654	t	160,20	14 682,97	0,0600	5,50

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BE Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BE - Uznatelné

#### 997 - Přesun sutě

54	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	336,141	t	42,10	14 151,54	0,0053	1,78
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	4 763,814	t	9,36	44 589,30	0,0019	9,05
56	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	336,141	t	160,20	53 649,79	0,0600	20,17

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BE-1 Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BE-1 - Uznatelné

#### 997 - Přesun sutě

44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	46,515	t	42,10	1 958,28	0,0053	0,25
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	646,960	t	9,36	6 055,55	0,0019	1,23
46	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	46,515	t	160,20	7 451,70	0,0600	2,79

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 BF Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce BF - Uznatelné

#### 997 - Přesun sutě

49	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	38,395	t	42,10	1 616,43	0,0053	0,20
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	544,136	t	9,36	5 093,11	0,0019	1,03
51	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	38,395	t	160,20	6 150,88	0,0600	2,30

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 D Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce D - Uznatelné

#### 997 - Přesun sutě

57	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	4,735	t	42,10	199,34	0,0053	0,03
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	58,215	t	9,36	544,89	0,0019	0,11
59	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,735	t	160,20	758,55	0,0600	0,28

SO 02 - Splašková kanalizace Suché Lazce; SO 02 DA Uznatelné - Splašková kanalizace Suché Lazce DA

#### 997 - Přesun sutě

57	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	55,505	t	42,10	2 336,76	0,0053	0,29
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	791,305	t	9,36	7 406,61	0,0019	1,50
59	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	55,505	t	160,20	8 891,90	0,0600	3,33

SO 03 - Čerpací stanice ČS1 Komárov; SO 03.5 - Výtlač odpadních vod z ČS1

#### 997 - Přesun sutě

54	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	57,776	t	42,10	2 432,37	0,0053	0,31
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	825,074	t	9,36	7 722,69	0,0019	1,57
56	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	57,776	t	160,20	9 255,72	0,0600	3,47

SO 05 - Čerpací stanice ČS3 Suché Lazce; SO 05.5 - Výtlač odpadních vod z ČS3

#### 997 - Přesun sutě

52	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	14,340	t	42,10	603,71	0,0053	0,08
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	125,990	t	9,36	1 179,27	0,0019	0,24
54	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	14,340	t	160,20	2 297,27	0,0600	0,86

### SO\_neuz.nákl

#### Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu\_Neuznatelné náklady

SO 01\_neuz.nákl. - Splašková kanalizace Komárov\_Neuznatelné náklady; SO 01 Přípojky Neuzn - Splašková kanalizace Komárov - Přípojky - Neuznatelné

#### 997 - Přesun sutě

44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	0,861	t	42,10	36,25	0,0053	0,00
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	12,254	t	9,36	114,70	0,0019	0,02
46	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	0,861	t	160,20	137,93	0,0600	0,05

### D2

#### Dodatek č.2

D2-06-K - Změna živých vrstev Komárov; D2-06-K-VCP - Změna živých vrstev silnice III. třídy s vazbou na jejich plánovanou rekonstrukci správcem silnic

#### 01 - 01 - Stoka AH+AH+přípojky

84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypaných materiálů do 1 km	45,787	t	42,10	1 927,63	0,0053	0,24
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypaných materiálů	869,953	t	9,36	8 142,76	0,0019	1,65

86	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	45,787 t	160,20	7 335,08	0,0800	2,75	
<b>D3</b>			<b>Dodatek č.3</b>						
			D3.1 - Dodatek č.3 OHLA ŽS - Komárov; D3-03-K-VCP - Dešťová kan.ul. Požárnícká						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	33,340 m3	249,58	8 321,00	0,0484	1,81	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	333,420 m3	18,91	6 304,97	0,0041	1,37	
			<b>997 - Přesun sutě</b>						
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	4,150 t	42,10	174,72	0,0053	0,02	
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	58,848 t	9,36	550,81	0,0019	0,11	
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	4,150 t	160,20	664,83	0,0600	0,25	
<b>D4</b>			<b>Dodatek č.4</b>						
			D4.1 - Komárov; D4-09-K-VCP - SO01 A-II Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	28,405 m3	249,58	7 089,32	0,0484	1,37	
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	284,050 m3	18,91	5 371,39	0,0041	1,16	
			<b>997 - Přesun sutě</b>						
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,840 t	42,10	111,14	0,0053	0,01	
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	37,414 t	9,36	350,20	0,0019	0,07	
86	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	2,840 t	160,20	422,93	0,0600	0,16	
			D4.1 - Komárov; D4-10-K-VCP - SO01 AI-1a Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	2,445 m3	249,58	610,22	0,0484	0,12	
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	24,453 m3	18,91	462,41	0,0041	0,10	
			<b>997 - Přesun sutě</b>						
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,352 t	42,10	56,92	0,0053	0,01	
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	19,161 t	9,36	179,35	0,0019	0,04	
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	1,352 t	160,20	216,59	0,0600	0,08	
			D4.1 - Komárov; D4-11-K-VCP - SO01 AI Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	3,163 m3	249,58	789,42	0,0484	0,15	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	31,835 m3	18,91	598,22	0,0041	0,13	
			<b>997 - Přesun sutě</b>						
53	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,488 t	42,10	62,64	0,0053	0,01	
54	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	21,088 t	9,36	197,38	0,0019	0,04	
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	1,488 t	160,20	238,38	0,0600	0,09	
			D4.1 - Komárov; D4-12-K-VCP - SO01 AE Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	4,224 m3	249,58	1 054,23	0,0484	0,20	
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	42,240 m3	18,91	798,76	0,0041	0,17	
			<b>997 - Přesun sutě</b>						
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,076 t	42,10	87,40	0,0053	0,01	
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	29,421 t	9,36	275,38	0,0019	0,06	
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	2,076 t	160,20	332,58	0,0600	0,12	
			D4.1 - Komárov; D4-13-K-VCP - SO01 A-1 Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
18	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	30,060 m3	249,58	7 502,37	0,0484	1,45	
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	300,600 m3	18,91	5 684,35	0,0041	1,23	
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	30,060 m3	44,07	1 342,78	0,0183	0,49	
			D4.1 - Komárov; D4-14-K-VCP - SO01 AC-5-1 Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	10,712 m3	249,58	2 673,50	0,0484	0,52	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	107,120 m3	18,91	2 025,64	0,0041	0,44	
			<b>997 - Přesun sutě</b>						
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	2,855 t	42,10	120,20	0,0053	0,02	
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	40,461 t	9,36	378,71	0,0019	0,08	
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	2,855 t	160,20	457,37	0,0600	0,17	
			D4.1 - Komárov; D4-15-K-VCP - SO01 AC-6 Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	7,040 m3	249,58	1 757,04	0,0484	0,34	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	70,400 m3	18,91	1 331,26	0,0041	0,29	
			D4.1 - Komárov; D4-16-K-VCP - SO01 AC-1 Uznatelné-Splašková kanalizace						
			<b>1 - Zemní práce</b>						
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	3,285 m3	249,58	819,87	0,0484	0,16	
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	32,850 m3	18,91	621,19	0,0041	0,13	
			<b>997 - Přesun sutě</b>						
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1,781 t	42,10	74,98	0,0053	0,01	
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	25,240 t	9,36	236,25	0,0019	0,05	

72	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	1,781	t	180,20	285,32	0,0600	0,11
D4.1 - Komárov; D4-17-K-VCP - SOD1 Přípojky- Uznatelné-Splašková kanalizace									
<b>1 - Zemní práce</b>									
20	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	262,908	m3	70,29	18 478,80	0,0092	2,42
21	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	232,005	m3	249,58	57 903,81	0,0484	11,23
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 320,048	m3	18,91	43 872,11	0,0041	9,51
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	232,005	m3	44,67	10 363,66	0,0163	3,78
<b>997 - Přesun sutě</b>									
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	227,899	t	42,10	9 594,55	0,0053	1,21
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	2 618,780	t	9,36	24 511,78	0,0019	4,98
53	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	227,899	t	180,20	36 506,42	0,0600	13,67
D4.2 - Suché Lazce; D4-01-S-VCP - Přípojky - Neuznatelné- dopočet celkové délky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
16	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	55,200	m3	70,29	3 880,01	0,0092	0,51
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	25,480	m3	249,58	6 354,31	0,0484	1,23
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	254,600	m3	18,91	4 814,49	0,0041	1,04
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	27,600	m3	44,67	1 232,89	0,0163	0,45
<b>997 - Přesun sutě</b>									
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	22,362	t	42,10	941,44	0,0053	0,12
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	377,178	t	9,36	3 530,39	0,0019	0,72
46	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	22,362	t	180,20	3 562,39	0,0600	1,34
D4.2 - Suché Lazce; D4-03-S-VCP - Nová stoka BM									
<b>1 - Zemní práce</b>									
53	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	2,333	m3	70,29	163,99	0,0092	0,02
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	6,282	m3	249,58	1 567,86	0,0484	0,30
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	62,820	m3	18,91	1 187,93	0,0041	0,26
54	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	1,166	m3	44,67	52,09	0,0163	0,02
<b>997 - Přesun sutě</b>									
43	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	3,987	t	42,10	167,85	0,0053	0,02
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	51,408	t	9,36	481,18	0,0019	0,10
45	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	3,987	t	180,20	638,72	0,0600	0,24
D4-02-S - Přípojky SL- uznatelné; D4-02.2-S-VCP - Přípojky - Uznatelné-dopočet celkové délky									
<b>1 - Zemní práce</b>									
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	397,440	m3	70,29	27 938,06	0,0092	3,68
19	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	242,148	m3	249,58	60 435,30	0,0484	11,72
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	2 421,480	m3	18,91	45 790,19	0,0041	9,93
21	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	198,720	m3	44,67	8 876,82	0,0163	3,24
<b>997 - Přesun sutě</b>									
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	76,599	t	42,10	3 224,82	0,0053	0,41
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	874,656	t	9,36	8 166,78	0,0019	1,66
50	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	76,599	t	180,20	12 271,16	0,0600	4,60

320,320

<b>Celková spotřeba strojhodin za červen 2022</b>	<b>320,320</b>	<b>Sh</b>	<b>95,16</b>	<b>30 481,65</b>
<b>Navýšení ceny výtuže</b>				<b>0,00</b>
<b>Celková cena navýšení</b>				<b>30 481,65</b>



**POHL cz, a. s.**  
odštěpný závod Opava  
Holasická 1632/57A  
147 01 Opava

