



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMT

MMOPP00NBMT

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 15.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem  
„Breda“

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**  
Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Pišť**  
IČ: **27765857**  
DIČ: **CZ27765857**  
Datová schránka: **7pkd4fx**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín**  
Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**

8

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **předseda představenstva**

Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **stavbyvedoucí**  
[redacted] **zástupce stavbyvedoucího**

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Breda“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKXZ) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je větší rozsah opravy prasklin fasády z umělého kamene;
- předmětem díla je řezání ostění pro výměnu oken s ohledem na fasádu z umělého kamene;
- mění se způsob zatěsnění prostoru mezi rámem okna a ostěním;
- mění se způsob opravy (výměny) části oken, místo replik provedení repase 18 ks chodbových oken z ul. Pivovarské;
- předmětem díla je D+M chybějících pákových otvíračů oken;
- předmětem díla vybourání a vyklizení objektu od nepůvodních věcí, které nebyly v základním rozpočtu;
- předmětem díla je uložení původních parket dle pokynů mykologa;
- předmětem díla je základ ve výtahové šachtě pod stavební výtah GEDA;
- předmětem díla není vybourání dřevěných rámu oken s křídly, které budou repasované;
- předmětem díla není úprava kolem oken asfaltovými pásy;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	23.472.451,44 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 4 298 438,23 Kč
- nová celková cena díla	27.770.889,67 Kč
- DPH 21 %	5.831.886,83 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>33.602.776,50 Kč</b>

(slovy: třicet tři miliónů šest set dva tisíce sedm set sedmdesát šest a 50/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.11.2023, č. usnesení 1616/32/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 04. 12. 2023

V Píšti dne 01. 12. 2023

**Za objednatele**

primátor



**Za zhotovitele**

předseda představenstva

FICHNA – HUDECZEK a.s.  
Opavská 535/17, 747 16 Píšť  
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

