




Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBXEXE

MMOPP00NBXEXE

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 20.05.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem  
„Seniorcentrum – centrum denních služeb“ - vybavení

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED]**  
**vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED]**  
**referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Lemfeld Industry a.s.**  
Sídlo: **Brtnická 5, Malý Šenov, 407 78 Velký Šenov**  
IČ: **10664939**  
DIČ: **CZ10664939**  
Datová schránka: **om28vp**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED] člen správní rady**  
Zapsán: **v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2822**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: **[REDACTED]**  
dále jen „zhotovitel“



## Článek II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Seniorcentrum – centrum denních služeb“ – vybavení (PID smlouvy: MMOPP00NBMP) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se zužuje o nedodání sprchovacího lehátka;
- předmět díla se přizpůsobuje skutečnému stavu množství a velikost zrcadel, úprava velikosti skříní v denní společenské místnosti.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle smlouvy	2.050.595,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 95.720,00 Kč
- nová celková cena díla	1.954.875,00 Kč
- DPH 21%	410.523,75 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>2.365.398,75 Kč</b>

(slovy: dva milióny tři sta šedesát pět tisíc tři sta devadesát osm a 75/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14.08.2024, č. usnesení 2555/51/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezasílí-li však uveřejnění



tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne \_\_\_\_\_

Ve Velkém Šenově dne \_\_\_\_\_

**Za objednatele**

primátor

**Za zhotovitele**

člen správní rady

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2024.08.28  
10:14:38 +02'00'

Digitálně podepsáno  
DN:C=CZ,  
OID.2.5.4.97=NTRCZ-43224806,  
O="TRATEC - CS, s.r.o.", OU=2,  
CN=, SN=Lemfeld,  
G=Jan, SERIALNUMBER=P250351  
Příčina: Jsem autorem tohoto  
dokumentu  
Umístění: zde lokace podpisu  
Datum: 2024.08.23 22:28:51+02'00'  
Foxit PDF Reader Verze: 11.0.1

**Položkový rozpočet**

S:	1451A	Centrum denních služeb Opava - vybavení interiéru a nábytku
O:	SO 01A	Vybavení interiéru a nábytku
R:	SO 01A	Vybavení interiéru a nábytku

Méněpráce	-110 500,00
Vícepráce	14 780,00
<b>Celkem dodatek č. 1</b>	<b>-95 720,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	1451A	Centrum denních služeb Opava - vybavení interiéru a nábytku
O:	SO 01A	Vybavení interiéru a nábytku
R:	SO 01A	Vybavení interiéru a nábytku

**Měněpráce**

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
N42	zrcadlo ( 800/900 mm)	ks	9	800,00	-7 200,00
N51	sprchovací lehátko	ks	1	93 300,00	-93 300,00
6 , díl 799 A	Autorský dozor nad dílenskou dokumentací	kpl	1	5 000,00	-5 000,00
7, díl 799 A	Náklady zhotovitele na nutné konzultace s AD	kpl	1	5 000,00	-5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	1451A	Centrum denních služeb Opava - vybavení interiéru a nábytku
O:	SO 01A	Vybavení interiéru a nábytku
R:	SO 01A	Vybavení interiéru a nábytku

### Vícepráce

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
N42 A	zrcadlo (velikost 540/800 mm )	ks	5	500,00	2 500,00
A	deska pod zrcadla – podložení	ks	5	400,00	2 000,00
N42 B	zrcadlo (velikost 700/800 mm )	ks	2	650,00	1 300,00
C	Úprava velikosti skříní N 23, N 24	kompl	1	8 980,00	8 980,00