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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00IKJ8R

‘MMOPPOOIKJ8R*

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 14.01.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.05.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla

stavby s názvem

„Vlaštovičky - hasičská zbrojnice"

Objednatel:

Sídlo:

fČ:

DIČ:

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Datová schránka:

číslo účtu:

5eabx4t

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: FENBAU s.r.o.

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

25815458

CZ25815458

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

cg953sc

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Česká spořitelna, a.s.

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 18694

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

61/201 9/PRJ
číslo investiční akce

7823
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Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Vlaštovičky
- hasičská zbrojnice1' (PID smlouvy: MMOPPOOIKKKW) (dále jen „Smlouva") a dne ”27.05.2020
Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPPOOiKJID) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany
se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedené změně
Smlouvy.

Smluvní strany se kvůli přijatým opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií dohodly
na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli
bez vad a nedodělků do 30.10.2020.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.08.2020
č. usnesení 2140/49/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

Článek III.

Změna doby plnění

Článek V.

Závěrečná ustanovení

V Opavě dne V Ostravě dne
3 1 -08- 2023

Za zhotovitele

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

61/2019/PRI
číslo investiční akce

7823


