
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00LRXF4

MMOPPOOLRXF4

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 20.12.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„ZŠ B. Němcové - přístavba"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka:

číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: (Jnicont Opava s.r.o.

Sídlo: Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava

IČ: 65142756

DIČ: CZ65142756

Datová schránka: gi7s4dn

E-maiiová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava

Zastoupen:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 9303
Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

60/201 9/PRI

číslo investiční akce

7787
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Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka' ZŠ B
(™ Sml0UVy: MMOPP°OIKKMM) (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se

Smlouvy
datkem č’ 1 da S  i8n "dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplněni

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

"

řodfče'ětem dHa jS ÚPr3Va feŠení SK'adby P°dlah V čáStí půdorVsu Poradenského pracoviště pro

' díla i® P roveden f °P™y části původní ležaté kanalizace v chodbě poradenského
pracoviště pro rodiče;

’

píaravišté" d'la jS 2měna r°ZSahU Záh°ZU dráŽ6k P° rozvodech v místnostech poradenského

- předmětem díla je úprava způsobu založení přístavby
- předmětem díla je provedení zesílení zděných pilířů nesoucích ocelové nosníky stropů-
- předmětem díla je dodávka a montáž 3 ks sklepních světlíků;

’

předmětem díla je změna řešení podlahy ve spojovací chodbě;
- předmětem díla je změna členění oken přístavby;
- předmětem díla je změna typu okenních žaluzií;

’

- mění se rozsah vybavení učebními pomůckami;
- mění se rozsah dodávky slaboproudé instalace;
- předmětem díla je změna parametrů dodaných

techniky.
PC a notebooků dle aktuální nabídky ITI

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

specifikovány v položkovém rozpočtu, který je

Článek IV.
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně
na změně ceny díla takto:

v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

- původní cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21%
- nová cena díla celkem s DPH

21.873.024,63 Kč
- 348.299,85 Kč

21.524.724,78 Kč
4.520.192,20 Kč

26.044.916,98 Kč
(slovy: dvacet šest milionů čtyřicet čtyři tisíce devět set šestnáct a 98/100 korun českých)

Změn-t V í?ZSahu ?íla a jeJích v!iv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
60/201 9/PRI

číslo investiční akce
7787



EVROPSKÁ UNIÉ

Evopsky Icod pro reponařnl rozvoj

tntagrovdty onairu operačn1 pfograrr

MINISTERSTVO

PRO MlSTNl
ROZVOJ ČR

3

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 19.05.2021,

č. usnesení 31 04/72/RM/2 1 /1 a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne
1 4 -05- 20/1

V Opavě dne $ a '<s c-1

primátor

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

60/201 9/PRI

číslo investiční akce

7787



Příloha k dodatku č. 1 MMOPPOOLRXF4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 161/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ

Dodatek 6. 1

Objednatel: Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69

74601 Opava-Mésto

IČO: 00300535

DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: Unicont Opava s.r.o.

Hradecká 646/4

74601 Opava 1

IČO: 65142756

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON 0,00 I
Vedlejší náklady 0,00 1
Ostatní náklady 0,00 |
Celkem -348 299,85 1

Rekapitulace daní |
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK |
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK |
Základ pro základní DPH 21 % -348 299,85 CZK ]
Základní DPH 21 % -73 142,97 CZK |
Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -421 442,82 CZK |

íi
y 1 4 -85- W]

v dne
_

X--T7 I

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Čisto Název Základ pro Základ pro základní
sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

07 ménépráce, vícepráce

01

02

03

4,00

0 21

Poradenské pracoviště pro rodiče -

vícepráce
Přístavba - stavební práce,
vícepráce
Přístavba - stavební práce,
ménépráce

Vybavení pomůckami - vícepráce a

ménépráce
_

Všeobecné konstrukce a práce -

ménépráce

Celkem za stavbu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-348 299,85

116 887,24

482 836,81

-89 792,90

-58 231,00

-800 000,00

-348 299,85

-73 142,97

24 546,32

101 395,73

-18 856,51

-12 228,51

-168 000,00

-73 142,97

-421 442,82

141 433,56

584 232,54

-108 649,41

-70 459,51

-968 000,00

-421 442,82
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Položkový rozpočet

S: 161/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ

O: 07 Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD

R: 01 Poradenské pracoviště pro rodiče

p.e Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 6 STAVEBNÍ cast

Úpravy povrchu, podlahy čerpáno z

vÝkresu D01-D04.D06

2 163,00

29 6429421 11R00 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5
m2 na MC

kus 1,00000 866,00 886,00

1N 553307131R Zárubeň ocelová YH 100 DV 900x1970x100 P ZAKO pro

přesné zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy
kus 1,00000 1 297,00 1 297,00

Díl: 61 STAVEBNÍ ČÁST
Úpraw oovrchů vnitřní

13128,50

20 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché
maltové směsi - drážky profese

m2 34,10000 385,00 13128,50

Díl: 63 STAVEBNÍ ČÁST
Podlahv a podlahové konstrukce

35 436,22

2N 631362021 R00 Výztuž mazanín svařovanou sítí z drátů Karí t 0,20000 35 750,00 7 150,00

3N 6324111S0RT1 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm

cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa
m2 48,27000 586,00 28 286,22

Díl: 8 STAVEBNÍ ČÁST
Trubní vedení

3 762,00

4N 892601121 R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m úsek 1,00000 1 978.00 1 978,00

5N 8928551 11ROO Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m úsek 1,00000 1 784,00 1 784,00

Díl: 96 STAVEBNÍ ČÁST
Bourání konstrukcí

4 886,80

6N 965043421 R00 Bourání podkladů bet., potěrtl. 15 cm, pl.1 m2 m3 0,30000 3 805,00 1 141.50
/N 965O81713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 1,20000 63,40 76,08

8N 965O82933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 7,24000 340,50 2 465,22

9N 974O42554R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm m 4,00000 301,00 1 204,00

Díl: 99 STAVEBNÍ ČÁST
StavenIštní přesun hmot

2 616,65

56 999281 105RO0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 7,15910 365,50 2 616,65

Díl: D4 ELEKTROINSTALACE
Svítidla a světelné zdroje vč. zdrojů
Černáno z vvkresu D.1 .4.02-04

4 700,00

10N I33 C - Zářivkové sv. 2x26W, IP65, vč. pohyb čidla ks 2,00000 2 350,00 4 700,00

Díl: K4 ELEKTROINSTALACE
Montáž svítidel včetně světelných zdrojů
černáno z vÝkresu D.1.4.02-04

560,00

92 1131 Svítidla ozn. A - N ks 2,00000 280,00 560,00

Díl: K5 ELEKTROINSTALACE
Uložení vodičů a kabelů čerpáno z

vvkresu D.1.4.02-04

240,00

93:1141 CYKY-0 3x1,5 pod omítkou m | 12,00000 20,00 240,00

Díl: 711 STAVEBNÍ ČÁST
Izolace oroti vodě

12 723,98

11N;711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátér penetr.emulzí včetně
emulze Dekprimer 0.3 kg/m2

m2 48,27000 24,10 1 163,31

12N 711141559RZ3 |
I

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva -

včetně dodávky Sklobit G
m2 48,27000 239,50! 11 560,67

Díl: 713 STAVEBNÍ ČÁST
Izolace tepelné

15 666,74

13NÍ713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 48,27000 38,30 1 848,74

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

S: 161/2016 ZAKLADNl ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ

0: 07 Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD

R: 01 Poradenské pracoviště pro rodiče

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
14N 713191 221 ROO Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 48,00000 26,50 1 272,00

15N 28375327R Pásek dilatační okrajový Mlrelon š. 80 mm tl. 5 mm m 50,00000 2,35 117,50
16N 28375463R Deska polystyrénová XPS Austrotherm TOP P GK 80 mm m2 53,00000 234,50 12 428,50

Dii: 721 ZDRAVOTECHNIKA
Vnitřní kanalizace čerpáno z výkresu
D.1.4.ZT1-02.03

1 800,00

2 721140602R0O Demontáž potrubí litinového DN 100 m 4,00000 150,00 600,00
6 721176233R00 Pohubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 4,00000 300,00 1 200,00

Díl: 762 STAVEBNÍ ČÁST
Konstrukce tesařské

4 382,92

i ín | /0Z52281 1 roo { Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 | 48,27000 ! 90,80 i 4 382,92

Díl: 766 STAVEBNÍ ČÁST 5117,17
Konstrukce truhlářské

/tí 7666641 21 ROO Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m kus 1,00000 761,00 761,00
B1 766670021ROO Montáž kliky a štítku kus 1,00000 371,00 371,00

18N 54914594R Kliky se štítem dveř. viožka/90Cr kus 1,00000 432,00 432,00
19N 61165003R  Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60-90x197 cm kus 1.00000 3 500.00 3 500,00

yi 998766201 ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 50,64000 1,05 53,17

Dii: 775 STAVEBNÍ ČÁST
Podlahy vlysové a parketové čerpáno z

-vvkresu D01-D04.D06

1 428,94

10/ 77551 1800RQ0 Demontáž podlah vlysovych lepených včetně lišt • druhá ( m2
vrstva í

19,31000 74,00 1 428,94

Díl: 783 STAVEBNÍ ČÁST
Nátěrv čeroáno z výkresu D01-D04

522,54

126j783225100R00 (Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email m2 1,80000! 222,50 400,50

127(763226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 ( 1,80000! 67,80 122,04

Díl: D96 STAVEBNÍ ČÁST
Přesunv suti a vybouraných hmot

7 751,78

134 979081 1 1 1 ROO [Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ! t 12,36329 165,00 2 039,94
135 979081121R00 (Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 12,36329 12,00 148,36

*i3et9790821 1 1 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 1 0 m 12,36329 200,00 2 472,66
137 9/9990001 ROO (Poplatek za skládku stavební suti j t 12,36329 250,00 3 090,82

[ Celkem bez DPH 116 887,241
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Položkový rozpočet

S: 161/2016 základní Škola bočeny němcové

O: 07 Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD

R: 02 Přístavba - stavební práce, vícepráce

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní oráče 20 706.50

1N 1 62701 105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 24,50000 267,00 6 541,50

2N 1627O1109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 122,50000 21,00 2 572,50

21 167101101 R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 24,50000 65,00 1 592,50

3N 1 99000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 I * 40,00000 250,00 10 000,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání čerpáno z

výkresu D01.D02.D07.C02
34 790,00

37 271531111ROO Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 24,50000 1 150,00 28175,00

42 273361921 RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí,
svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100

t 0,24500 27 000.00 6 615,00

Díl: 3 Svísié a kompletní konstrukce 37 083.44
4N 328151111R00 Montáž sklepního světlíku z plastu kus 3,00000 2 030.00 6 090,00

69 331231124R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5 m3 2,21550 5 235,00 11 598,14

5N 331271119R00 Příplatek za zdivo pilířů z cihel beton. 29 cm na maltu MC
15

m3 1,26000 1 955,00 2 463,30

6N 611000112R Světlík podiozí ACO Allround 100x60x40 cm, mřížk.
sklepní, rošt 1040x400 mm, sifon pro vzednutl

kus 3,00000 3 650,00 10 950,00

7N 611000311R Nástavba světlíku ACO Allround 100x34x40 on LIFT
výškově nastavitelný 3-30 cm

kus 3,00000 1 994,00 5 982,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce čerpáno z výkresu
D08-D12

11 255,40

101 417351 115R00 Bedněni ztužujicích pásů a věnců - zřízení - věnec 3NP m2 22,31000 408,50 9113,64

102 417351116ROO Bedněni ztužujicích pásů a věnců - odstraněni - věnec
3NP

m2 22,31000 96,00 2 141,76

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 471.00
8N 631 362021 R00 Výztuž mazanin svařovanou šiti z drátů Karí - 2 vrstva

zákl. deska
t 0,10000 35 750,00 3 575,00

9N 631591115R00 Násyp pod podlahy z keramzitu - podlaha spoj. krček m3 1,70000 2 880,00 4 896,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 978.97
257)99801 1OO3RO0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 61,80464 210,00 12 978,97

Díl: 762 Konstrukce tesařské 10 502,60
10N 76251 2245RT2 Položeni podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky,

osb ti. 16 mm 2x křižem
m2 34,00000 263,50 8 959,00

11N 7625228 11R00 Demontáž podlah s polštáři z prken ti. do 32 mm m2 17,00000 90,80 1 543,60

Díl: 766 Konstrukce truhlářské čerpáno z výkresu
D15

102 571,70

12N RSPEC76601 Dodávka dřevěných oken z EURO profilů - změna členění i
!
r

m2 i
\

84,70000 1 211,00;

!

102 571,70

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové čerpáno z

výkresu D01-D04.D06
2 516,00

13N 1 77551 1SOOROO
í

Demontáž podlah vlysových lapených včetně lišt - dvě >

vrstvy ;
m2 !

i

34,00000 74,00:

i

2 516,00

Díl: 786 Čalounické úpravy čerpáno z výkresu D02-
D04

240 988,77

14N! 78662221 1RT3 ;
i )i |
i I

Žaluzie horizontální vnějšíí Z-90 s manuálním ovl. klikou, i
vč. krycích plechů. Lamely RAL 9006, vodici lišty a spodní i
profil RAL 7040

m2 ;

i

80,41000

i

2 997,00: 240 988,77

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 972.43
424 9790811 11RO0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t ! 1,15600 220,00 254,32

425 979081121 R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t i 1,15600 15,70 10,15

426 i 979082 111 R(K) i Vnltrostaveništnl doprava suti do 10 m t 1,15600 305,50 353,16

4281979990001 R00 ; Poplatek za skládku stavební sutí t j 1,15600; 300,00! 346,80
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Položkový rozpočet

S: 161/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ

0: 07 Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD

R: 02 Přístavba - stavební práce, vícepráce

p.e Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem

| Celkem bez DPH 482 836,811
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Položkový rozpočet

S: 161/2016 základní Škola boženy němcové

O: 07 Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD

R: 03 Přístavba - stavebné práce, méněpráce

p.e číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 STAVEBNÍ CAST -21 500,00

Zemní oráče
2 112103127R00 Kácení ve ztíž.podmfnkách príím. do 80 cm, svah 1:5 kus •2,00000 5 000,00 -10 000,00
3 112106002R00 Probírky se zprac. na kmeny s přiblížením do 50 m plm -5,00000 500,00 -2 500,00

4 1 1220321 7R00 Odstranéní pařezů, ztiž. pod.,D do 80 cm, svah 1 :5 kus -3,00000 3 000,00 -9 000,00

Díl: 11 ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD -25 350,00
Hardware JČ čerpáno z výkresu D.1.4.h-01-
03

m 1113 Propojovací krabice vč svorkovnice, povrchová montáž ks -9,00000 350,00 -3 150,00

113 1111 Jednostranné analogové hodiny prflmér 40cm, řízené
hlavními hodinami

ks -9.00000 2 300,00 -20 700,00

114 1114 pomocný materiál ks -1,00000 1 500,00 -1 500,00

Díl: 786 STAVEBNÍ CAST
Čalounické úpravy čerpáno z výkresu D02-
D04

-42 942,90

422 78662221 1RT2 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky
žaluzie

m2 -84,70000 507,00 j -42 942,90

i

| Celkem bez DPH 89 792,901
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Položkový rozpočet
S: 161/2016 ZAKLAD NI ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ
0: 07 ménépráce, vícepráce

R: 04 vybavení pomůckami vícepráce

iP.čjCíslo položky | Název položky 1 MJ {Množství [Cena/MJ | Celkem

Díl: _1 Elektronika a počítače čerpáno víz
technická specifikace "D"

-1 190 000,00

1 1 Stolní počítačová sestava kus *40,00000 9 500,00 -380 000,00

Stolní počítačová sestava, velikost disku 1 000 GB, operační paměť velikosti 8GB, typ paměti DDR4, čtynádrový
procesor, DVD mechanika +-RW, grafická karta dedikovaná, velikost paměti grafické karty 2GB, operační systém

2 5 1 Noteobok - displey s rozlišením FulIHD, velikost 15,6 ",

ooerační paměť o velkosti 8Gb
kus *60,00000 13 500,00 -810 000,00

Noteobok - displey s rozlišením FulIHD, velikost 15,6 ", operační paměť o velikosti
čtyřjádrový procesor, velikost disku 1000 GB, mechanika DVD +-RW, Grafická kart
GB. operační svstém

BGb, typ paměti DDR4,

a, velikost paměti grafické karty 2

Díl: _1 Elektronika a počítače čerpáno viz
technická specifikace "D"

1 190 000,00

1 1 Stolní počítačová sestava kus 40,00000 9 500.00 380 000,00

Stolní počítačová sestava, velikost disku 256 GB SSD, operační paměť velikosti 6GB, typ paměti DDR4, čtyřjádrový
procesor, DVD mechanika +-RW, grafická karta dedikovaná, velikost paměti grafické karty 2GB, operační systém

2 5 Noteobok - displey s rozlišením FulIHD, velikost 15,6 ",

operačni paměť o velikosti 8Gb
kus 60,00000 13 500,00 810 000,00

Noteobok - displey s rozlišením FulIHD, velikost 15,6 ", operační paměť o velikosti
čtyřjádrový procesor, velikost disku 256 GB SSD, Grafická karta, operačni systém

5Gb, typ paměti DDR4,

Díl: 2 FYZIKA čerpáno viz technická specifikace -5970.00
3j23 Plochý model • čtyřdobý vznětový motor kus -1,00000 1 990,00 -1 990,00

Plochý model - čtyřdobý vznětový motor - Transparentní plochý model s možností promítáni na zpětném projektoru.
Kompletní průběh spalovacího procesu lze názorně vysvětlit pomocí pohyblivých dílů.

4)24 Plochý model - parní stroj kus -1,00000 1 990,00 -1 990,00

Plochý model - parní stroj - Funkční modely pro zpětný pro

způsobu fungování tepelných motorů na zpětném projektor

pohonnou tyčí; základová deska

ektor. Pro demonstraci průběhu pohybů a vysvětlení
u. Akrylové modely s barevnými jednotlivými částmi, s

5 25 Model čtyřdobého spalovacího motoru kus -1,00000 1 990,00 •1 990,00

Model čtyřdobého spalovacího motoru 'Transparentní plochý model s možností promítání na zpětném projektoru.
Kompletní průběh spalovacího procesu lze názorné vysvětlit pomocí pohyblivých dílů

Díl: _3 ROBOTIKA čerpáno viz technická
specifikace "D"

-16 855,00

6133
1

Touch 3D - práce 6 modelovacími softwary kus •1,00000 16 855,00 •16 855,00

Touch 3D • práce s modelovacími softwary. Umožněni dotýkat se 3D projektů uvnitř obrazovky počítače a pohybovat
se ve všech třech rozměrech, čímž ulehčí práci při tvormě 3D objektů z .virtuální hlíny* připravených pro odeslání do

3D tiskárny.

Díl: _4 CHEMIE čerpáno viz technická specifikace
"D"

-35 406,00

7 36 Souprava barva plamene ~ spektrální barvy kus -1,00000 7 980,00 -7 980,00

"Souprava barva plamene • spektrální barvy - Jednoduchá sada pro dva studenty k provádění základních zkoušek s

barvením plamene vybranými chemickými látky. Součásti sady je kapesní spektroskop. Obsah soupravy: Kapesní
spektroskop, skládací spektroskop, 100 ks hořčíkových tyčinek, hodinové sklo, kobaltové sklo, plastový klín, list se

spektrálními barvami, 3* lahvička s víčkem, 1* lahvička s demineralizovanou vodou, 1* lahvička s chloridem
sodným, 1 * lahvička s dusičnanem draselným. 1 * lahvička s cukrem, 1 x lahvička s dusičnanem vápenatým, 1 «

lahvička s dusičnanem strontnatým, 1* lahvička s chloridem amonným
_

8 40 : Funkce lidského těla | kus •1,00000! 27 426,00 -27 426,00

Funkce lidského těla - Tento funkční lidský trup umožňuje demonstrovat různé funkce v těle Člověka, nervový
systém: aktivni je větší počet smyslů, jako například sluch, zrak, hmat. Stimulace některého z těchto smyslů způsobí

rozsvíceni světelné diody ve výšce mozku, která oznamuje příjem nervového signálu, a mnoho dalšího

r Celkem bez DPH •58 231,00f
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 161/2016 ZAKLADNl ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVĚ
O: SOÓ5 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRAČE
R: 021 VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Pč-lč-P- Název položky MJ MnožstvílCena / MJ I Celkem

on: 0 Přípravné a pomocné práce -800 000.00
14 R014 Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná

Částka stejná pro všechny uchazeče, ve, výši 800 000 bez DPH
kompl -1,00000 800 000,00 -800 000,00

Celkem •800 000.00
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