
PŘÍLOHA DODATKU Č. 1 MMOPP00L70FR

REKAPITULACE- DODATEK č.1 

Objekt Název 

so 01 OBECNÍÚŘAD-STAVEBNÍÚPRAVY 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD- STAVEBNÍ ÚPRAVY- DODATEK č.1 MNP 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD- STAVEBNÍ ÚPRAVY- DODATEK č.1 VCP 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD - ELEKTROINSTALACE 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD- ELEKTROINSTALACE- DODATEK č.1 MNP 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD - VYTÁPĚNÍ 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD- VYTÁPĚNÍ- DODATEK č.1 MNP 

so 01 OBECNI ÚŘAD- MaR - DODATEK č.1 VCP 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD - ZTl 

so 01 OBECNi ÚŘAD- ZTl - DODATEK č. 1 MNP 

so 01 OBECNÍ ÚŘAD- ZTl- DODATEK č.1 VCP 

so 01 KOMUNIKACE 

so 01 KOMUNIKACE- DODATEK č. 1 VCP 

VRN VEDLEJ$í ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

VRN VEDLEJ$í ROZPOČTOVÉ NÁKLADY- DODATEK č. 1 MNP 

Celkem za stavbu 

PŮVODNÍ CENA DLE SoD 

ZMĚNA CELKEM 

CENA ZA DÍLO BEZ DPH 

CENA ZA DÍLO S DPH 

Základ pro DPH DPH celkem 

4 836 926,00 1 015 754,46 

-444110,13 -93 263,13 

734 305,53 154 204,16 

429 464,58 90 187,56 

-3 000,00 -630,00 

219 878,25 46 174,43 

-6 560,00 -1 377,60 

65 000,00 13 650,00 

148 510,00 31187,10 

-5 600,00 -1 176,00 

15 990,00 3 357,90 

696 461,55 146 256,93 

24 700,00 5 187,00 

315 550,00 66 265,50 

-300 000,00 -63 000,00 

6 727 515,78 1 412 778,31 

6 646 790,38 Kč 

80 725,40 Kč 

6 727 515,78 Kč 

8 140 294.09 Kč 

Cena celkem 

5 852 680,46 

-537 373,26 

888 509,69 

519 652,14 

-3 630 ,00 

266 052,68 

-7 937,60 

78 650,00 

179 697,10 

-6 776,00 

19 347,90 

842 718,48 

29 887,00 

381 815,50 

-363 000,00 

8 140 294,09 





Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 49b/2022 ZLATNiKY KD 

O: S001 OBECNiÚŘAD 

R: 01 Stavební část - MÉNĚPRÁCE 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 740 00 

14 310236241RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s kus -3,00000 180.00 -540,00 
I ooužilím suché maltové směsi 
TZB : 3 3,00000 

15 310236251RT1 -6,00000 -1 200,00 

6,00000 

Vodorovné konstrukce -1 000 00 
Zabetonováni otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách -4,00000 -1 000,00 

TZB : 4 4,00000 

u ra ovrchů vnitřní -211 845 00 
-48,84000 -1 562,88 

48,84000 

Omítka stěn sanační WTA, ručně tloušťka vrstvy 20 mm -97,84250 -38 158,58 
hrubá 
0.03;0.04 : 51,562+46,2805 97,84250 

48 ,610991111 ROO !Zakrývání výplni vnítmích otvorů m2 -3,63000 1 35.001 -127,051 

016 vchodové plastové dvefe : (1,15*2,1)*1 2,41500 

027 okno plastové : (0,9*0,75)*1 0,67500 

028 okno plastové : (0,9*0,6)*1 0,54000 

49 1610991001ROO ! Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm m -9,85000 1 25.00 1 -246,251 

016 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1 5,35000 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 2,40000 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

50 I611403399ROO jHrubá výph'l rýh maltou ve stropech m2 -1 ,692901 380,001 -643,30 1 

omitka štuková stropů 1.PP TZB : 56,43*0,03 1,69290 

51 1611421311ROO !Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy- hrubých m2 -48,84000 1 9o,oo l -4 395,60 1 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 27,42000 
stěnv:sanační omítka. podhled KZS 100 minerál: 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omltka, 21,42000 

d 1 min rál: 21 2 
52 611471411ROO Uprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm -48,84000 -12 210,00 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 27,42000 
stěnv:sanační omltka. podhled KZS 100 minerál : 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny :sanační omítka, 21,42000 

od hle 1 I : 2142 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou -2,93528 -821 ,88 

97,84250*0,03 -2,93528 

-39,84000 150.00[ -5 976,00 

21,02000 

18,82000 

59 612425931RT2 I m2 I -9,85000 900.00 -8 865,00 

5,35000 

2,40000 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 2,10000 

60 ,612434133RT1 I Omítkový sanač. syst. WT A, vnitmí,3vrst. m2 -97,84250 1 735,00 -71 914,241 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 51,56200 
stěny:sanačnl omltka, podhled KZS 100 minerál: 
14.81*2+5. 7*2\*2.6-0.9*0.75-1.15*2.1 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 46,28050 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1 ,03*2,05-

* 
62 612473186ROO -14,00000 -70,00 

štuková omítka vnitmí otvory 1.PP 0.03;0.04 : 6*2+2*1 14,00000 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 49b/2022 ZLATNIKY KD 

0: so 01 OBECNIÚŘAD 

R: 01 Stavební část - MÉNĚPRÁCE 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvr Cena/MJ Celkem 
65 622318732RV2 Zateplovací systém mineral,fas.,desky PV 100mm m2 -48,84000 1 050 00 -51 282,00 

zakončenv stěrkou s w ztužnou tkaninou. BETON 
0.03;0.04 : 48,84 48,84000 

66 ,622391 002ROO j Příplatek-mlž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk. m2 -48,84000 ! 50.001 -2 442,001 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 56,43000 56,43000 

67 j622391121 ROO j Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 -48,840001 18.001 -879,121 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 56,43000 56,43000 

69 R-6101 Dodávka a montáž interiérové difúzní sanačni lišty 70 x 14 -39,84000 -11 354,40 
X 5 o bíl 
0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 21,02000 
stěny :sanační omítka, podhled KZS 100 minerál : 
14.81*2+5.7*2) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 18,82000 
oodhled KZS 100 minerál : (3.86*2+5.55*2) 

39,84000 

70 j283502542R jzátka minerální STR Mineral d=65 mm, tl=15 mm kus -298,90080 ! 3,oo j -896,70 1 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 167,81040 
stěny:sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál : 
27.42*6*1.02 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny: sanační omítka, 131 ,09040 

hl 1 42* *1 

Podlah a odlahové konstrukce -41108 82 
-3,90720 -12 893,76 

betonová mazanina : 48,84*0,08 3,90720 

j 105 j631316115ROO ! Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 -48,84000 -244,20 1 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěnv:sanační omítka. oodhled KZS 100 minerál: 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 

od 1 
106 631316231 ROO -48,84000 -2 686,20 

48,84000 

j 1o7 j631317215ROO jRezáni dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton m -8,67000 1 100,001 -867,00 1 

0.03 Mistnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 4,81000 
stěnv:sanační omítka. oodhled KZS 100 minerál: (4.81) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 3,86000 

1 O mmerál · 
110 631319161ROO Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl . 8 cm -3,90720 -3 321,12 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 3,90720 

1 111 j631319171ROO j Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 -3,90720 ! 130,001 -507,941 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 3,90720 

j 113 ,631319181ROO jPríplatek za sklon mazaniny 15°-35• tl. 5-8 cm m3 -3,90720 ! 35,oo j -136,751 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 3,90720 

117 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka -0,24713 -12 356,50 
10 m 
betonová mazanina : 48,84*4,4*1, 15/1000 0,24713 

j 118,632411904ROO !Penetrace savých podkladů 0,251/m2 m2 -48,840001 -1 709,401 

0.03;0.04 : 48,84 48,84000 

j 122 j632451024ROO jvyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 -1,80000 1 300,00 ! -54o,ool 

027 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

028 okno plastové : (0,9)*1 0,90000 

1 123,632451031ROO jvyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 -48,84000 ! i5,oo j -3 663,00 1 

0.03 Mistnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 27,42000 
stěnv:sanační omítka. oodhled KZS 100 minerál: 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 21,42000 

e 4 
127 634601111ROO Zaplněni dilatačních spár mazanin EPS,š.1 O mm -48,51000 -1 940,40 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 21,02000 
stěny :sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál : 
14.81*2+5.7*2) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 18,82000 
oodhled KZS 100 minerál : (3.86*2+5,55*2) 
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S: 49b/2022 

0 : so 01 

R: 01 

P.č Čislo položky 

134 648991113RT6 

č o oz oVý rozpo et - D 

ZLATNIKY KD 

OBECNiúŘAD 

Stavební část- MÉNĚPRÁCE 

Název položky .. 
0.03 Mrstnost s plynovymr kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěnv:sanačni omítka. podhled KZS 100 minerál: (4,81) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanačni omítka, 

odhl KZ 1 · r · 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanačnl omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4.81*2+5.7*2\ 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál: (3.86*2+5.55*2) 
0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěnv:sanačnl omítka, podhled KZS 100 minerál: (4,81) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 

h 1 

028 okno plastové : (0,9)*1 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěnv:sanační omítka. podhled KZS 100 minerál: 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 
nodhled K7S 100 minerál : 21 42 

Díl: 95 Dokončovacr konstrukce na pozemních 
stavbách 

ODAT 

MJ 

EKč.1 

Množství 
4,81000 

3,86000 

-48,51000 

21,02000 

18,82000 

4,81000 

3,86000 

-1 ,80000 

0,90000 

0,90000 

-48,84000 

27,42000 

21,42000 

143l 952901111ROO ! Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m I m2 I -48,840001 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP 5.01, 
stěnv:sanační omftka. podhled KZS 100 minerál: 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP 5.01, stěny:sanační omítka, 

1 : 1 

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4m2 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanačni omítka, podhled KZS 100 minerál: 
27.42*0.08 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP 5.01, stěny :sanační omítka, 

hl d KZS 00 minerál · 21 42* 8 

0.03;0.04 : 48,84*0,08 

J 168J968072244ROO !Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 

007 : (0,9*0,75)*1 

028 : (0,9*0,6)*1 

I 1691968072455ROO !Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2m2 

demontáž dveří 1.PP : 2*1 

l 172 l968095002ROO JBouráni parapetů dřevěných š. do 50 cm 

027 : (0,9)*1 

028 : (0,9)*1 

l 173J970031160ROO jvrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 

odvětrání 0.03 : 1*0,45 

l 174 l971033561ROO !Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, 11.60 cm, MVC 

rozšíření dveřního otvoru 1.PP : 0,3*0,45*2,1 

l 184 J978011141 ROD ! Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30% 

186 978013191ROO 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěnv:sanační omítka. podhled KZS 100 minerál : 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 

. 1 4 
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27,42000 

21,42000 

-3,90720 

2,19360 

1,71360 

-3,90720 

3,90720 

m2 -1,21500 j 

0,67500 

0,54000 

m2 -2,00000 f 

2,00000 

m -1,80000 1 

0,90000 

0,90000 

m -0,45000 j 

0,45000 

m3 -0,28350 1 

0,28350 

m2 -48,84000 

27,42000 

21,42000 

-107,69250 

Cena I MJ Celkem 

-242,55 

-990 00 
-990,00 

-1 465 20 
-1 465,20 

-879,12 

18,0(jJ -879,12 

-390,72 

3oo,oo j -364,501 

300 oo j -600,001 

1o.oo j -18,001 

1 soo.oo j -675,001 

2 ooo oo j -567,001 

1o.ooj -488,401 

-4846,16 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 49b/2022 

O: so 01 

R: 01 

P.č Číslo položky 

ZLATNIKY KD 

OBECNIÚŘAD 

Stavební část- MÉNĚPRÁCE 

Název položky .. 
0.03 M1stnost s plynovym1 kotli sv. 2,6m, BP 8.01, 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4.81*2+5. 7*2)*2.6-0.9*0. 75-1.15*2.1 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál: (3,86*2+5,55*2)*2,6-1,03*2,05-
0.9*0.6 
016 vchodové plastové dveře: (1,15+2,1*2)*1 

027 okno plastové: (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

MJ 

l 188 j978023411 ROO !Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. m2 

Díl: 99 
1921999281105 

Díl: 711 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4.81*2+5.7*2)*2.6-0.9*0.75-1.15*2.1 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP 8.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (3,86*2+5,55*2)*2,6-1 ,03*2,05-
n c:~•nR 
Staveništní přesun hmot I Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 

Izolace proti vodě 
I 

1931711111001 RZ1 ~ ~zolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr i 
včetně dodávkv oenetračního laku ALP .. 

197 711142559RY2 

198 7111401 02ROO 

I 200J711212123ROO ! Stěrka hydroiz., vlhkost silikát. pro sanace 

hydroizolační stěrka zdiva injektáže : 45,69*0,3 

l 212 j711745567ROO jProvedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01 , 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4.81*2+5.7*2) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 

dhled KZ 00 · r I . 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP 8.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (3.86*2+5.55*2)*1.15 
0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanační omítka, podhled KZS 100 minerál: 
(4.8 1*2+5. 7*2)*0.1*1.15 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP 8.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZ8 100 minerál : (3.86*2+5,55*2)*0.1*1.15 

216 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

t 

I 
m2 [ 

m2 

m 

% 

Množství 
51,56200 

46,28050 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

-97,84250 1 

51,56200 

46,28050 

-22,120001 

-48,84000 1 

27,42000 

21,42000 

-3,98400 

2,10200 

1,88200 

-48,84000 

27,42000 

21,42000 

-3,98400 

2,10200 

1,88200 

-53,78000 

53,78000 

-13,707001 

13,70700 

-39,840001 

21,02000 

18,82000 

-26,22460 

21,64300 

2,41730 

2,16430 

-308.55920 

Cena I MJ Celkem 

20 ooj -1 956,85 1 

-5 530 00 
250,001 -5 530,00 

-31 164 48 
28.00j -1 367,52 

-159,36 

-14 652,00 

-1 274,88 

15.001( -806,70 

420,00 1 -5 756,94 1 

4000 j -1 593,601 

-5 244,92 

1 00 -308,56 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: 49b/2022 

0 : so 01 

R: 01 

P.č Císlo položky 
Dfl:713 
244 713191221ROO 

ZLATNIKY KD 

OBECNiÚŘAD 

Stavební část- MÉNĚPRÁCE 

Název položky 
Izolace tepelné 
Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 

.. 
0.03 M1stnost s plynovym1 koth sv. 2,6m, BP S.01 , 
stěny:sanačnl omltka, podhled KZS 100 minerál : 
(4.81 *2+5. 7*2) 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (3.86*2+5.55*2) 
Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 

Konstrukce truhlářské 
Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska 

D16 vchodové plastové dveře : (1,15+2,1*2)*1 

027 okno plastové: (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

j 297I766601229ROO j nsnění oken.spáry,parapet,PT folie+ PP folie+páska 

okna 027 a 028 : 0,9+0,9 

dvere D16: 1,15 

l 298 j766711001ROO jMontáž oken a balkonových dveří s vypěněním 
027 okno plastové : (0,9*2+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 

Montáž vstupních dveří s vypěněním na úchytky a 
hmoždink 

j 3o1 j766711091ROO !Podkladní tepelně izolační prolil výšky do 40 mm 

027 okno plastové : (0,9)*1 

028 okno plastové : (0,9)*1 

j 302!766711097ROO jPodkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm 

D16 vchodové plastové dveře : (1, 15)*1 

j 325 (D16 !Vchodové plastové dveře 1150/2100 mm dle PD 

D16 vchodové plastové dvere : 1 

j 339 I027 jokno plastové 900n50 mm dle PD drátosklo 

027 okno plastové : 1 

1340 l028 (okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo 

028 okno plastové : 1 

Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 

Konstrukce zámečnické 
Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem 

odvětrání 0.03 : 1 

l344J767996801 ROO !Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 

345 R-76701 

346 R-76703 

349 23170120R 

o 0.03 : (0,9*0,75)*1 

00.04 : (0,9*0,6)*1 

Dodávka a montáž nerez nápisu "MESTSKÁ ČÁST 
IZLATNIKY" 
Dodávka a montáž hliníkového stožáru Z13 v.5000 mm dle 
PD 
Montážní PU pěna 750 ml 

odvětrám 0.03 : 1 

13sOI28615252.AR !Trubka HT s hrdlem D 150 mm délka 500 mm PP 

odvětrání 0.03 : 1 

l 351 j598961315R jMrížka větrací 200x200 mm nerez 

m.č. 0.03 kotelna : 1 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěnv:sanačni omítka. podhled KZS 100 minerál : 27,42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 
podhled KZS 100 minerál : 21.42 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množstvi 

m -39,84000 

21,02000 

18,82000 

% -99,60000 

-9,85000 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

m -2,95000 1 

1,80000 

1,15000 

m -6,30000 [ 

3,30000 

3,00000 

-6,50000 

6,50000 

m -1,80000 1 

0,90000 

0,90000 

m -1,15000 1 

1,15000 

ks -1,00000 1 

1,00000 

ks -1,00000 

1,00000 

ks -1,00000 1 

1,00000 

% -434,00000 

-1,00000 

1,00000 

kg -1,21500 1 

0,67500 

o 54000 

kus I -1,00000 

ks I -1,00000 

kus I -1,00000 

1,00000 

kus -1 ,00000 

1,00000 

kus -1 ,ooooo j 

1,00000 

% -437,74300 

-48,84000 

27,42000 

21,42000 

Cena/ MJ Celkem 
-1 294 80 

2500 -996,00 

3.00 -298,80 

-44 627 00 
-689,50 

9o,oo! -265,501 

250,001 -1 575,001 

-2 925,00 

14o.oo j -252,00 1 

480.00' -552,00 1 

30 ooo.oo( -30 ooo,oo l 

4 ooo.ooj -4 ooo.oo l 

3 500.00J -3 500,00 1 

2 00 -868,00 

-44 649 79 
150 00 -150,00 

2o.ool -24,30 1 

35 000 00 -35 000,00 

8 000 00 -8 000,00 

150.00 -150,00 

200 00 -200,001 

250 ool -250,00 1 

2.00 

2,00 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: 49b/2022 

0 : so 01 

R: 01 

P.č Číslo položky 
377 777615213ROO 

ZLATNIKY KD 

OBECNiÚŘAD 

Stavební část - MÉNĚPRÁCE 

Název položky 
Nátěry podlah betonových 2x epoxid 

. 
Začatek provozn1ho souctu 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m. BP S.01, 
stěnv:sanační om itka. podhled KZS 1 00 mineral : 27.42 
0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanační omítka, 

podhled KZS 100 minerál : 21.42 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

betonová mazanina : 48,84 

Začátek provozního součtu 

0.03 Místnost s plynovými kotli sv. 2,6m, BP S.01, 
stěny:sanačni omítka. podhled KZS 100 minerál: 
14.81*2+5.7*2) 

0.04 Sklad sv. 2,6m, BP S.01, stěny:sanačni omítka, 
podhled KZS 1 00 minerál : (3 ,86*2+5.55*2) 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

betonová mazanina nátěr soklu : 39,84*0, 1 

0.03;0.04 : 51,562+46,2805 

0.03;0.04 : 48,84 

016 vchodové plastové dvere : (1 ,15+2, 1*2)*1 

027 okno plastové : (0,9+0, 75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

Malba z maUrských směs paropropustné, bílá, bez 
r.2x 

0.03;0.04 : 51 ,562+46,2805 

0.03;0.04 : 48,84 

016 vchodové plastové dvere : (1, 15+2,1*2)*1 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

141 O J784011111 ROO [Oprášení/ometení podkladu 

Díl: 096 
420 979011111 

421 979081111 

422 979081121 

423 979082111 

424 979082121 

425 979990101 

0.03;0.04: 51,562+46,2805 

0.03;0.04 : 48,84 

016 vchodové plastové dvere : (1, 15+2, 1 *2)*1 

027 okno plastové : (0,9+0,75*2)*1 

028 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

Přesuny suti a vYbouraných hmot 
Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Vnitrostaveništni doprava suti do 1 O m 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

Poplatek za uloženi směsi betonu a cihel 

MÉNĚPRÁCE Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množství 
m2 -52,82400 

27,42000 

21,42000 

48,84000 

48,84000 

21 ,02000 

18,82000 

39,84000 

3,98400 

% -93 41880 

-156,53250 

97,84250 

48,84000 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

-156,53250 

97,84250 

48,84000 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

m2 -156,53250 

97,84250 

48,84000 

5,35000 

2,40000 

2,10000 

t -16,71760 

t -16,71760 

t -317,63439 

t -16,71760 

t -100,30560 

t -16,71760 

Cena I MJ Celkem 
175.00 -9 244,20 

3,00 -280,26 

-12 835 67 
-3 130,65 

-9 391 ,95 

2.oo j -313,07 1 

-17 637 08 
110,00 -1 838,94 

200.00 -3 343,52 

15001 -4 764,52 

100,00 -1 671,76 

500 -501,53 

330.00 -5 516,81 

-444110,131 
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Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY KD 

O: so 01 OBECNI ÚŘAD 

R: Stavební část- DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 

P.č. Cislo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 50 865,00 

1 281606212ROO Nfzkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm INJEKTAZ m 10,55 1 30000 13 715,00 
SILAN SILOXANOVÝM INJEKTAžN[M KRÉMEM 

0.06 a 0.05 3,05 

0.01 

0.02 
7,50 

2 310236241RT1 5,00000 900,00 

vybouráni zděrí : 3 : 

5 5,00000 

3 310236251 RT1 5,00000 1 000,00 

5 5,00000 

4 310238211RT1 0,45000 2 686,50 

0,45000 

5 310239211 RT2 1,55700 8 563,50 

1*0,45*2 : 

1,557 1,55700 

61316381113ROO IKominové kryci desky bez pfesahu tl. 100- 120 mm m2 1,800001 12 500.00 22 500,001 

kom lnová krycí deska : 2*0,9 . 

1,8 1,80000 

7 346244361RT2 2,00000 900,00 

2 2,00000 

8 346244371RT2 1,00000 600.001 600,00 

1,00000 

Vodorovné konstrukce 
!Zabetonováni otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách 5,00000 

TZB : 5 

5,00000 

ovrchů vnitřní 359 58012 
11 601016193ROO Penetrace hloubková stropů 74,69000 2 390,08 

Odkaz na mn. položky porad i 16 : 74,69000 : 

74,69 74,69000 

12 602016121RT5 Omítka stěn sanačni WTA, ručně tloušťka vrstvy 20 mm 158,21000 390.00: 61 701,90 
hr 
0.05 96,16000 

0.06 62,05000 

158,21 000 

13 j610991001ROO j Začišťovací okennllišta pro vnitf.omftku tl. 6 mm m 39,874001 25.00 996,851 

017 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

021 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 



023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

fasádnl otvory: 16,8: 

16,8 16,80000 

D 15- vchodové dvere (0,9+2,02)*2 5,38400 

D 17- interiérové dvere (0,7+1,97)*2 5,34000 

D 18 ineriérové dvere (0,9+1 ,97)*2 5,74000 

D 50 interiérové dvere (1 ,29+2,015)*2 6,61000 

23,07400 

14j610991111 ROD jZakrývánl výplni vnitmlch otvorů m2 9,281001 35,001 324,841 

017 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

018 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 . 

4,32 4,32000 

D 15- vchodové dvere (0,9*2,02) 1,81800 

D 17- interiérové dvere (0,7*1 ,97) 1,37000 

D 18 ineriérové dvere (0,9*1 ,97) 1,77300 

4,96100 

15,611403399ROO I Hrubá výplň rýh maltou ve stropech m2 5,975201 380.ooJ 2 270,581 

omltka štuková stropů 1.PP TZB : 74,69*0,08 

5,9752 5,97520 

16l611421311ROO joprava váp.omltek stropů do 30% plochy- hrubých m2 74,69000) 9o.ooJ 6 722,101 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávajlcl, stěny:stávajlcl 
opravená omftka. podhled KZS 100 minerál: 34.73: 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanaenr omftka, 
podhled KZS 100 minerál: 39.96: 
omltka štuková stropů 1.PP: 74,69 : 

74,69 74,69000 

171611471411 ROD I Uprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 74,69000) 250,00J 18 672,501 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávajlcí, stěny:stávajlcl 
ooravená omftka. podhled KZS 100 minerál: 34.73: 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanaenr omltka, 
oodhled KZS 100 minerál: 39.96: 
KZS stropů minerál100 mm 1.PP : 74,69 : 

74,69 74,69000 

18I612403399ROO I Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 12,65925 280,oo j 3 544,591 

oprava štukové omftky stěn 1.PP: 96,16 

sanaenr štuková omltka 1.PP : 62,08065 

TZB: 158,24065*0,08 : 

12,65925 12,65925 

19 612409991RT2 88,82000 13 323,00 

štuková omltka vnitrnr otvory 1.PP: 
(0.99+2.1*2+1.29+2.015*2)*2 : 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanaenr omltka, 
oodhled KZS 100 minerál: (7.2*2+5.55*2): 
nad difúznllištou : 25,5 : 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanaenr omltka, 
oodhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2) 
u soklu mlstnostl : 25,5 : 

88,82 88,82000 

99,59400 11 951,28 

62,05000 

o 01 12,24 

0.02 25.30 

99,59400 

21 612425931RT2 22,66950 900.00 20 402,55 

018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 



020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

021 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

štuková omftka ostěnf fasádnf otvory : 16,8*0,45 : 

štuková omftka vnitl'nf otvory 1.PP : 
10.99+2.1*2+1.29+2.015*2)*0.45 : 
12,2895 12,28950 
D 15- vchodové dvere (0,9+2,02)*2 5,38400 

D 17- interiérové dvere (0,7+1,97)*2 5,34000 

D 18 ineriérové dvere (0,9+1 ,97)*2 5,74000 

D 50 interiérové dvere (1 ,29+2,015)*2 6,61000 

23,07400 

23,07 bm*0,45 10,38000 
22,66950 

22 J612434133RT1 JOmilkový sanač.syst.WTA,vnitrnf, 3vrst. m2 158,24 735.00) 116 306,88) 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnf omftka, 
podhled KZS 100 minerál: (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-
1.29*2.015: 
sanačnf štuková omftka 1.PP : 62,08065 

62,08065 62,08 

0.05 96,16 

158,24 

23 J612473185ROO JPrlplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 158,24) 5.00 791,20) 

Odkaz na mn. položky porad I 21 : 62,08065 

62,08065 62,08 

0.05 96,16 

158,24 

24I612473186ROO JPriplatek za zabudované rohovnfky, stěny m 27,310001 1800) 491,58) 

štuková omltka ostěnf fasádnf otvory: 16,8 

štuková omltka vnitl'nl otvory 1.PP 
(0.99+2.1*2+1.29+2.015*2) : 
27,31 27,31000 

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnil.stěny včetně 10,25000 0,00 
r 

10,25000 

74,69000 79 096,71 

74,69000 

27J622391002ROO I Pfíplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk . m2 74,690001 5o.ooj 3 734,50) 

Odkaz na mn. položky poradl25 : 74,69000 : 

74,69 74,69000 

28J622391121ROO J Prlplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 74,69000J 1e.ooj 1 344,42J 

Odkaz na mn. položky poradí 25 : 74,69000 : 

74,69 74,69000 

29J622904121ROO I Ručnl čištěni ocelovým kartáčem m2 10,550001 25,00) 263,75) 

10,55000 
30 R-6101 48,70000 13 879,50 

25,50000 

Viz. injektáž v 0.06 a 0.05 48,70000 

31 J283502542R JZátka mínerálnl STR Mineral d=65 mm, !1=15 mm kus 457,102801 3,ooj 1371,31 ) 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávajlcl, stěny:stávajlcf 
opravená omltka. podhled KZS 100 minerál: 34.73: 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omltka, 
podhled KZS 100 minerál: 39.96: 
KZS stropů minerál100 mm 1.PP : 74,69*6*1,02 : 

457,1028 457,10280 

u ra ovrchů vně"ší 6 532 80 
Omltka jádrová soklová ručně tloušťka vrstvy 15 mm 3,36000 '300.00j 1 008,00 

017 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 
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018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

021 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

ostěnf s soklovou omftkou z kamenné drtě : 16,8*0,2 

3,36 3,36000 

33J602015191ROO JPodkladni nátěr stěn pod tenkovrstvé omftky m2 3,36000 3o.oo j 100,801 

Odkaz na mn. položky poradf 31 : 3,36000 : 

3,36 3,36000 

34 j602015193ROO jPodkladnf nátěr stěn pred montáži KZS a nových omitek m2 3,360001 30,oo j 100,801 

Odkaz na mn. položky porad i 31 : 3,36000 : 

3,36 3,36000 

35 j620991121ROO jzakrýváni výplni vnějšfch otvorů z Iešen i m2 4,320001 40.00 172,801 

017 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

018 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

4,32 4,32000 

36 j622319564ROO jzateplovacr systém, parapet, XPS ti. 40 mm m2 1,440001 850.00/ 1 224,00 1 

017 okno plastové : (0,9)*1 

018 okno plastové : (0,9)*1 

019 okno plastové : (0,9)*1 . 

020 okno plastové : (0,9)*1 : 

021 okno plastové : (0,9)*1 

022 okno plastové : (0,9)*1 

023 okno plastové : (0,9)*1 

024 okno plastové : (0,9)*1 : 

XPS parapet : 7,2*0,2 : 

1,44 1,44000 

37 j622421491 ROO j Doplňky zalepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 7,200001 30,001 216,001 

017 okno plastové : (0,9)*1 : 

018 okno plastové : (0,9)*1 

019 okno plastové : (0,9)*1 

020 okno plastové : (0,9)*1 

021 okno plastové : (0,9)*1 : 

022 okno plastové : (0,9)*1 

023 okno plastové : (0,9)*1 

024 okno plastové : (0,9)*1 . 

7,2 7,20000 

38J622421492ROO j Doplňky zalepL systém Cl, okennf lišta s tkaninou m 16,80000 35.00/ 588,001 

017 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 . 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 · 

020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

021 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

16,8 16,80000 

39l622421494ROO ] Doplňky zalepl. systémů, podparapetnl lišta s tkan m 7,2oooo j 35,00 252,001 

017 okno plastové: (0,9)*1 : 

018 okno plastové: (0,9)*1 : 

019 okno plastové: (0,9)*1 : 

020 okno plastové : (0,9)*1 : 

021 okno plastové : (0,9)*1 : 

022 okno plastové : (0,9)*1 : 

023 okno plastové : (0,9)*1 : 

n 



024 okno plastové : (0,9)*1 

7,2 7,20000 

40 ]622432111 ROO ]Omítka stěn soklová z kamenné drtě jemnozrnná m2 3,36000 500,00j 1 680,00 ] 

Odkaz na mn. položky poradí 31 : 3,36000 

3,36 3,36000 

41 622481211 RU1 3,36000 220.00 739,20 

3,36000 

42!622481281 ROO jPrlpl. za krlžové vyztužení rohů otvorů · montáž m2 4,320001 5.00j 21 ,601 

017 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

018 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 · 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 . 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

4,32 4,32000 

43 ]622481291 ROO I Montáž výztužné lišty rohové a dílatačnl m 9,60000 j s,ooí 48,00 ] 

017 okno plastové : 0,6*2 : 

018 okno plastové : 0,6*2 : 

019 okno plastové : 0,6*2 : 

020 okno plastové : 0,6*2 : 

021 okno plastové : 0,6*2 : 

022 okno plastové : 0,6*2 : 

023 okno plastové : 0,6*2 : 

024 okno plastové : 0,6*2 : 

9,6 9,60000 

44 ]622904112ROO j očištěnl fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 3,360001 15,00 50,401 

Odkaz na mn. položky poradr 33 : 3,36000 : 

3,36 3,36000 

4,41600 331,20 

018 okno plastové : 0,6*2 : 

019 okno plastové : 0,6*2 : 

020 okno plastové : 0,6*2 : 

021 okno plastové : 0,6*2 : 

022 okno plastové : 0,6*2 : 

023 okno plastové : 0,6*2 : 

024 okno plastové : 0,6*2 : 

4,41600 

47 394 70 
0,68160 3 000.00 2 044,80 

doplněni po bouraných prlčkách : 2,72*0,3*0, 1 

dvere : (1 ,4+1, 1 )*0,4*0, 1 : 

0,6816 0,68160 

47]631351101 ROO j Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách • zrlzenl m2 1,44000 300 00! 432,00] 

pod vnítml parapet : 7,2*0,2 

1,44 1,44000 

48 j6313511 02ROO ] Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 1,44000 25 00 36,001 

Odkaz na mn. položky porad i 46 : 1,44000 : 

1,44 1,44000 

49I632411904ROO jPenetrace savých podkladů 0,251/m2 m2 74,69000 35,00 2 614, 15] 

Odkaz na mn. položky poradí 51 : 39,96000 

39,96 39,96000 

víz. pol č. 50 

74,69000 

50]632443111ROO j Potěr litý cementový 20, plocha do 100m2, tl. 50 mm m2 74,69 r 450 ooi 33 610,501 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny : sanačnl omítka, 
podhled KZS 100 minerál : 39,96 
Mezisoučet : 

~~ 



39,96 39,96 

0.05 34,73 

74,69 

51 J632451024ROO !Vyrovnávaci potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 2,8800o j 300.00 864,001 

017 okno plastové : (0,9)*1 : 

018 okno plastové : (0,9)*1 : 

019 okno plastové: (0,9)*1 : 

020 okno plastové : (0,9)*1 : 

021 okno plastové : (0,9)*1 : 

022 okno plastové : (0,9)*1 : 

023 okno plastové : (0,9)*1 : 

024 okno plastové : (0,9)*1 : 

pod vniti'ni parapet : 7,2*0,4 : 

2,88 2,88000 

521632451031 ROO IVyrovnávaci potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm m2 74,690001 75,001 5 601,751 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omitka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 : 
Mezisoučet 

39,96 39,96000 

0.05 34,73 

74,69 

53,634601111ROO ! Zaplněni dilatačnich spár mazanin EPS,š.10 mm m 48,7ooooj 40.001 1 948,001 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2) 
Mezisoučet 

25,5 25,50000 

0,05000 

0.05 +0.06 48,70000 

54 j634601119ROO IPríplatek za dalšich 50mm tl.mazaniny,š.spáry 10mm m 48,70000 ! 5.001 243,501 

Odkaz na mn. položky poradí 52 : 25,50000 

25,5 25,50000 

Díl: 64 5 860 00 
55 642942111 RT5 1,00000 1 900,00 

1,00000 

7,20000 3 960,00 

018 okno plastové : (0,9)*1 

019 okno plastové : (0,9)*1 

020 okno plastové : (0,9)*1 

021 okno plastové : (0,9)*1 

022 okno plastové : (0,9)*1 

023 okno plastové : (0,9)*1 

024 okno plastové : (0,9)*1 

vniti'ni parapet T01, T02, T03, T08,T09, T1 O : 7,2 : 

7,2 7,20000 

Lešen i a stavebnf v· ah 2 240 70 
Lešen i lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 74,69000 2 240,70 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet. potěr stávajici, stěny:stávajici 
opravená omltka. podhled KZS 100 minerál: 34.73: 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omitka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 : 
Mezisoučet · 

74,69 74,69000 

Dokončovací konstrukce na 1 34442 
Vyčištěni budov o výšce podlažl do 4 m 74,69000 1 344,42 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávajici, stěny:stávajlci 
opravená omitka. podhled KZS 100 minerál: 34.73: 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 : 
Mezisoueet : 

74,69 74,69000 

Bourání konstrukci 
ezáni stávajíciho betonového krytu tl. 5-10 cm 5,00000 

\~ 



demontáž výloh a dvert : (1,1*2+1,4*2) : 

5 5,00000 

61 j962031116ROO Jsouráni pfiček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 7,61600! 1so.ooj 1 142,4DI 

bouráni priček 1.PP : (2,72)*2,8 

7,616 7,616DO 

62 j962032631 ROD jsouráni zdiva kominového z cihel na MVC m3 2,11500 2 273,631 

odbouráni kominu : 2*D,9*1,175 

2,115 2,115DO 

631962052211ROO jsouráni zdiva železobetonového nadzákladového m3 D,2700Dj 4 70D,OOI 1 269,DDI 

odbouráni kom inu : 2*D,9*0, 15 · 

D,27 0,2700D 

66 j968061125ROD j Vyvěšeni di'evěných dvemich kridel pl. do 2 m2 kus 3,0DODO 5.00! 15,DDI 

demontáž dveri 1.PP : 3 : 

3 3,0DDDO 

67 j968071112ROD I Vyvěšeni, zavěšeni kovových kridel oken pl. 1,5 m2 kus 8,DDDOO! 5,00l 4D,DDI 

vybouráni oken 1.PP : 8 : 

8 8,000DD 

68]968072244ROO IVybouráni kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 4,32DDO j 300,00 j 1 296,DDI 

vybouráni oken 1.PP : (D,9*D,6)*8 

4,32 4,3200D 

691968072455ROD I Vybourání kovových dvemích zárubni pl. do 2m2 m2 2,0DDOOj 3oo.ooj 6DD,DDI 

demontáž dveri 1.PP · 2*1 : 

2 2,DDOOO 

7D j968D72456RDD jVybouráni kovových dvefnich zárubni pl. nad 2m2 m2 2,625DD 3DD.DOj 787,5DI 

demontáž dveri 1.PP : 1,25*2,1 : 

2,625 2,625DD 

71 j9680950D2ROD jsouráni parapetů drevěných š. do 50 cm m 7,200DD 1D.oo j 72,DDI 

vybouráni oken 1.PP : (0,9)*8 : 

7,2 7,2DODD 

72 j973D31825ROD jVysekáni kapes pro zavázáni zdi tl. 45 cm ! m 1D,DDDDO 55.00! 55D,DDI 

zazdivka otvorů 1.PP : 1*2 

zazdivka otvorů 1.PP : 2*2 

2*2: 

1D 10,0DOOO 

73 j97 4D42557ROD jvysekáni rýh v podlaze betonové, 10x3D cm m 2,5DOODI 230,001 575,DD j 

demontáž výloh a dvefi : ( 1,1 + 1 .4) 

2,5 2,5DOOO 

7 4 j97 4D42559ROD jPripl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 10 cm,bet.dlažba m 2,5DOOD 25,001 62,5DI 

Odkaz na mn. položky porad i 72 : 2,5000D · 

2,5 2,5DDDO 

75)976072321ROO Jvybourání kov. komín. dvirek nad 0,3 m2 ze zdi cih kus 2,000DO! 100.00 2DD,DDI 
bouráni kominových dvirek : 2 : 

2 2,DDDDO 

76,976D73111 ROD jVybouráni kominových zděfi profilu do 15 cm kus 3,000001 100 ooj 3DD,DDI 

vybouráni zděri : 3 

3 3,0DODO 

77 j978D11141 ROD J otlučeni omitek vnitmich vápenných stropů do 3D% m2 74,69000! 1o.oo1 746,9DI 

D.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávajlcl, stěny:stávajlcl 
opravená omitka. podhled KZS 1DD minerál: 34.73: 
D.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omitka, 
podhled KZS 10D minerál : 39.96 
Mezisoučet : 

74,69 74,69DOO 

I 79,0 ,978013191 ROD j otlučeni omítek vnitfnich stěn v rozsahu do 10D% m2 165,8 ~ 45.0 7459,71 

D.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.D2, stěny:sanačni omitka, 
podhled KZS 10D minerál: (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*D,6*3-
1.29*2.015 : 
sanačni štuková omitka 1.PP : 62,08D65 : 

017 okno plastové: (0,9+0,6*2)*1 

018 okno plastové: (0,9+D,6*2)*1 

019 okno plastové: (0,9+D,6*2)*1 · 

020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

021 okno plastové : (0,9+D,6*2)*1 

022 okno plastové : (0,9+D,6*2)*1 

023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

1~ 



024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

štuková omitka ostěni fasádni otvory : 16,8*0,45 : 

0.05 a 0.06 
součet 

81 j978023411 ROO jvysekáni a úprava spár zdiva cihelného mimo kom ln. m2 

Díl: 99 
82[9992811 05ROO 

Díl: 711 
831711111001 RZ1 

85 ,711140102ROO 

88 f711212123ROO 

89 j711745567ROO 

90 j711747288ROO 

Díl: 713 
93,713121111RT1 

94 f713191100RT9 

95 j713191221ROO 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omrtka, 
podhled KZS 100 minerál: (7,2*2+5,55*2)*2,6-0,9*0,6*3-
1.29*2.015 : 
sanačni štuková omitka 1.PP : 62,08065 : 

62,08065 

0.05 

Staveništni přesun hmot 
1 Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 

Izolace proti vodě 
I t I 

!.Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr I m2 I 
-včetně oenetračnlho laku AlP 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omltka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 . 
hydroizolace 1.PP : 39,96 : 

39,96 

0.05 

0.05 

IOdstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pritav. ,2vrst 

bouráni bet.mazaniny 1.PP : 39,96 : 

39,96 

0.05 

2,55+3 

j stěrka hydroiz., vlhkost silikát. pro sanace 

injektáž zdiva 1 PP do 60 cm : 25,5 : 

hydroizolačni stěrka zdiva injektáže : 25,5*0,3 

7,65 

jProvedeni obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny: sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2) : 
vytaženi hydroizolace na zdivo : 25,5 : 

25,5 

!Opracováni prostupů,pásy,priruba,tmei ,D do 200 mm 

prostupy izolaci : 2 : 

2 

Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 

Pás modifikovaný asfalt special mineral tl.4 mm 

0.05 

Izolace tepelné I Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve I 
isoecifikaci 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES 5.02, stěny:sanačni omitka, 
podhled KZS 100 minerál: 39.96 : 
Mezisoučet : 

39,96 

[Položeni separačnl fólie včetně dodávky PE fólie 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omltka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 : 
Mezisoučet 

39,96 

[ Dilatačnl pásek podél stěn výšky 100 mm vč .dodávky 

m2 

m2 

m 

kus 

m2 I 

m2 

m 

7,56000 

158,21000 

165,77000 

158,240651 

62,08065 

96,16000 

27,66419 1 

74,69000J 

39,96000 

34,73000 

2,55000 

3,00000 

39,960001 

39,96000 

74,69000 

39,96000 

34,73000 

5,55000 

5,55000 

7,65000 1 

7,65000 

25,50000 1 

25,50000 

2,000001 

2,00000 

216,52000 

37,73000 

37,73000 

39,960001 

39,96000 

39,96000 

39,96000 

25,50000 

20.00 3 164,81 1 

6 916 os 
250.001 6 916,05 

39 391 24 
28 .0~ 2 091,32 

222,00 

15,001 599,401 

22 407,00 

1 776,00 

420,001 3 213,001 

40,ooj 1 020,001 

150,001 300,001 

216,52 

7 546,00 

7 574,78 
30.001 1 198,80 

35,00[ 1 398,601 

25,oo j 637,501 

~( 



0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačnl omitka, 
oodhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2) · 
Mezisoučet : 

25,5 

Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 

Deska izolačnl stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omltka, 
oodhled KZS 100 minerál : 39.96 : 
dodávka podlahový EPS 1.PP : 39,96*0,04*1 ,05 

1,67832 

Konstrukce klem ířské 
Demontáž oplechováni parapetů , rš od 100 do 330 mm 

vybouráni oken 1.PP : (0,9)*8 : 

7,2 

100 j764814230ROO jLemováni trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 150 mm kus 

průduchy kom lnu : 2 : 

2 

101 l764816125ROO jopJechovánl parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm m 

102I998764201ROO 

Díl: 766 

017 okno plastové: (0,9)"1 : 

018 okno plastové: (0,9)*1 : 

019 okno plastové: (0,9)*1 : 

020 okno plastové : (0,9)*1 : 

021 okno plastové: (0,9)*1 : 

022 okno plastové : (0,9)*1 : 

023 okno plastové : (0,9)*1 : 

024 okno plastové : (0,9)*1 : 

7,2 

jPfesun hmot pro klemplfské konstr., výšky do 6 m 

Konstrukce truhlářské 
I % I 

103I766601211ROO I Těsněni oken nf spáry, ostěnl, PT fólie+ PP páska I m I 
017 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 · 

018 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

019 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

020 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

021 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

022 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

023 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 

024 okno plastové : (0,9+0,6*2)*1 : 

16,8 

1 04 j766601229ROO J rěsněnl oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska m 

Odkaz na mn. položky poradí 105 : 7,20000 . 

7,2 

105 j766661122ROO jMontáž dverr do zárubně,otevlravých 1kr.nad 0,8 m kus 

D18 dveml krldlo plné 900/1970 mm, bllá fólie, ocelová 
zárubeň : 1 : 
1 

107j766662811ROO jDemontáž prahů dvefl1krídlových kus 

demontáž dveN 1.PP : 1 

1 

108 j766662812ROO jDemontáž prahů dvefl2krídlových kus 

demontáž dverl 1.PP : 1 · 

1 

109,766669921 ROO joprava drevěných dverí - výměna zámku kus 

Odkaz na mn. položky porad! 111 : 2,00000 

2 

11 O j766670021 ROO J Montáž kliky a štltku kus 

D18 dveml kfldlo plné 900/1970 mm, bllá fólie, ocelová 
" . 1 . 

111 766711001ROO Montáž oken a balkonových dverl s vypěněn lm m 

017 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 : 

018 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 : 

019 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 : 

25,50000 

76,00000 228,00 

1,67832 4 111,88 

1,67832 

9 259 24 
7,20000 108,00 

7,20000 

2,42000 3 109,70 

2,42000 

2,000001 95o.ooj 1 900,001 

2,00000 

7,200001 550.00! 3 960,001 

7,20000 

90,77000f 2,001 181,54 

41 540_,58 
16,80000l 70,001 1 176,00 

16,80000 

7,200001 90.oo j 648,001 

7,20000 

1,000001 200 ooj 200,001 

1,00000 

1,00000! 500! 5,001 

1,00000 

1,00000 10 ooj 10,00J 

1,00000 

2,000001 80.00 160,001 

2,00000 

1,000001 150.00 150,001 

24,00000 250,00 6 000,00 

16 



112!766711091ROO 

116j611601204R 

118[017 

119,018 

120,019 

121 ,020 

122,021 

123 j022 

124,023 

125J024 

1271998767201 ROO 

128 R-76702 

129 76799001 ORAB 

!Díl: 777 

020 okno plastové : {0,9*2+0,6*2)*1 

021 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 

022 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 · 

023 okno plastové : {0,9*2+0,6*2)*1 

024 okno plastové : (0,9*2+0,6*2)*1 

24 

jPodkladn f tepelně izolačnf profil výšky do 40 mm 

017 okno plastové : (0,9)*1 · 

018 okno plastové : (0,9)*1 

019 okno plastové : (0,9)*1 

020 okno plastové : (0,9)*1 

021 okno plastové : (0,9)*1 : 

022 okno plastové : (0,9)*1 : 

023 okno plastové : {0,9)*1 : 

024 okno plastové : (0,9)*1 : 

7,2 

Přesun hmot pro truhlárské konstr., výšky do 6 m 

Kliky se štítem dveř. 804 vložka/90 Cr 

Odkaz na mn. položky pořad[ 112 : 2,00000 : 

2 

Zámek stavebnf vložkový typ 24026 (80 mm) UP včetně 
I 

Odkaz na mn. položky pořadf 111 : 2,00000 : 

2 

j oveře vnitřnf CPL 0,2 plné 1 kř. 90x197 cm 16 dekorů 
018 dveřnf křidlo plné 900/1970 mm, bilá fólie, ocelová 
zárubeň: 1 : 
1 

jOkno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo 

017 okno plastové : 1 : 

1 

jokno plastové 900/600 mm dle PD drálosklo 

018 okno plastové : 1 : 

1 

[Okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo 

019 okno plastové : 1 : 

1 

jokno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo 

020 okno plastové : 1 : 

1 

! Okno plastové 900/600 mm dle PD drálosklo 

021 okno plastové : 1 : 

1 

jokno plastové 900/600 mm dle PD drálosklo 

022 okno plastové : 1 : 

1 

j Okno plastové 900/600 mm dle PO drálosklo 

023 okno plastové : 1 : 

1 

(okno plastové 900/600 mm dle PD drátosklo 

024 okno plastové : 1 : 

1 

Konstrukce zámečnické 
Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 

vybourání oken 1.PP : (0,9*0,6)*8 : 

demontáž mřlží : 4,32*20 

86,4 

I Přesun hmot pro zámečn ické konstr., výšky do 6 m 

Demontáž a zámečnická úprava slávajicich vik kotlů v 
mistnosti 0.005 (demontáž víka, oprava a doplněni 
oodlahv ramovl 
Atypické ocelové konstrukce 5 - 1 O kg/kus 

opravy stávajici ocelové rampy mfslnost č.005 : 50 : 

50 

Podlahy ze syntetických hmot 

24,00000 

m 7,200001 14o,ooj 1 oo8,oo j 

7,20000 

546,79000 1 093,58 

1,00000 400,00 

2,00000 

1,00000 190,00 

2,00000 

kus 1,000001 2 soo.ooj 2 500,001 

1,00000 

ks 1,000001 3 soo.ooj 3 500,001 

1,00000 

ks 1,000001 3 500,00 3 5oo.oo j 

1,00000 

ks 1,00000! 3 500,00.1 3 50o,oo j 

1,00000 

ks 1,000001 3 soo,ooj 3 500,001 

1,00000 

ks 1 ,ooooo j 3 500.00 3 50o,oo j 

1,00000 

ks 1 ,ooooo j 3 soo.ooj 3 50o,oo j 

1,00000 

ks 1,00000[ 3 500.00 3 5oo,ooj 

1,00000 

ks 1 ,ooooo l 3 5oo.oo' 3 5oo,oo j 

1,00000 

33 212 46 
86,40000 1 728,00 

86,40000 

% 242,23000 2.00] 484,46 

ks 2,00000 3 000,001 6 000,00 

kg 50,00000 500,001 25 000,00 

50,00000 

34101,541 

n-



130j777101101ROO jPtiprava podkladu- vysáváni podlah prům .vysavačem m2 39,96000 2 00 79,921 

Odkaz na mn. položky potadi 130 : 39,96000 · 

39,96 39,96000 

131 ,777116041 ROO !Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm m2 39,960001 750 00 29 970,001 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omltka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 
Mezisoučet : 

39,96 39,96000 

132 j777217110ROO !Soklíky s požlábkem epoxidové, výšky do 100 mm m 25,50000, 120 OQj 3 060,001 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2) 
Mezisoučet . 

25,5 25,50000 

133[998777201ROO [Ptesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m I % I 330,540001 3.00[ 991,62 

Díl: 784 Malby 43 804 21 
1371784011111 ROO [Oprášeni/ometeni podkladu I m2 I 245,22015J 2.00j 490,44 

Odkaz na mn. položky pofadi 137 : 12,28950 : 

Odkaz na mn. položky pofadi 138 : 232,93065 : 

245,22015 245,22015 

138j784011121ROO jsroušeni štuků a nových omítek m2 245,220151 2,00J 490,441 

štuková omítka ostění fasádni otvory : 16,8*0,45 : 

štuková omltka vnitmi otvory 1.PP : 
(0.99+2.1*2+1,29+2,015*2)*0.45 : 
oprava štukové omitky stěn 1.PP : 96,16 : 

KZS stropů minerál100 mm 1.PP : 74,69 : 

sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 

245,22015 245,22015 

108,82000 544,10 

štuková omítka ostění fasád ni otvory : 16,8 : 

štuková omítka vnitml otvory 1.PP : 
(0.99+2.1 *2+1.29+2.015*2)*2 : 
vnitmi dvete : 5*2*2 : 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál: (7.2*2+5.55*2) : 
nad difúznl lištou : 25,5 : 

0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny: sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál : (7.2*2+5.55*2) : 
u soklu místnosti : 25,5 : 

108,82 108,82000 

140,784011221RT2 jzakryti ptedmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 4,320001 15.001 64,801 

017 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

018 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

019 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

020 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

021 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

022 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

023 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

024 okno plastové : (0,9*0,6)*1 : 

4,32 4,32000 

141 j784011222RT2 jzakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 74,690001 10,00 746,901 

0.05 Sklad sv. 3,95m, bet.potěr stávající, stěny:stávajici 

opravená omítka. podhled KZS 100 minerál: 34.73: 
0.06 Sklad sv. 2,6m, ES S.02, stěny:sanačni omítka, 
podhled KZS 100 minerál : 39.96 : 
Mezisoučet : 

74,69 74,69000 

142 j784121101ROO !Penetrace podkladu, Akrif Emulze, 1 x m2 12,28950 15,001 184,341 

štuková omítka ostění fasádnl otvory : 16,8*0,45 

štuková omltka vnitmi otvory 1.PP 
(0.99+2.1 *2+1.29+2.015*2)*0.45 : 
12,2895 12,28950 

143 j784121201ROO I Penetrace podkladu barvou, vápenná, 1 x m2 232,930651 20,00j 4 658,61 1 

oprava štukové omítky stěn 1.PP: 96,16 

KZS stropů mínerál100 mm 1.PP: 74,69 

sanační štuková omítka 1.PP : 62,08065 

232,93065 232,93065 

144 j784125212ROO 1 Malba z mallfských směsl, bllá, bez penetrace,2x m2 12,28950 50,001 614,481 

1k 



Odkaz na mn. položky pořad i 137 : 12,28950 

12,2895 12,28950 

Malba z malii'ských směs paropropustná, bilá, bez 232,93065 13 975,84 
r 2 

Odkaz na mn. položky poradí 138 : 232,93065 : 

232,93065 232,93065 

146[784127101ROO [Vyhlazeni disperzním tmelem, 1 x m2 96,16000 j 203.501 19 568,561 

oprava štukové omítky stěn 1.PP : 96,16 : 

96,16 96,16000 

147I784128202ROO pzolováni pripravkem, 2 x m2 5,ooooo j 45.00j 225,001 

opravy : 5 : 

5 5,00000 

148[784402801 ROD [ odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 74,69000 f 30,001 2 240,701 

omítka štuková stropů 1.PP : 74,69 : 

74,69 74,69000 

Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 608,30 
149 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP I 21,42967 110,00 2 357,26 

150 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 21,42967 200.00 4 285,93 

151 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km I 407,16372 15,00 6 107,46 

152 979082111ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10m t 21,42967 100.00 2142,97 

153 979082121ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m I 128,57802 5,00 642,89 

154 979990101ROO Poplatek za sklád .suti-směs bet. a cihel do 30x30cm t 21,42967 330,00 7 071,79 

ViCEPRÁCE Celkem 734 305,531 

~q 



Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATNIKY KD 

0 : STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY -II.ETAPA 

R: SO 01EI ELEKTROINSTALACE- MÉNĚPRÁCE 

P.č Čfslo položky Název položky MJ Množstvf Cena I MJ Celkem 
Díl: M21-05 Osvětlení -600 00 

25 210201521 Svitidlo LED technické stropni pfisazené kus -2,00000 300,00 -600,00 

on: M21-0s Osvětlení -2 400 00 
50 00011 A-sklep- LED prachotěsné svitidlo, 20W 27001m ks -2,00000 1 200.00 -2 400,00 

MÉNĚPRÁCE Celkem -3 ooo,oo l 

to 





o oz ovy rozpoce - . - t DODATEK č 1 

S: ZLATNIKY KD 

0: STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY -II.ETAPA 

R: SO 01ÚT ÚSTŘEDNIVYTAP~NI - MÉNĚPRÁCE 

P.č črslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 734 Ustřední vytápění- armatury -5 760 00 

12 734221682 Termostatické hlavice kapalinové PN 10 do 11o•c kus -8,00000 72000 -5 760,00 
těles VK 

Díl: 735 Ustřední vytápění- otopná tělesa -800,00 
14 735000912 Vyregulováni ventilu nebo kohoutu dvojregulačnlho s kus -8,00000 100.00 -800,00 

!termostatickým ovládáním 

MÉNĚPRÁCE Celkem -6 56o,oo l 





Pol 1 

2J 





Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
S: ZLATN[KY KD 

O: 02 STAVEBN[ ÚPRAVY KD ZLATN[KY -II.ETAPA 

R: SO 01ZT ZDRAVOTECHNIKA- MÉNĚPRÁCE 

P.č črslo položky Název položky MJ Množstvr Cena I MJ Celkem 
Díl: 725 Zařizovaci předměty -5 600,00 

36 725100006~0 Klozet kombi kus -2,00000 2 800,00 j -5 600,00 

MÉNĚPRÁCE Celkem -5 soo,oo l 





o oz ovy rozpoce - c. - t DODATEK- 1 

S: ZLATNiKY KD 

0 : 02 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY- ll. ETAPA 

R: SO 01ZT ZDRAVOTECHNIKA- DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE 

P . č črslo položky Název položky MJ Množstvr Cena I MJ Celkem 
Díl:725 Zařizovaci předměty 15 990,00 

72621-1121 .ROO Modul pro Wc - systém pro zazděni, predstěnový závěsný kus 2,00000 7 995.00 15 990,00 

VÍCEPRÁCE Celkem 15 990,00 1 





Položkový rozpočet - DODATEK č 1 

S: ZLATNÍKY KD 

0 : 02 STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNÍKY -II.ETAPA 

R: KOMUNIKACE- DODATEČNĚ POžADOVANÉ VÍCEPRÁCE 

P.č, Čislo položky I Název položky I MJ IMnožstvi !cena I MJ, Celkem 
Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 24 700,00 

j53301100.AR ! Bednění - oboustranné, armování, betonáž, odstranění l bm I 26,00000 J 950.00 24 700,00 

1 0,64+4+1 ,5+1 0,49 26,63000 

VÍCEPRÁCE Celkem 24 700,00 1 





S: 

O: 02 

R: 

P . č Crslo položky 
Díl: VN 

3 VN03 

Položkový rozpočet - DODATEK č 1 . 
ZLATN[KY KD 

STAVEBNI ÚPRAVY KD ZLATNIKY -II.ETAPA 

VEDLEJŠ[ ROZPOCTOVÉ NÁKLADY- MÉNĚPRÁCE 

Název položky 
Vedlejši náklady 

Povinná finanční rezerva , pro v!jechny uchazeče pevná 
částka 300000 -Kč 
Povmná rezerva na nepredvfdatelné konstrukce a práce : 
1 

MJ Množstvr 

ks 1,00000 

1,00000 

MÉNĚPRÁCE Celkem 

Cena I MJ Celkem 
-300 000,00 

-300 000.00 -300 000,00 

-3oo ooo,oo l 




