
ATUTARNI MĚSTO OPAVA

mOPP00NBI1HT

MMOPPOONBMHT

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 15.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla

- stavby s názvem

„Breda“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města

Opavy

pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města

referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-maiiová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

27765857

CZ27765857

7pkd4fx

Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín

ředsedou představenstva

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

217/2023/PRI

číslo investiční akce

7472
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Zapsán:

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
vložka 3018

předseda představenstva

stavbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Breda“ (PID
smlouvy: MMOPPOONBKXZ) (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále
také jen „dodatek") dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

předmětem díla je větší rozsah opravy prasklin fasády z umělého kamene;
předmětem díla je řezání ostění pro výměnu oken s ohledem na fasádu z umělého kamene;
mění se způsob zatěsnění prostoru mezi rámem okna a ostěním;

- mění se způsob opravy (výměny) části oken, místo replik provedení repase 18 ks chodbových
oken z ul. Pivovarské;
předmětem díla je D+M chybějících pákových otvíračů oken;
předmětem díla vybourání a vyklizení objektu od nepůvodních věcí, které nebyly v základním
rozpočtu;

předmětem díla je uložení původních parket dle pokynů mykologa;
předmětem díla je základ ve výtahové šachtě pod stavební výtah GEDA;
předmětem díla není vybourání dřevěných rámů oken s křídly, které budou repasované;

předmětem díla není úprava kolem oken asfaltovými pásy;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21%
- nová cena díla celkem s DPH

23.472.451,44 Kč
+ 4 298 438,23 Kč

27.770.889,67 Kč

5.831.886,83 Kč

33.602.776,50 Kč

(slovy: třicet tři miliónů šest set dva tisíce sedm set sedmdesát šest a 50/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

217/2023/PR!

číslo investiční akce

7472
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Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek by! schválen Radou statutárního města Opavy dne 29.11.2023,
č. usnesení 1616/32/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez
zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto
dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od
uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující
tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne V Pišti dne 0f- lZ. ŮPZŽ

* s g t t a...

Opavská 535/17. 747 10 Píáť

Č: 27765857, DiČ:CZ27765057

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

217/2023/PRI

číslo investiční akce

7472


