
MMOPP00GI2NN

DODATEK C. 1

SMLOUVY O DÍLO
ze dne 25.8. 2023, PID: MMOPPOOGI2MS

„Přístavba, nástavba a stavební úpravy restaurace Vlaštovka - nové zastřešení11

I. Smluvní strany

1. Statutární město Opava

se sídlem: Opava

zastoupena: primátorem
IČO: 00300535

číslo účtu:

Oso dnat ve věcech realizace stavby: starosta Městské části Vlaštovičky,
tel.:

(dále jen „objednatel")

2. RENESA - stavební firma s.r.o.,

se sídlem: Opava, Předměstí, márovská 2869/27
zastoupena: jednatel

IČO: 62305620 DIČ: CZ623305620
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 7761, C.
ba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: tel.:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tento dodatek:

XI. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní

okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve

znění tohoto dodatku č. 1 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že
existenci těchto okolností nemohl předpokládat.

2. Na základě dohody smluvních stran se cena smlouvy o dílo vlivem víceprací a méněprací mění
následovně:

Původní rozpočet dle SoD bez DPH 3 672 808,-

Vlaštovka - méněpráce (bez DPH) -374 410,17

VRN - méněpráce (bez DPH) -135 500,-

Vlaštovka - vícepráce (bez DPH) 590 759,50

Celková cena vč. víceprací a méněprací (bez
DPH) 3 753 657,33

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.



4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách,
které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava.

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města Opava č. 1769/37/RM/24 ze dne
31.1.2024.

V Opavě dne/fí:í:..2024

Za Zhotovitele


