
MMOPP00NBN1U
MMOPPOONBN1U

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18.09.2023, jejímž předmětem je zhotoveni díla - stavby s názvem

„Seniorcentrum - centrum denních služeb"

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

Číslo účtu:

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

5eabx4t

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

Sídlo:

ič:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

ARRO, spol. s r.o.

Třída Československé armády 192, 753 01 Hranice

64581772

CZ64581772

pxtndne

Česká spořitelna, a.s.

jednatelem

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 30398

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

237/2023/PRl

číslo investiční akce

7455



2

Spolufinancováno

unií

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních;

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

jednatel

vbyvedoucí

zástupce stavbyvedoucího

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 18.09.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Seniorcentrum -

centrum denních služeb" (PID smlouvy: MMOPPOONBLPW) (dále jen „Smlouva11). Smluvní strany se

tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

mění se rozsah a způsob provedení topného kanálu vč. výměny rozvodů vody, topení;

mění se materiál posuvných zdvižných dveří v denní společenské místnosti;
předmětem díla je změna umyvadel za umyvadla vč. vodovodních baterií pro imobilní v místnostech

využívaných klienty;

předmětem díla je změna šířky dveří do místnosti skladu;
předmětem díla je vyrovnání povrchu po vybourání stávajících vrstev podlah pomocí polystyrénu
a lokálních podsypů pro uložení nové skladby podlah;

mění se počty obložkových zárubní dveří;
předmětem díla je dodání systémových poplastovaných lišt pro hydroizolační vrstvy nové střešní

konstrukce;
předmětem díla je doplnění celoplošného vyrovnání podkladního betonu stropu popílkocementovým
potěrem ve střešním prostoru.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla
- DPH 21%
- nová cena díla celkem s DPH

13.365.405,79 Kč

-34.618,16 Kč

13.330.787,63 Kč

2.799.465,40 Kč

16.130.253,03 Kč

(slovy: šestnáct miliónů sto třicet tisíc dvěstě padesát tři a 03/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

237/2023/PR!

číslo investiční akce

7455
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.03.2024,

č. usnesení 2030/42/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou

smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto

dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15

dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů

od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento

dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení

o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne

primátor

V Hranicích dne

jednatel

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

237/2023/PRI

čislo investiční akce

7455


