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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
uzavřené dne 21 . 6. 2024, jejímž předmětem je dodávka zboží - s názvem

„IT vybavení pro základní školy v Opavě"

Článek I.
Smluvní strany

Kupující: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních: Ing. Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech
technických: Ing. Kateřina Kučíková, technička správy nemovitostí odboru školství

Magistrátu města Opavy

dále jen „kupující"

Prodávající: Certero IT Solutions s.r.o.

Sídlo: Hlohová 306/2, 725 28 Ostrava - Lhotka

IČ: 01752499

DIČ: CZ01 752499

Datová schránka: sndvjg3

E-mailová adresa: martin.dudek@certero.cz
Číslo účtu: 2700742995/2010

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Zastoupen: Martinem Dudkem, jednatelem

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 56602

Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Martin Dudek

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

Martin Dudek

čislo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
231/2023/PRI

číslo investiční akce
7461
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dále jen „prodávající"

Článek II.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2024 Kupní smlouvu označenou jako Zakázka: „IT vybavení
pro základní školy v Opavě" (PID smlouvy: MMOPPOOKQV96) (dále jen „Smlouva11). Smluvní
strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek11) dohodly na dále uvedených
změnách Smlouvy.

Článek III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2
s tím, že prodávající dodá Zboží a provede jeho individuální a kompletní vyzkoušení a uvede jej do
plného provozu do 31. 12. 2024.

Primárním důvodem posunutí termínu plnění je havarijní stav stropních konstrukcí z hlediska jejich
únosnosti na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2. Potvrzen byl nepravidelný,
avšak celoplošný výskyt již dříve odhalené výrobní vady, která spočívá v nedokonalém umístění
a deformacích papírových válců ztraceného bednění, které vytvářejí dutiny v panelu. Tato vada
má různou formu a projevuje se u každého panelu jinak a v jiném stupni závažnosti, od mírné
změny velikosti a polohy dutin až po spojení více dutin a zánik mezilehlých vnitřních žeber. Na
základě těchto zjištění byly stavební práce v pavilonu U1 pozastaveny do doby opravy v podobě
zesílení staticky nevyhovujících panelů.

Dodatek se týká pouze doby realizace zakázky na Základní škole Opava, Edvarda Beneše 2.
U zbývajících škol zůstává ujednání Smlouvy beze změn.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží
tři vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 28. 8. 2024,
č. usnesení 2632/52/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez
zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto
dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od
uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující
tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv
zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne V Ostravě dne

Za kupujícího
Ing. Tomáš Navrátil

primátor

Digitálně
|nq. podepsallng.

Tomáš Navrátil

TOmáŠ Datum:
2024.08.29

Navrati|l2:53:16
+02W

Za prodávajícího
Martin Dudek

jednatel
Martin
Dudek

Digitáiné podepsal

Martin Dudek
Datum: 2024.08.29
06:1 9:1 0+02'00'
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