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DODATEK C. 1 KE KUPNIi SMLOUVE

uzaviené dne 28. 6. 2024, jejimz pfedmétem je dodavka zbozi - s nazvem

Kupujici:

Sidlo:

IC:

DIC:

Datové schranka:
Cislo uctu:
Bankovni spojeni:
Zastoupen:

Kontaktni osoba ve vécech
smluvnich:

Kontaktni osoby ve vécech
technickych:

dale jen ,,kupujici“
Prodavajici:
Sidlo:

IC:

DIC:

Datova schranka:
E-mailov4 adresa:
Cislo uctu:
Bankovni spojeni:
Zastoupen:
Zapsan:

Kontaktni osoby ve vécech
smluvnich:

Kontaktni osoby ve vécech
technickych:

»Dodavky nabytku pro zakladni Skoly v Opavé“

Clanek I.
Smluvni strany

Statutarni mésto Opava

Horni namésti 382/69, Mésto, 746 01 Opava
00300535

CZ00300535

5eabx4t

27-1842619349/0800

Ceska sporitelna, a.s., pobocka Opava

Ing. Tomasem Navratilem, primatorem

Ing. Andrea Stenclova, vedouci odboru $kolstvi Magistratu mésta Opavy

Ing. Katefina Kuéikova, technicka spravy nemovitosti odboru Skolstvi
Magistratu mésta Opavy

Hilbert Interiéry s.r.o.

Pobrezni 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlin
28661133

CZ28661133

u974akj

svetlana@hilbert-interiery.cz
2700192196/2010

Fio banka, a.s.

Svétlanou Hilbertovou, jednatelkou

v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka
211074
Svétlana Hilbertova, jednatelka

Jifi Hilbert, obchodni reditel

Cislo smlouvy zhotovitele

Cislo investi¢ni akce
7461

Cislo smlouvy objednatele
231/2023/PRI
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dale jen ,,prodavajici‘

~ Clanek II.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany uzavfely dne 28. 6. 2024 Kupni smlouvu oznagenou jako Zakazka: ,,Dodavky
nabytku pro zakladni Skoly v Opavé“ (PID smlouvy: MMOPPOOKQV7G) (dale jen ,Smlouva®).
Smluvni strany se timto Dodatkem &. 1 Smlouvy (dale také jen ,Dodatek”) dohodly na dale
uvedenych zménach Smiouvy.

Clanek IIl.
Predmét dodatku

Smluvni strany se dohodly na zméné doby pInéni na Zakladni $kole Opava, Edvarda Benese 2
s tim, Ze prodavajici doda Zbozi a provede jeho individualni a kompletni vyzkouseni a uvede jej do
piného provozu do31. 12. 2024.

Primarnim ddvodem posunuti terminu pInéni je havarijni stav stropnich konstrukci z hlediska jejich
unosnosti na Zakladni Skole Opava, Edvarda BeneSe 2. Potvrzen byl nepravidelny, avSak
celoplosny vyskyt jiz dfive odhalené vyrobni vady, ktera spociva v nedokonalém umisténi
a deformacich papirovych valcu ztraceného bednéni, které vytvareji dutiny v panelu. Tato vada
ma rlznou formu a projevuje se u kazdého panelu jinak a v jiném stupni zavaznosti, od mirné
zmény velikosti a polohy dutin az po spojeni vice dutin a zanik mezilehlych vnitfnich zeber. Na
zakladé téchto zjisténi byly stavebni prace v pavilonu Ul pozastaveny do doby opravy v podobé
zesileni staticky nevyhovujicich panelu.

Dodatek se tyka pouze doby realizace zakazky na Zakladni $kole Opava, Edvarda Benese 2.
U zbyvajicich Skol zlistava ujednani Smlouvy beze zmén.

Clanek IV.
Zaveérecna ustanoveni

Ostatni ujednani Smlouvy nedotéena timto dodatkem zlstavaji beze zmén.

Tento dodatek je sepsan ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiCemz kupujici obdrzi
tfi vyhotoveni a prodavajici jedno vyhotoveni.

Tento dodatek byl schvalen Radou statutdrniho mésta Opavy dne 28. 8. 2024,
€. usneseni 2632/52/RM/24.

Smluvni strany se dohodly, Ze tento dodatek — at’' uz je dana povinnost jej uvefejnit dle zakona
o registru smluv &i nikoli — bude natrvalo uvefejnén spoleéné se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu véetné pfisluSnych metadat, s vyjimkou udaji o fyzickych osobach, které
nejsou smluvnimi stranami, a kontaktnich ¢&i doplfujicich udaja (Cislo Gc¢tu, telefonni Cislo,
e-mailova adresa apod.). Uvefejnéni tohoto dodatku v&etné Smlouvy v registru smluv zajisti bez
zbyte€ného odkladu po jeho uzavieni statutarni mésto Opava. Nezajisti-li vSak uvefejnéni tohoto
dodatku véetné Smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem statutarni mésto Opava
nejpozdéji do 15 dnli od uzavieni tohoto dodatku, je uvefejnéni povinna nejpozdéji do 30 dnl od
uzavreni tohoto dodatku v souladu se zakonem zajistit druha smluvni strana. Strana uverfejhujici
tento dodatek vCetné Smlouvy se zavazuje splnit podminky pro to, aby spravce registru smluv
zaslal potvrzeni o uvefejnéni tohoto dodatku v€éetné Smlouvy také druhé smluvni strané.

V Opavé dne V Praze dne
I Digitalné SVétIana DigitaIné podepsal
TP . podepsal Ing. 2\ aiiad] . Svétlana

Za kupUJIf:JhO o ng Tomat Navrgtil ZaPrOdava_llmho ] Hilbertov wibertova
Ing. Tomas Navratil Tom a'g ZD(?;”Z',‘; . Svétlana Hilbertova 5 ?:;‘;3:9223;‘:83:28

. 4.08. i

rimator o natelk
primato Navratll 2543 jednatelka

+02'00'

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce

231/2023/PRI 7461



		2024-08-28T14:52:39+0200
	Světlana Hilbertová


		2024-08-29T12:54:42+0200
	Ing. Tomáš Navrátil




