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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00LRW8A

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 06.10.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla -

stavby s názvem

„Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 64610225

DIČ: CZ64610225

Datová schránka: cb26xr2

E-mailová adresa:

číslo účtu:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava
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Zastoupen:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 1202
Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „zhotovitel"

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Seniorcentrum
Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce (II.)" (PID smlouvy: MMOPPOOIKJC7) (dále jen „Smlouva")
a dne 10.12.2020 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00IKJ0V) (dále jen „Dodatek
č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek") dohodly na dále uvedené
změně a doplnění Smlouvy.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení hydroizolace na stěnách v místnostech hygieny;
- mění se rozsah stavebních úprav kolem zárubní včetně dodávky a montáže nových překladů;
- předmětem díla je provedeni výškového srovnání podlah po vybourání příček;
- předmětem díla je provedení broušení betonových podlah;
- předmětem díla je provedení fasádního nátěru vnějších omítek balkónů po provedených

úpravách;
- předmětem díla je provedení záhozu drážek po rozvodech elektroinstalace;
- předmětem díla je dodávka a montáž samozavíračů dveří a koordinátorů zavírání dveří

dle požárně - bezpečnostního řešení stavby a dodávka včetně montáže vodorovných madel
na dveřích v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.

- mění se počet svítidel;
- mění se rozsah vybaveni - pomůcek pro bezproblémový pohyb (mobilních osob v místnostech

hygieny (madla, sedátka do sprch, háčky) v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

(slovy: šestnáct miliónů šest set osmdesát čtyři tisíc pět set čtyřicet osm a 76/100 korun českých)

Článek lil.

Předmět dodatku

Článek IV.

Cena díla

původní cena díla dle Smlouvy
změna ceny díla dle tohoto dodatku
nová celková cena díla

DPH 15%

nová cena díla celkem s DPH

782 191,30 Kč

14.508.303,27 Kč

2.176.245,49 Kč

16.684.548,76 Kč

13.726.111,97 Kč
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Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován

v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.02.2021,

č. usnesení 2774/64/RM/21, bod 1., písm. a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod ). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

Příloha: Položkový rozpočet
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