
1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Í1MOPP00NBOFP
MMOPPOONBOFP

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 1 1 .06.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla

- stavby s názvem

„Krnovská 71B - fasáda, střecha11

Článek 1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídio: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

íC: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: rimátorem

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech

technických:
ealizace investic Magistrátu města Opavy

realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel11

Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČ: 64610225

DIČ: CZ64610225

Datová schránka: cb26xr2

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Zastoupen: ředsedou představenstva

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

vložka 1202
Kontaktní osoby ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

číslo smlouvy zhotovitele

2566

čisto smlouvy objednatele

14/2024/PRÍ

číslo investiční akce

7504
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technických:

dále jen „zhotovitel"

Článek II.

Úvodní ustanoveni

Smluvní strany uzavřely dne 11.06.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka:

„Krnovská 71 B - fasáda, střecha'* {PID smlouvy: MMOPPOONBN2P) (dále jen „Smlouva"),

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek") dohodly na dále
uvedených změnách Smlouvy.

Článek lil.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o změnu řešení střešní krytiny, kdy původní plechová krytina je

vyměněna za PVC fólii (PD předpokládala očištění a nátěr plechové krytiny), a dále původní

živičná krytina nebyla vyměněna za asfaltové pásy dle PD, ale rovněž za PVC fólii;
- předmět díla se rozšiřuje o opravu dešťové kanalizace kolem objektu;

předmět díla se upravuje o změnu rozsahu a způsobu opravy venkovního schodišťového

prostoru;

předmět díla se upravuje o změnu rozsahu a způsobu osvětlení vstupního prostoru areálu

MMO (svítidlo je sňato z fasády a nové je umístěno poblíže budovy C,

předmět díla se ponižuje o dílčí dodávky a práce dle specifikace v nedílné příloze tohoto

dodatku.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly

na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy
- změna ceny díla dle tohoto dodatku
- nová celková cena díla

DPH 21 %
- nová cena díla celkem s DPH

13.250.523,08 Kč
+ 91.073,56 Kč

13.341.596,64 Kč

2.801.735,29 Kč

16.143.331,93 Kč

(slovy: šestnáct milionů sto čtyřicet tři tisíc tři sta třicet jedna a 93/1 00 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován

v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně

dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání

podstatným způsobem neomezují, do 13.12.2024.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na mimořádnou, nepředvídatelnou okolnost - ničivé

povodně v září 2024, v jejichž důsledku byl zhotovitel nucen své pracovní kapacity využít

na odstraňování povodňových škod.

číslo smlouvy zhotovitele

2566

číslo smlouvy objednatele

14/2024/PRI

číslo investiční akce

7504
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Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 13.11.2024, č. usnesení

2844/59/RM/24, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez

zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto

dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od

uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující

tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv

zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne V Ostravě dne

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.14

16:54:44 +0V00'
Dáte: 2024.11.14

12:45:1 3 +01 W

Za objednatele

primátor předseda představenstva

číslo smlouvy zhotovitele

2566

číslo smlouvy objednatele

14/2024/PRI

číslo investiční akce

7504


