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Nazev:

Zaznam z jednani FO-29-01
'Datum jednani: 5.6.2008 'Misto jednani: Magistrat mésta Opavy, |
| __odbor pfipravy a realizace investic |
'Nazev zakazky / Cislo zakazky: | Uéastnici jednani:

1751/DSP-2008 viz. presenéni listina |

Odkanalizovani m.¢. Opavy - Komarov a
' Suché Lazce

Program jednani:

Jednani se uskutecnilo za U&elem projednani rozsahu poZadovanych zmén DUR.

“'Vysledek a ukoly z jednani:
Viz. podrobna zprava o jednotlivych projednavanych bodech programu.

' Souvisejici dokumentace:
Pfiloha 1. PoZadavky na zmény PD (stav ke dni 13.2.2008)

iTermin nésledﬁjiciho jednani:
Nebyl stanoven
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Podrobna zprava o jednotlivych projednavanych bodech programu:

vaodni ¢ast jednani byla vénovana problematice koordinace vystavby splaskové kanalizace
a COV a Centra oustsourcingovych sluzeb spole¢nosti RKL Opava s r.o. V pribéhu diskuze
bylo konstatovano a dohodnuto:

vzhledem ktomu, Ze odpad z COV bude zaustén do destové kanalizace RKL
zastupce KONEKO doporuéuje v tiseku od trati CD po vyusténi do feky Opavy vyuzit
trasu odtokové kanalizace z COV pro umisténi stavby destové kanalizace RKL.
Dlvodem je optimalizovat zasah stavby do soukromych pozemk(i. Zastupce RKL

-akceptuje doporuené feseni;

die predlozenych podklad(l doslo v Gseku od plochy arealu po kfizeni s komunikaci
I/11 ke zméné trasy kanalizace RKL. Zastupce RKL za$le aktualizovanou trasu na
elektronickou adresu KONEKO;

k problematice umisténi kanalizace RKL v useku mezi komunikaci 1/11 a plochou
uréenou pro vystavbu COV zastupce magistratu poZaduje, aby navrhem splaskové
kanalizaéni skoky ze Suchych Lazcl, pfipojky VN a vodovodni pfipojky pro COV
nebyly dotéeny pozemky nad rédmec parcel projednanych vramci DUR stavby
,Odkanalizovani m.¢. Opavy - Komarov a Suché Lazce",

vierminu do 6.6.2008 KONEKO zpracuje koordinaéni navrh umisténi trasy
kanalizace RKL, splaskové kanalizace Suchych Lazcu, pfipojky VN a vodovodni
pfipojky v uvedeném Useku, véetné charakteristickych fezl a specifikace stavbou
dotéenych parcel. Podklady budou zaslany v elektronické podobé na adresu
zastupcl MMO a RKL,;

na zakladé podkladi zpracovanych KONEKem bude stanoven dalsi postup.

V dal§i &asti jednani byly projednany poZadavky na zmé&ny DUR - viz. pfiloha &. 1
PoZadavky na zmény PD (stav ke dni 13.2.2008). K jednotlivym bod(m pfilohy €. 1. bylo
konstatovano a dohodnuto:

ad. 1

ad. 2

ad. 3

ad. 4

ad. 5

ad. 6

ad. 7

CS 3 — Suché Lazce bude umist&na na pozemku 717/1 ve viastnictvi Statutarniho
mésta Opavy. Havarijni pfepad z €S bude vyUstén do potoku Sedlinka.

komunikace k COV bude napiimena a bude vedena podél meliora¢niho pfikopu.
Pozadavek na posunuti plochy COV neplati;

odtok z COV bude napojen na kanalizaéni stoku RKL, tj. pozadavky na zménu die
bodu 3 nebudou feSeny;

Stoka A bude napfimena dle pozadavku MMO. Vzhledem k tomu, ze v Suchych
Lazcich je navrZzena vystavba splaskové kanalizace, bude profil stoky A v Useku S1
— S4 DN 300 (ptivodni navrh DN 800 — jednalo se o pritoénou destovou zdrz)
pozadavek na Upravu trasy pfipojky mimo pozemky 705/9, 704/2 a 705/8 bude
upfesnén objednatelem v terminu do 7.6.2008,;

propojeni stavajici kanalizace Suchych Lazch na COV Komarov nebude
realizovano. Trasa nové splaskové kanalizace ze Suchych Lazcl bude feSena
v ramci stavby ,Suché Lazce + Komarov - splaSkova kanalizace". Z tohoto divodu
pozadavek dle bodu 6 nebude feSen;

trasa stoky AC-6 bude prodlouzena na par. €. 288/1,
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ad. 8 pozadavek na Upravu seznamu dotéenych parcel dle nového katastru pro
k.0. Komarov bude zapracovan do zmé&ny DUR. S ohledem na zménu umisténi S
Suché Lazce — viz. bod 1, pozadavek neni aktuaini;

ad. 9 pfipojka pro budovu &.p. 247 (bytovy diim — SMO) bude zahrnuta do PD;

ad. 10 poZadavek bude feSen vramci stavby ,Suché Lazce + Komarov - splagkova

kanalizace".

:Vypracovai : Gorbunov 'Datum : 5.6.2008 'Podpis :
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Presencni listina

z jednani vyrobniho vyboru konaného dne 5.8ervna 2008 v 9.00 hodin v zasedaci
mistnosti magistratu mésta Opavy v ramci projektovych piiprav.

Statutarni mésto Opava

Odkanalizovani méstskych casti Komarov a Suché Lazce
Dokumentace pro stavebni fizeni :

Suché Lazce + Komarov — spladkova kanalizace
Dokumentace pro Gzemni fizeni

Pfitomni:
Jméno: | Spoletnost: Kontakt: Podpis:
Ing. S. Gorbunov | KONEKO spol. s r.o. serael.corbunov@koneko.cz /_/ﬁj
_ 503 834 685 p
: . david.zmieia@koneko.cz 4 - 4
D. Zmigja KONEKO spol. s r.0. v
: gF= /]
s

et i hno—7a ik
J.I/‘\r@e.]—-« .51«{4;,_4? \LA_/(

Hgridyro <t

Jvoesmg | S ulio-0

FO-29-01_Zaznam_z_jednani_5_06_2008_R00 KONEKO spol. s r.o. Ostrava 4



