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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

MMOPP00NBP1G

*MMOPPOONBP1G*

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 17.04.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12.2023, dodatku č. 2 ze dne 23.04.2024,

dodatku č. 3 ze dne 17.10.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě"

Článek i.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární město Opava

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel'*

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

46980059

CZ46980059

86qfpju

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Zapsán:

Kontaktní osoby ve věcech

smluvních:

Moneta Money Bank a. s.

ředsedou představenstva

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
930

seda představenstva

ředitel společnosti

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

204/2023/PRI
číslo investiční akce

7575
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technický náměstek

, hlavní stavbyvedoucí

bní náměstek, email:
tel.

dále jen „zhotovitel”

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

Kontaktní osoby ve věcech
stavby:

Kontaktní spojení:

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17.04.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka:
„Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě” (PID smlouvy: MMOPPOONBLOD) (dále
jen „Smlouva"). Dne 21.12.2023 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (PID dodatku
č. 1: MMOPPOONBMM4), dne 23.04.2024 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě (PID
dodatku č. 2: MMOPPOONBN5A) a dne 17.10.2024 pak smluvní strany uzavřely Dodatek č. 3 ke
Smlouvě (PID dodatku č. 3: MMOPPOONB02I). Tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě (dále také jen
„dodatek") se smluvní strany dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

předmět díla se upravuje o změnu řešení vyztužení stropní konstrukce;
- předmět díla se rozšiřuje o dodání a osazení přečerpávací jímky splaškové kanalizace včetně

souvisejících dodávek a prací;
- předmět díla se upravuje o změnu konceptu dešťové kanalizace;

předmět díla se upravuje o navýšení dnů, po které je nutné v zemi ponechat štětovnicové
stěny;

- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení multimediální LED kostky nad hrací plochou;
předmět díla se zužuje o dodávku a osazení časomíry;

- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení modulu sněžné jámy;
- předmět díla se rozšiřuje o zajištění laboratorního odběru vody přitékající do staveniště;
- předmět díla se rozšiřuje o zajištění projekčních prací spojených s úpravou monolitické

konstrukce přístaveb;
- předmět díla se rozšiřuje o zajištění projekčních prací spojených se stavebními úpravami

trafostanice;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení mikropilot kotvících podkladní vrstvy hrací plochy;
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy - rozšíření S.01 v západní přístavbě.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu
(změnové listy č. 7, 16-19, 22, 23, 25, 26, 28, 29), který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto
dodatku.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

2D4/2023/PRI
číslo investiční akce

7575
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Článek IV.
Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy
- cena díla dle dodatku č. 1
- cena díla dle dodatku č. 2
- cena díla dle dodatku č. 3
- cena díla dle dodatku č. 3 s DPH
- změna ceny díla dle dodatku č. 4
- nová celková cena díla
- DPH 21 %
- nová cena díla celkem s DPH

305.482.150,00 Kč
331.158.018,00 Kč
334.079.397,00 Kč
341.341.452,00 Kč
413.023.156,92 Kč
26.420.466,92 Kč

367.761.918,92 Kč
77.230.002,97 Kč

444.991.921,89 Kč

(slovy: čtyři sta čtyřicet čtyři milióny devět set devadesát jeden tisíc devět set dvacet jedna a

89/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejích vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu (změnové listy č. 7, 16-19, 22, 23, 25, 26, 28, 29), který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Termín plnění

Původní termín dokončení díla dle článku VI. odst. 1 Smlouvy je 780 kalendářních dní od zahájení
realizace díla, tj. do 27.06.2025 (k zahájení realizace díla došlo předáním staveniště dne
09.05.2023). Smluvní strany se dodatkem č. 3 dohodly na úpravě termínu dokončení díla, a to do
19.12.2025 (vč. zkušebního provozu).

V důsledku zářijových povodní, a následnému odstraňování vzniklých škod na staveništi a dílčích
stavebních konstrukcích, se smluvní stany tímto dodatkem č. 4 dohodly na úpravě termínu
dokončení díla, a to do 30.04.2026 (včetně zkušebního provozu).

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14.01.2025,
č. usnesení 3087/63/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona
o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které
nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,
e-maílová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění
tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana
uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce
registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní
straně.

číslo smlouvy zhotovitele Číslo smlouvy objednatele
204/2023/PRI

číslo investiční akce
7575
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Příloha č. 1 : Položkový rozpočet - Seznam změn, Změnové listy č. změnové listy č 7 16-19
22,23,25,26,28,29

V Opavě dne.

Digitálně

podepsal

Datum:

2025.02.03

11:02:32 +01 ‘00'

Za objednatele

primátor

Ve Žďáru nad Sázavou dne

Digitálně

l

Datum: 2025.01 .24

09:21:33 +01 W

Za

předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.23

13:20:28 +01'00'

ředitel společnosti

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

204/2023/PRI
číslo investiční akce

7575



Příloha dodatku č. 4 MMOPPOONBP1G
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Změnový list č.7 | stavby

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38

69101 Žcřór nad Sázavou

www.pksstavby.cz

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list č.7

Komentář: Stropní předpjaíé konstrukce

FIRMY

Projektant:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Statutární město Opava (IČ: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01

Investor: Opava

Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval

Funkce

Telefon

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 8 779 485 KČ
DPH 21 % ze základny: 8779485 1843 692 Kč

Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/3



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list č.T - Stropní předpjaté konstrukce

.............................................................._.__

Popts

S: Stavba
SO 01: Stavebníobjekt 01

004: Vodorotné konstrukce
Vedlejší rozpočtové niktedy

Celkem (bez DPH}
DPH
DPH 21 % ze základny: 8779485

Celkem (včetně DPH)
"

~ “—----------------

Cena

8 779 495
67734B5

6373 370
40S108

8 779 485
1 843 692
1 843 692

10 623177

Vytvořeno systémem eoroCALC4 2/3
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Změnový list č.16

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38

59101 Ždár nad Sázavou

wwwiiksstavby.cz

USy- i- -4* |5w5ťC.» 51. »»!«<>■<• lit ;• ----------------- nv,

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list č.16

Komentář: Přečerpávací jímka splaškové kanalizace

FIRMY

Projektant:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Statutám! město Opava (IC; 00300535). Horní náměstí 382/68. 746 01
Investor

Kontaktní osoba

Telefon

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval:

Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 5 689 964 Kč
DPH 21% 1 194 692 Kč

Kč

DPH: 1 194 892 KČ
Celkem včetně DPH: 6 884 857 Kč

Vytvořeno systémem euroOAlC4 1/7



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový Jíst č.16 - Přečerpávací Jímka splaškové kanalizace

Cena
S: Stavba

SO 01: Stavební objekt 01 S 689 864
Zemnipráce 5689064
ZákladyjvlůStnlzakfádinl 43S1S54
Vodorovné konstrukce 113076
Komunikace 3736$
Trubní vederu 46S32
Doplňující práce na komunikaci 735 SOS
Proráženiotvorů 4857
izolace proti rodě 147 157
Stavanl&tnl pftsun hmot 6 SOS
Vedlejší rozpočtové náklady 45 755

Celkem (bez DPH)
2SC821

DPH 21% 5689 964
1 194 892

Celkem (včetně DPH)
- --

6 884 657

Vytvořeno systémem eufoCALC4 2/7



S: ŽS OPAVA - S0 Í5 PŘÍPOJKA SPLAŠK KANALIZACE (jih, východ) l
0: ! Opava |
R: j
C: Změnový listč.16 - Přečerpávací jímka splaškovékanalizace i

v-.W C .'-v. ./>ý/ý-v?s\-ť>;.Y ! „ A • >' v ;í ; yý Y x -h-’/ ' Ý: yT,~'
,
ý \ýz/ mgí -Z ;•*;

P.č. ! Číslo položka í Název položky MJ množství jcena/MJ [Celkem
i (Celkem 5 CBS 964.25

SÍLÍ_________________iZemnt í>fése"~ ____
"

___1 1........
“

T 4291653,61
1 13Z2Q1211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 213.655CX> 421,31i 90 032,08

Připočet - změně přečerpávací Jímky splaškové
kanalizace

319.0000E)

Odpočet původní výměry; -105,3450(
í 13220121 9R0G PRpÍ.řS lepJvost,hteubení rýh 20Ocm.hor.3,STROJNĚ m3 213.6550C! 73,34 15 669,46

Přípočet - změna přečerpávací jímky splaškové
kanalizace

319,000Oí

Odpočet původní výměry: -105,3450c

3 1312O1201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 144.8000C 1 920,76 278 126,05

Přípočet • změna přečerpávací jímky splaškové
kanalizace

157.4000C

Odpočet původní výměry: -12,60000
- 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubeni zapaijam v hor.3 m3 144,80000 113,19 16 389,91

rfipočet - změna přečerpávací jímky splaškové
kanalizace

157,40000

Odpočet původní výměry: -12,50 00

5 151101 101 ROO Pažení a rozepřeni stěn rýh - příložné • hl. do 2m. (kanj m2 •45,55000 253,16 -11 531.44

Připočet - změna přečerpávací Jímky splaškové
kanalzsce

305,60000

Odpočet původní výměry: -351,15000

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 -45,55000 55,04 -2 507,07

Přípočet * změna přečerpávací Jímky splaškové
kanalizace

305,60000

Odpočet původní výměry: -351,15000

7 1511011Q2R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m, (kan.) m2 103,70000 288,50 30 954,45

8 1511O1112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 103,70000 157,50 16 332,75

9 151101201 ROO Pažení stěn výkopu - pňiožné - hloubky do 4 m, (OT) m2 35,00000 119,00 4165.00
10 151101211R00 Odstraněni pažení stěn - pňiožné - M. do 4 m m2 35,00000 45,70 1 599,50
11 1511O1301ROO Rozepření stěn pažení - příložné • hl. do 4 m, (OT) m3 35,00000 76,60 2 681,00

12 151101311R00 Odstranění rozepření atěn - pňiožné - hl. do 4 m m3 35,00000 18,30 640,50

13 151827302RA0 Záporové paženi dočasné, hor.3, HEB 300, hl.nad 5m,

(nutno upřesnit - orientodhad} (ČS+část kan)
m2 337,80000 9 865.00 3 332 397,00

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaníny, s dodáním
Štěrkopísku frakce 0-22 mm

m3 39,83100 2 412,38 95 605,03

Připočet - změna přečerpávací jímky splaškové
kanalizace

60,70000

Odpočet původní výměry: -21,06900

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh se zhutněním m3 238,92400 240,09 57 363,26

Přípočet - změna přečerpávací jímky splaškové
canalízace

323.20000

Odpočet původní výměry'. -84,27600

16 115101202RO0 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 1,

orient.odhad)
h 600,00000 338,09 202 654,00

3řipočat - změna přečerpávací jímky splaškově
onaíizace

720,00000

Dépočel původní výměry: -120,00000

17 115101302R00 Pohotovost čerp.soustavy, do 1 0 m. přítok 500-1 000 1

orienlodhad)
i 600,00000 118,74 71 244,00

3řipočet - zrněna přečerpávací jímky splaškové
rariaSzace

720,00000

(Idpočst původní výměry -120,00000

18 167101 102ROO 1Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 rn3 35,25500 131,48 4 635,33



jPripoče! - změna přečerpávací jímky splaškové
[kanalizace
jOdDOčel původní vvměrv

í 53.20C■00

iy 1B2/011Q5RQ0 *p«j'orovné přemístění škopku 2 hoc.í-4 do 100CKJ m

-1 1 ?,945

m3 35,255

00

00 464,.27 1 7 072,94

iktípočet - zrnina přečerpávací jímky splaškové

[kanalizace
163,200 30

[Odpočet původní výměry-
.................

-1 17,94 5<>0
— •

• —

_

171201101ROO [Uloženi syparwiy do násypů nezhutněnvch
'

;n3 153.200Í)0 32, C 0 4 802,40
<-1 ijksuuuoozkuv } Poplatek za skládku horniny 1- 4 rn3 35,255130 837,8 8 29539,46

intpocer • změna přečerpávací jímky splaškové
[kanalizace

153,2001>0

_____ ________
jvvopocei původní vyroéry:

22 1131O8310R00 (odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2 ti 10 r™
“

ň
-1 17.945C

i2 26,0000

0

0 236.5 5 6 14900llsiurblOKOO [Odstraněn; podkladu pl. SO m2,kam.drcené ti. 10 cm rr*2 26,0000

2 9í! nnrm

0 265,5
n 7BC ň

0 6 903,00
AA 44A AA

.....24 113107540ROO [Odstranění podkladu pJ. 50 m2,kain.drcené II 40 crr ...... 
Dii.? 2 £ iZókJadizviáštníiaklšdání ...........

'

5'
___L™. , 'Wjvv atD HOO.UU

X . ,
. ... .

* 4 *9 A7á AC20 2/1531113RU0 [Polštář základu z kamenSa hr. drceného 6 32 mm. ""m
[(OT+ČS)

3 2,70000 3 194,7 3 8 625,77

<it> z/y32ieilR00 J2eiezobeton základových zdi C 35/45, (výplň OT m

|protívzll.z.ČS)
3 4,40003 7 829,6'7 34 890,55

*.tzs£ iotikuu [Železobeton základových desek C M/37 . (podkl. OT, ČS) m3 3,5GOO(3 7 300,8*» 25 552,98

Z8 Z79321511R0Q j?elezobeton základových zdí C 3007, (CS-vstup.kom.)) m 3 0.5009C) 4 530.0C 2 265,00

49 zrodldbi Ikuu I Beton základových desek prostý C 16/20, (bloky, m
lelektrorozv.)

3 0.5200C 3 560,00 1 851,20

M zrd oiaziKiy [Výztuž základových zdí zs svařovaných sítí, KY 80 drátd 1
[8,0 mm, oko 150 x 150 mm ffcs orntM

0,15280 65 152,30 9 955,27

Ji Z/ddbtyztkiy j Výztuž základových desek ze svařovaných shl, KY 80, t"
|df« d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm /Cfj rm

0,18940 39 890,00 7 555,17

o2 27935 1 iu íkuo Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení, (£s mi
Iprodvztísk) 11,00000 1 161,00 12 771,00

00 zrvdanuzKUO i Bedněn! stěn základových zdi, jednostranné - odstranění m2 11.00000 301,50 3 316,50

OH £/»3O!!U0tWU jouunem sten základových zdí, oboustranné - zřízení. (ĎS rn2
vstup, kom.)

4,60000 706,00 3 247,60

ud a t aoo i iuokou bedněni stěn základových zdí, oboustranné - odstranění m2 4,80000 301,50 1 386,90

48 Z73351215ROO Bednéni stén základových desek - zřízení, (blok. e!r)) m2 1.44000 999,00 1 438,56

37 273351216RÓ0 Bednění stěn základových desek • odstraněni mí> | .....M-ÍÓOO
Dlí: 4?? '- Vodorovné konstrukce

IW«,.A Z IO, 10

OT OArt 4 4
38 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého Ó - 4 mm .....m3 15,38850

'
-

- O/ Opg,*W

2 430,35 1 37 39944
Připočet - změna přečerpávací jímky splaškové
kanalizace

18,80000

Odpočet původní výměry:
” ...........

ÍO3íiniiÚr0<eKMÍ> r WZ
-3,51150

í  ....

39 5771121 14R00

40 573211111R00

Beton asfalt. ACO 11 S motiifík. ě. do 3 m, tl.5 cm, (2vrst.) m2

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,543,7 kg/m2 mT

52,00000

26,00000
‘

451,50

16,70
“

HO

23 478,00

434,2041 Q/43B1 TI 1R00 rtwKiaa z obal. kameniva s asfatt. postrkem a, posypem m2
10 cm (ACP)

26,00000 413,00 10 738,00

42 oo4o61111RT2 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm,
“ '

m2
'

štěrfcodiť frakce 0-32 mm
26,00000 228,50 5 941,00

43 Oo4oo1 11 1 RT2 Podklad ze Stěrkodru po zhutněni tloušťky 20 on ......mf
štěrkodď frakce 063 mm

26,00000 228,50 5 841,00

DM: 0 Trubní vedení v...""." 735ÍMQ 'kQ44 286136722R Trubka vodovodní SafeTech RC PE 100, rozměr SO x 5 4 m
"

mm.SDR17
5,00000 303,50 1 517,50

45 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 5,00000 76,20 381 004o Zoo potr. kan.PP KG2000 SN10 DN 160/4,9 (včet tváři'
~

m
zelené, plnostěn.)

56,00000 880,00 49280,00

47 286

<
3otr.kan.PPKG2000SN1(3DN 250/7,7 {včet tvar)

"

m
zelené, pinosřěn.)

-41,23000 2 743.94 -113132,65

i

npocc-t - Ziírérií, přecsípsvaci jímky splaškově
sňalizaca

29.(XX)G0

ijpoce! původní výměry
-70.23000



46

49

50

51

871313121R00
871373121R00

89971 1122ROO

MTZ-8

Montáž trub z plastu, gumový kroužek,, DN150

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
Připočet - změně přečerpávací jímky splaškové
Kanalizace

Půle výstražná z PVC. Šířka 30 cm

m 56.00000
m -41,23000

29,00000

■ zrněna

Odpočet původní výměry:

Šachta W. dna do 1.5 m,prefa,dn 1,0m. potóop D400,
j(d+m)

52 MTZ-8

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

Díl:
70

71

72

73

74

75

šachta hL dna do 2,5 m, prefe ,dn t.Om, poklop D40Q,

(d+m)
[Přípočet - změna přečerpávací jímky splaškové

[Odpočet původní výměry:
MTZ-8 [šachta hl. dne do 3.0 m. prefa ,dn 1 ,0m, poklop D400.

(d+m)
MTZ-8 šachta hí. dna do 3,6 m, prefe ,dn l.0m, poklop D400,

(d+m)
MTZ-8 [Sachta h!. dna do 6.0 m, prefe ,dn 1,0m, poklop D400.

j(d+m)
B94431311RAÓ [šachta, D 425 mm, dl íach-roury 1,50 m,

MTZ-8 |CS AS PUMP230Q/735Q/EÓ/B/ŠV, nab.č.5544/2023
](d+m)

8576011 01 R00 í Montáž tvarovek jednoosých, tvárná fitina DN 80
MTZ-8 |Waga spojka DN&O/d&O, (d)
MTZ-8 Příruba 0400 DN80, <d)
MTZ-8 I Koteno přir. FFK 8540 DN80/45*. (d)
MTZ-8 Koleno přir FFK 6530 DN60/900, (d)
MTZ-8 Tr. přímá pRr. FF 8500 ON80-200mm, (d)
192241 111ŘQQ [Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80

892581 111RO0 [Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
Přípočet - změna přečerpávací jímky splaškové

1925831 1 1R0Q [Zabezpečení konců kanal potrubí DN do 300,úrodou
[Připočet - změna přečerpávací jímky splaškové

m 18,00000

36,80

94,40

29,73

-M,

kus 1,00000

kus 0,00000

3,0

39 800,00

67 598.98

kus 1,000001 44 083,00

kus 1.00000 45 895,00

nwt 1,00000 57 733,00

kus 2,00000 12 250,00

kus 1.00000 534 571,20

kus 8,00000] 643,00

kus 1,00000 6 487,00

kus 3.00000 3 222,00

8928551 12RO0 pčontroíe karralizsce TV kamerou do 50 ni
[Přípočet - změna přečerpávací jímky splaškové
jkgrESlizaoe

9197351 12R0G [Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 on

MTZ [Dopravní značení při překopu

07 [Prorážení otvorů

2 060,80

-3 882,11

564,87

39 600,00

0,00

44 083,00

45 695,00

57 733,00

24500,00

534571,20

5144,00

6487,00

9666,00

81736.R00 [Úprava stav, potr. zaříznutím do DN 300 mm

1142113Q3R00 [Odstraněni kamenin, trub do DN 300 mm, ve výkopu
9815121 14R00 [Demolice konstrukcí jiným způsobem, želpýfthftfon
979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
979081121R00 [Příplatek k odvozu za každý tíaiši 1 km

979087313R00 [Nakládání vybouraných tak) na dopravní prostředek
76 979093111R00 Uložení suti na sklád ku bez zhutnění
77 979990107R00

78 97908721 3R00

79

Poplatek za uloženi sutí - smés betonu, cihel, dřeva,

[skupina odpadu 170904
_

[Nakládání vybour hmot ns dcp.prostfedky-komunikace

979PB2213R00 [Vodorovná doprava sutí po suchu do i km
80 97908221 9R00 i Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (celkem

10km)
81 979990112RQO

Dn: 99
82 998276101ROO

Poplatek za skládku 8utt,podkt,obal.kam.,asf.

Staveništní pfesun hmot
Pfesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

83 9982251 11ROO Pfesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný



Díl: Hiyyyyyy ižolsGB '
* " 'v

6 804,72
6 633,90

84 7111415S9RZ3 Provedeni izolace proti vlhkosti na piošc vooorcvné.
asfaltovými pásy přitsvenim, 1 vrstva - včetně dodávky
Skiobít G (ČS, OTJ

m2 11/7GOQO
’

567,00

85 711111006RDO Provedeni izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x
nátěrem penetraéni emulzí

m2 11,70000 14,60 170,82

86
i t

Vedlejší rišfóšd
V-; i

■ tmu;1
1 1

ij ij. > 1 'i ii, i ■! , i

e:.\ 260 821 Í07Vedlejší rozpočtové néWedy
"

% ; 0,04850 5 377 753.98 260 821,07|
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Změnový list c.17 PKS l stauí»y

PKS stavby 8.s.

Brněnská 126/38

59101 Žcřár nad Sázavou •

www.pksstavby.cz

v-w i y* i»»<=5 *-« -------,n -------------f ------ ------- --------„

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový Jist č.1 7

Komentář: Změna konceptu dešťové kanalizace

FIRMY

Projektant:

Kontaktnf osoba:

Telefon:

Statutární město Opava (IC: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01
Investor: Opava

Kontaktní osoba

Telefon

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval:

Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 3 799933 Kč
DPH 21 % 797 986 Kč

Kč

DPH: 797 986 KČ

Celkem včetně DPH: 4 597 918 Kč

lli ri | . 1-|~ 'T f~V i*

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/5



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list Č.17 - Změna konceptu dešťové kanalizace

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01 3 799 933

Zemní práce 3799933
Vodorovné konstrukce 1419437
Komunikace 81660
Trubní vedeni 986 373
Dopiňujfcl práce na komunikaci 736 009
Proráženi otvorů 20 416
Stavenliínl přesun hmot 915403
Vedlejší rozpočtové náklady 64 659

Celkem (bez DPH)
175 772

DPH 21% 3 790 933
797 986

Cvikem (včetně DPH) 4 597 918

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/5



Položkový rozpočet
S: H ZS OPAVA - SO 19 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE (jih!' 'východ)

...................................

(J: Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě
»•

C:
Změnový listč. 17
Změna konceptu dešfové kanaibx.cc

.....í

[PjB.
. £ís‘?„ Název /otožkv MJ množství i cena / MJ .Celkem

T CELKEM 3 793 932,53
Dii: !1 Zotnnl práce 1419436.85,

1 132201211ROO Híoubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 363,2000 3 421,3 í 153 048,85
* 132201 21 9ROO PřípLza lepivost,hloubení rýh ŽOOcm, hor.3,STROJNĚ m3 363,200013 73,3'1 26637,09
*

151101101RO0 Pažení a rozepřeni slěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 522,200013 2S3,1í3 132 200,15
A 1S1101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 522.20001) 55,0í 28 741,89
t 1511011D2ROO Pažení a rozepřeni stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 398,20001) 298,5() 118 862,70
E 151101112RQO Odstraněni paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 398,2D00() 157.5C> 62 716,50
7 175101 101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 115.6D00C) 2 412,313 278 871,13

e 174101101ROO Zásyp jam. rýh se zhutněním m3 186,-fOOOC 240,05 44 680,75
8 1151O1202R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500-10001,

(orient-odhad)
h 504.0000C 338,05 170 397,36

10 115101 302RO0 Pohotovost čerp.soustavy, do 10 m. přítok 500-10001
(orient.odhad)

h 504.0000C 118,74 59 844,96

11 1671O1102RO0 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 177,10000 131,48 23 285,11
12 162701 105RO0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 177.10000 484,27 85 764,22

13 171201101RQO Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 177.10000 32,00 5 667,20
14 19900D002ROO Poplatek ze skládku horniny 1- 4 m3 177,10000 837,88 148 388,55
15 1131O831ORO0 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2. tl.10 cm m2 216,00000 236.50 51 084,00
16 1131O761OR00 Odstranění podkladu nad 5D m2,kam.drcené tl.10 cm m2 216,00000 33,90 7 322,40
17 1131Q7640ROO Odstraněni podkladu nad 50 m2,kam.drcenó tl.40 cm m2 216,00000 101,50 21 924,00

Díl: 4 V rovňiiocmštníkbě! ři-i8l'l59f6
15

bří:
451572111ROO Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

K uř be!/íS'€f *

m3 33,60000 2 430,35 81 659,76

3& 576,20
16 577112114ROO Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm, (2vrst.j m2 432,00000 451,50 195 048,00

17 573211111ROO Postřik živičný spojovací z asfaltu 0.5-0.7 kg/m2 m2 216,00000 16,70 3 607,20
18 574391111R00 Podklad z obal. kameniva s asfaft. postřikem a, posypem

10 cm (ACP)
m2 216.00000 413,00 89 206.00

19 564661 111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm,

štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 216,00000 228,50 49 356,00

20 564361111RT2 Podklad za stěrkodrti po zhutněn! tloušťky 20 cm,

štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 216,00000 228,50 49 356,00

DII: 8 l bní 'i-T .

736 008.78
21 286 Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN 160/4,9 (včet. tvar.),

(zelené, plnostén.}
m 11,00000 880,00 9680,00

22 286 Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN 200/6,2 (včet tvar.),
(zelené, plnostén.)

m 43,00000 988,00 42 484,00

23 286 Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN 250/7,7 (včet. tvar.),
(zelené, plnostén.)

m 103,00000 2 743,94 282 625,82

24 286 Potr. kan.PP KG2000 SN10 DN 315/9,7 (včet. tvar.),
(zelené, plnostén.)

m 3,00000 2 820,00 6 460.00

25 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek,. DN150 m 11,00000 36,80 404,80
26 87135312IR00 Montáž trub z plestu, gumový kroužek, DN 200 m 43,00000 44,60 1 917,80
27 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek. DN 300 •n 106,00000 94.40 10 006,40
28 B99711122R00 Fótie výstražná z PVC, šířka 30 cm TI 160,00000 29,73 4 758,80

29 MTZ-8 Šachta hl. dna do 1,5 m, prefa ,dn l,0m, poklop D40G,

d+m)
<us 4,00000 38 800,00 159 200,00

30 MT2-8 šachta hl. dna do 2,0 m, prefa ,dn 1,0m, poklop D400,

d+m)
<us 2,00000 40 529,00 81 056,00

31 MTZ-8 šachta hl. dna do 2,5 m, prefa ,dn 1,0m, poktop D400,

d+m)
(US 1,00000 41 388,00 41 388,00

32 i395941311RT2
(

ířízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky i
jilců pro ufični vpusti TBV

US 3,00000 10 630,00 31 890,00

33 i592581111R00 iZkouška těsností kanalizace DN do 300, vodou rn 180,00000 81,50 13 040,00



3<:

3í

Ďri:

í 8925831 11R00
> 8928551 Í2ROO

91

(Zabezpečeni konců kanal. potrubí DN do 300, vodou

{Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m

lusek

|m
| 2,000001 7 366,18

| 160,00000[ 214,78

36 819735112ROO řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 1 0 on rn 22Ó.ÓÓÓOOI 6“ 60r
37

• -

MIZ Dopravní značení pfi překopu soubor! I.OOOOOI 2 4D0 0qI
Díl: š-š- * WrlžÉffKjrfj * ?

30 81736.R00 Úprava stáv. potr. zaříznutím do DN3Ó0 mm kus 4,00000 1 223,00
39 97R00 Úprava stáv. zděné šachty (štoly), (nové zaústěni do

DN300. 2x)
ks 1,00000 4 000,00

40 114211103R0G Odstraněni betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu m 4,00000 565,00

41 981512114R0G Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton m3 0,50000 7 955,00
42 879081111RDO Odvoz suti e vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,71100 275,50
43 979081 121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,39900 25,00
44 979087313ROO Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek t 1,71100 782,00
45 97908311 1ROO Uložení suti na skládku bez zhutněni t 1,71100 12,50
46 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, t 1,71100 ? nn

skupina odpadu 170904
47 979087213ROO Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 285,12000 822,00

48 979082213R00 Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km 1 285,12000 48,40
49 979Q82218R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (celkem

tOkm)
I 2 566,06000 12,00

50 979990112R00 Poplatek za skládku suti,podldJobai.ksm..asf. t 285,12000 2 155,00
É>fl: 99

.................... SiuvůniŠtriííi ijHimot
* í

51 998276101ROO Přesun hmot trubní vedeni plastová, otevř. výkop i 1 2G7.26B93Í 'l67~0Óp
52 998225111ROO rresun nmot, pozemní komunikace, kryt živičný h r

295,35800- 67.80!
; fedlélšliriákiadi

86) kfedlejš i rozpočtové nakiady | % j 0,04850 J 3 624 160,731

14 732,36

34 364,80

*8 016,00

2 400,00

: »*n «v

4 882,00

4 000,00

2 260,00

3 877,60

471,38

364,98

1 338,00

21,39

4 662,48

234 368,64

13 799,81

30 792,96

614 433,60

siSMž
44 634,08

20 025,34

17S 7/r.Íol
175 771.80
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Změnový list Č.18
stavby

PKS stavby a.s.

Brněnská 128/38

59101 Žtfár nad Sázavou •

www.pksstavby.cz

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list 6.18

Komentář: Pronájem štětovnic

FIRMY

Projektant:
Kontaktní osoba:

Telefon:

Statutární město Opava (IC: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01
Investor: Opava

Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypraeoval:

Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 951 159 Kč
DPH 21 % ze základny: 199 743 Kč

Kč

DPH: 199 743 Kč

Celkem včetně DPH: 1 150 903 Kč

Za objednatele

Jméno:

Datum:

Podpis:

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list č.18 - Pronájem ětětovnic

...........................
_

Popis
_ ______

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01

002: Zakládáni, zpevtlovinl hornin

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny:

Celkem (včetně DPH)

Cena

851159
851 158

951 158

951 159
199 743
199 743

1 150 903

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1
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Změnový list č.18 MS I stavby

PKS stavby es.

Brněnská 126/38

59101 Žcfór rod Sázavou

wwvy.pksstavby.cz

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list č.19

Komentář: Kostka nad ledovou plochou

FIRMY

Projektant:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Statutární město Opava (IC: 00300535). Horní náměstí 382/69, 746 01

Investor: Opava

Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval:

Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH 21 % ze základny:

DPH:

1742 922 Kč
366 014 KČ

Kč

366 014 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list č.19 * Kostka nad ledovou plochou

__Popis Cena

S; Stavba 1742922
$0 01: Stavební obfakt 01 1742 822

VédJqf£l rozpočtové náklady 1 742 922

Celkem (bez DPH) 1 742 922
DPH 366 014
DPH 21 % ze základny: 366014

Celkem (včetně DPH) 2108 935

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1
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PODKLAD ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 19 - Kostka nad ledovou plochou

Nabídka LED kostky pro zimní stadión Opava včetně kompletní 6 kanálové 4K

režie

ATLAS servis CZ, s.i.o.

Opavská 492, Velká Polom
Czech republic

www.ledsysian.cz
tet: +420 553 770 291

mobil: +420 604 852 237
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ATLAS servis CZ, sj\o.

Opavská 492, Velká Polom
Czech republic

www.l edsystem.cz
tel.: +420 553 770 291

mobil: +420 604 852 237



1. Úvod
Naše firma se zabývá výrobou a dodávkami zobrazovacích technologií pro sportoviště

více jak 12let. Máme vlastní vývoj HW, SW, konstrukce a elektroniky. Za tuto dobu jsme

vybavili více jak 300 sportovišť různé úrovně, od malých hřišť a tělocvičen az po velká

sportoviště na úrovní euroligy, MS, ME.

a. Základní varianty zobrazení:

Klasická časomíry Časomíra v kombinaci s plnobarevnou

obrazovkou

Plnobarevná obrazovka pro sport

b. Základní varianty ovládání

Ovládací pult anebo tablet Dotykový monitor

(SW Sportmanager)

Případně i jejich kombinace a další rozšíření

ATLAS servis CZ, sj.o.

Opavská 492, Velká Polom
Czech republic

www.ledsystcm.cz
tel: +420 553 770291

mohl: +420 604 S52 237



a. Nabízíme ovládání pomocí unikátního SW Sportmanager + ASPanel Studio.
Tento SW umožňuje ovládat led obrazovku jako multimediální přehrávač jak pro
reklamní účely tak především pro sportovní účely, kde se kombinuje obsah reklamní
spolu s potřebami Informovat diváky o situacích na stadiónu a práci s databází hráčů a
také živého videa. Systém lze dále rozšiřovat tíie technologických možností a novinek
neustálého vývoje. Veškeré dodávky SW dodáváme vč. plně editovatelného a
uživatelský přívětivé obsluhy s dotykovým ovládáním

Mezi základní věci patří:

I. Uživatelsky neomezené možností vytváření:
1. Sportů

2. lig

3. Týmu

4. nastavení a konfigurace jednotlivých sportů
5. vše je řešeno formou databáze s velmi snadným uživatelským přístupem

a. Uživatelsky neomezené možnosti vytváření rychlých tlačítek a možnosti
přehrávání, napřu

i. Tresty

N. Sestavy týmů, loga týmů
\il Autory gólů, asistence
iv. Jména rozhodčích a delegátů svazu

v. Loga partnerů

1. Např. generální sponzor, hlavní mediální
partner, hlavní partneři, mediální partneři,
Partneři, významní partneři, atd.)

2. Reklamy sponzorů
3. Textové informace (např. sdělení divákům

apod.)
4. A mnoho dalších uživatelsky neomezeny

nastavených hodnot

b. Užívání jako reklamního média
i. Videa

ik Obrázky

iii. Texty

iv. Plánovače přehrávání

v. Živé video

b. Umíme provézt celou akci na klíč

X. LED obrazovka anebo časomíra
2. kompletní řízení obsahu přehrávání (íive vide, opakované záběry, videorazhodčí)
3. nosné konstrukce
4. kabeláže
5. montáž a zprovoznění
6. záruční a pozáruční servis
7. hot line podpora

ATLAS servis CZ, s.r.o.

Opavská 492. Velká Polom
Czech republic

www.ledsystem.cz
tel.: +420 553 770 291

mobil: +420 604 852 237



8. zákaznické úpravy SW

3. Vlastní vývoj a výroba

a. Elektronika - ukázka schéma, navržené DPS, 3D modelu a vyrobené

DPS

siggaiBi IIB

b. Firmware a software
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c Ukázka výsledného SW

BADMINTON •/'HOK53 (2) POZEMNÍ HOKE3

0 basketbal ŽjHOKEJBAL .i* STOLNÍ TENIS

Qplorbal ' HÁZENÁ ,• TENIS

'

. R/TSAl "i NOHEJBAL .y VOLEJBAL
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d. Konstrukce - od návrhu po realizaci

ATLAS servis CZ> &j\o.

Opavská 492, Velká Polom
Czcch republic

wwwJedsystem.cz
tel: -M20 553 770 291

nK)bil:+420 604 852 237



4. Technické parametry nabízené konfigurace

a. LED obrazovka ASLED RGB3C_základní parametry

AŠupSTeFParametr

Rozteč bodů

Celkový rozměr zobrazovací plochy

Celkové rozlišení

Celkový plocha pro zobrazení

Konfigurace bodu

Počet zobrazovacích bodů na 1 m2
Pozorovací úhel-horizontálné [e]

Pozorovací úhel-vertikálné Le]
Obnovovací frekvence

Hioubka barev

Max příkon

3,9 mm

b. Základní parametry kostky

1. Rozměr:
1. Pohled shora: cca 6,45 x 6,45 metrů

a. Větší strana, 5 x 3 m 4 ks

b. Menší strana, 1x3 m 4 ks
2. Výška: 3 metry

2. Rozlišení:

1. Celkové rozlišení: 6144x768 px

a. Lze na ní zobrazit obraz v celku tzn např video 6144x768 px

b. Pomocí SW lze kostku dále dělat na jednotlivé části

3. Celková spotřeba kostky bez motorů
1. Kostka:

a. Max:
b. Průměr:
c. Návrh jištění:

2. Motory

a. Max:

36 kW
7,2kW

4x jističe 3x20C {každá strana samostatně)

2x 4 kW

b. Návrh jištění: samostatně mimo kostku: 3x20C
4. Celková váha

1. Kostka, nosná konstrukce kostky, motory: 3.500 kg

ATLAS servis CZ, sj.o.

Opavské 492, Velká Polom
Czech republic

www.ledsystem.cz
tel.: +420 553 770 29)

mobil +420 604 852 237



•

ují
i

w*u%xwv»>vvuw;
n

'«w
«.
v

m

«~ap.»a*.v
««
*
,

«,,*j

5. Základní vzhled

■mmrnm.
■
■

wĚĚĚ/ĚĚĚĚĚk
m Ě áSeBrnÉM   i
MttĚlĚltMĚĚĚĚm
WĚIĚIĚĚĚĚtĚM
W šgmmSmm  wmMíWW

tKUKKM

SSZ***m~***.......BiBi-8

«ďSM

■ íĚĚKm
mi

UK

ATLAS servis CZ, SJ.o.

Opavská 492, VeOcá Polom
Czech republíc

www.ledsystem.cz
tel.; +420 553 770 291

niobit +420 604 £52 237



5. Ovládání -odbaveni

a. Ukázka ovládacích prvků

b. Ukázka výběru ligy a týmů
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c. Možností ovládání

1. Systém lze ovládat jedním až 3 operátory, vždy záleží na výběru obsluhy (trénink až po
mistrovské utkání) a to takto:

i. Funkcionalita při ovládání jedním operátorem:

1. Ovládá pouze z multimediálního systému pomocí jednoho dotykového
monitoru (skóre, média, zábava, iive videa)

2. Pokročilé režie se v tomto případě nepoužívá (repiay systém apod.)

ii. Funkcionalita při ovládání dvěma operátory (dvě možnosti fungování)

1. Možnost A

a. Časoměřič ovládá skóre z extérního ovládacího pultu
b. Druhý operátor ovládá multimediální systém pomocí jednoho

dotykového monitoru (skóre, média, zábava, Iive videa)
c. Pokročilá režie se v tomto případě nepoužívá

2. Možnost B

a. Skóre, média apod. se ovládá pouze z multimediálního systému
pomocí jednoho dotykového monitoru a jednoho operátora

b. Pokročilou režii ovládá druhý operátor
c. Live video se může ovládat z obou systémů, upřednostňujeme

v pokročilé režii

iii. Funkcionalita při ovládání třemi operátory

1, Časoměřič ovládá skóre z extérního ovládacího pultu
2. Druhý operátor ovládá multimediální systém pomocí jednoho

dotykového monitoru (skóre, média, zábava, live videa)
3. Třetí operátor ovládá pokročilou režii

ATLAS servis CZ, s.r.o.

Opavská 492, Velká Polom
Czecfa republic

www.ledsysteai.cz
tel.: +420 553 770 291

mobil: +420 604 852 237



6. Obsah dodávky a ceny

a. LED obrazovka + komplexní systém řízení sportoviště

• LED kostka

o Delší strana ASLED RGB3C_5000 x 3000 mm

o Kratší strana ASLED RGB3C__1000 x 3000 mm

• Nosná konstrukce kostky

« Hlasité sirény

• Motory + řetězy

o Dle platných norem DBplus

• Ovládání a režie včetně pokročilého systému řízení a kompletní 6 kanálové 4k

o PC Sportmanager +24" dotykový monitor

o PC SportReplay + 24" dotykový monitor

o 24" dotykový monitor pro samostatné video In/Out
o Video vstupy/výstupy:

* Min 5x 6G-SD1 In/Out
* NDI In/Out
■ IP kamery

* HDMI 2.0-min Ix In

o Videomatice 20x20, 12G-SDI

o Procesor 4K

o Rackvč. výbavy

o Zálohové napájení PC

o SW

■ SW ASPanelStudiotouch
* SW ASSportmanagertouch
* SW ASSportRepiaytouch

<* SW pro vzdálenou zprávu

o Branková LED světla

o Odpočty do šaten hráčů jednostranné

o Odpočty do šaten hráčů oboustranné

o Vstupní databáze animací, zábavy, min 30x

• Konfigurace celého systému dle přání zákazníka

• Doprava, montáž, zaškoleni obsluhy

Cena za výše uvedené vychází na 6.162.300,- bez DPH

4 ks

4 ks

ANO

ANO

2 ks

Režie

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1 ks

3 ks

ANO

ANO

b. Nabídka neobsahuje

* Natažení silové a datové kabeláže

o Přípojná místa pro kamery

• Nosnou konstrukci na střeše pro uchycení motorů

Kontakt:

ATLAS servis CZ, s.t.o.

Opavská 492, Velká Polom

Czech republic

www.ledsystem.cz

tel: +420 SS3 770 291

mobil: +420 604 SS2 237
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d. Popis základních funkcí ovládání

• v*dy Je vidět náhledové okna reálného stavu toho co se zobrazuje na LED kostce
včetně live videa, opakovaných záběrů

© Na každé části LED kostky lze přehrávat jiný obraz, např liver video na jedné a
skóre na druhé, na každé obrazovce kombinaci live videa a skóre anebo reklamy
(obrázky, text, videa).

• Náhledové okno je možné dále exportovat/streamovat pro další zobrazovací
jednotky v hale i mimo halu

• Live video- střižna -6G-SDI In/Out, IP kamery, NDI In/Out. V nabídce je 5x 6G-SDI,
možnost rozšíření až na 16x 66-SDI

• Pohodlné, intuitivně a rychlé ovládání dotykem (prstem, dotykovou tužkou, apod.)
• Tlačítka rychlé volby

o Možnost uživatelsky definovat a vytvářet tlačítka rychlé volby - jejich počet,
název tlačítek a funkčnost tlačítek

o Slouží pro rychlé spuštění reklamy, textů, obrázků, skóre a její ovládaní
z hlavního okna aplikace

© Neomezený počet vytváření lig, týmů a soupisek
© Kompletní systém skóre pro Hokej díe platných pravidel ÍHF
* Soupisky hráčů formou databáze, kterou lze měnit i on-line v průběhu zápasu (bez

nutnosti znovu spouštět či nastavovat hru). Pro každého hráče minimálně:
o číslo, jméno, příjmení, pozice, poznámka, 4x různé fotky, 4xrúzné videa
o Možnost dělat obrázkové a video soupisky, autory gólů, trestů
o Možnost načítat databázi e extérních zdrojů

© Neomezené vytváření scén pomocí dotykové funkce Drag and Drop
o Neomezené vzhledy hry, zobrazení trestů, akcí, gólů

© Neomezené vytváření časových playlistů
© Možnost jak reklamního módu, tak sportovního módu
© Oddělené účty pro každý sport
© Možnost ovládaní dalších extérních zařízení (osvětlení, apod.)
« Přehrávání video formátu:

o Avi, mp4, wmv, mkv, wma, mpeg,mov,m4v,m4a,gif, dv,gxf,vob,fiv, m2t,m2ts +

dalších cca 8 formátů videa
o video kodeky minimálně: H264, H265, atd.
o zvuková kodeky minimálně: AAC, mp2, mp3, atsc, atd.

© Minimálně formáty pro obrázky:
o bmp, .gif, .jpeg, .png, .tiff, .wmf,. mf, .icon apod.

© Možnost streamovat to co se vysílá na hale:
o facebook, youtube, twich, apod.
o Možnost zároveň na dvě nezávislé adresy
o Možnost výběru zobrazovací oblasti, která půjde na stream
o Vzájemné propojení se systémem skóre
o Vlastní grafika streamu

© Nahrávání všech kamer
© Možnost zpomalení až do úplného zastavení, zpětné a dopředně přehrávání- volby

rychlosti a směru přehrávání,
• Hotbar, fronta, highlíghty, exporty -vše oniine pří hře
« Databáze odehraných zápasů

ATLAS servis CL, s.t.o.

Opavská 492. Velká Polom
Caech republic

wwJ.edsystem.c2
tel.: +420 553 770 291

mobil: +420 604 652 237



PKS slávky a.s.

Brněnská 126/36

69101 Žcfár nad Sázavou

www.pksstavby.c2
Změnový list č.22 mm i stavfay

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list č.22

Komentář: Modul sněžné jámy

FIRMY

Projektant

Kontaktní osoba:

Telefon:

Statutární město Opava (lč: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01

Investor
Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval:
Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH 21 % za základny:

DPH:

Celkem včetně DPH:

Za zhoto

Jméno:

Datum:

Podpis:

Poznám

1 856 694
369 946

389 948

2 246 841

Kč
Kč

Kč

Kč

Kč

Za objednatele Tt
Jméno:

Datum:

Podpis:

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/4



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě
Změnový list č.22 - Modul sněžné jámy

........................................................................Popis
_

S: Stavba
SO 01: Stavěbnf oi e&f 01

Vetffefif rozpočtové náklad/

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny:

Celkem (včetněDPH)
“

Cena

1£S6 8d4
1771000

8SBS4

1 856 894
389 948
389 948

2 246841

Vytvořeno systémem euroCALCá 214
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PODKLAD ZMĚNOVÉHO LISTU

Modul - fechnok e taiiné jámy
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Změnový list č.23

PKS stavby 3.s.

Brněnské 126/38

56101 Žtfár nad Sázavou

www.pksstBvby.cz

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list č.23

Komentář: Laboratorní rozbor vody

FIRMY

Projektant:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Statutám! město Opava <IČ: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01

Investor: Opava

Kontaktní osoba

Telefon

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval:
Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH 21 % ze základny.

4 590 Kč
964 Kč

Kč

DPH

Celkem včetně DPH

964 Kč

5 554 Kč

Za objednatele A o '107.4

Jméno:

Datum:

Podpis:

Pozná

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/3



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list Č.23 - Laboratorní rozbor vody

____„_________________________________________________Popis

S: Stavba
VtdkúSJ rozpočtově nitíady

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny:

Cena

4 590
4530

4 590
964
964

Celkem (včetně DPH) 5 554

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/3



Rekonstrukce s přístavba zimního stadionu v Opavě
Změnový list č.23 - Laboratorní rozborvody

..Typ
.

km

Dodetefc
7Kkóde pop's
ttntt
oowa
OKK

Mt

Dodrtafc: ir Motty b*x vedry
IXlnWepopfa-gr Pvtotka bta vaihy
fcaemt*
tC(l;tonWe«rtt«t
vrat mnerniffiapaájrt dne

UJ „.se* _______

Me-Coat Cena

4510
tm
4 m
49*0
*m

ŠP X01 IsĎOfBfcBil rozbor vody -fffioi; do haly aaverasipttiM toít
*cV*»ť Mí?ji Čt&A, i&bsrv Btadtonini »4aS vtói £  c&Uk-ai

,
"P* i.oec ’*37*JXS 4 371

SP X02 Vetit fKOpotenó ntttaot
wégcť»»« rt4 z* ČČO: ?« KCkÉiífrV.JI E4

• * Dj048 4 376,00 ?tó

vytvořeno syBémem mudCALC* 3/3



Změnový list 6.25 JfEB I stavbu?

PKS stavby a.e.

Brněnské 126/38

£9101 žefér nací Sázavou

www.pk68tavby.C2

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list č.25

Komentář: Projekční práce - úprava monolitické konstrukce

FIRMY

Projektant:
Kontaktní osoba;

Telefon:

Statutám! město Opava (IC: 00300535). Horní náměstí 382/69, 746 01

Investor: Opava

Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval:
Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH 21 %zezákiadny:916 411

55990 Kč
11758 Kč

DPH:

Celkem včetně DPH:

11758 Kč

67 748 Kč

Za zhotovit

Jméno:

Za objednatele

Jméno:

Datum:

Podpis:

Poznámka

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/4



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list č.25 - Projekční práce - úprava monolitické konstrukce

-.............................................................. _

Popis

S: Stavba
50 01: Stavební objekt 01

VecHqfšlrozpočtové nékSsciy

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 55 99D

Cena

55 990
55990
6$ 990

55 990
11758
11 758

Celkem (včetně DPH) 67 748

Vytvořeno systémem eurcCALC4 2/4
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PNI I stavby

PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38

59101 Žtfér nad Sázavou

Vrtvw.pksstavby.cz Změnový list £.26

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list ČJ26

Komentář: Projekční práce - Trafostanice

FIRMY

Projektant:

Kontaktní osoba;

Telefon:

Statutární město Opava <10: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01

Investor:
Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval

Funkc

Telefon

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 200 652 Kč
DPH 21 % ze základny: 200 652 42137 Kč

Kč

DPH: 42 137 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/4



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list č.26 - Trafostanice

_Popls

8: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01

Vwfíej&í rozpočtové nékíeOy

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 200 652

Čeifom' (včetně DPH)
_

—

Cena

200 652

200 esz
200 m

200 652
42137
42137

242 789

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/4



Rekonstrukce
a

přístavba
zimního
stadionu
v

Opavě

Změnový
list
č.26

-

Projekční
práce

-

Trafostanice

Pof.

Typ

______Kžd
_
_____

_______________
Popi#

___________
____
_

___
MJ

Výměra

Jsdn,
Cena

Cena

Dodatek

Dodatek:
zz:

Položky
bez
vazby

209
852

TK
kód
a

popis

TK
kód
a

popis:
zz:

Položka
bez
vazby

200
652

&

8
N
5

£

o Vytvořeno
systémem
euroCALC4



ZS Opavě - výkaz vícepracř na projektové činnosti
 Ikartftwa DPH

1.

upr»í* HWBamtew i»Bi prc sřiu v ssevWeeti 8 novou tréfStseta.
-ovif*n!nloI*n!lr*f»£ky vč. v**/ ni otofnl tostm ke*
-emíra l.pp u Byfai s tfaftťfaw vt imířiy výztulí (sésy l.ppjjoujl př*a*ny) 48,0 920,0 G 44 160,00 If

c
i
2.
1

Ostatní •• • - • ......
. ..........

Profífct trafottínte - etetoreoMrtinelc
- ' '' '

............................................

Upnrrt plnoroowíi efefctionirttíac® na íistl HH
"" -1

1-0
10
10

suux
94 622.0
17 ISO 0
14 720 0

JOAVATÍtí
CKÍ
OKf
OKI

--
S26SS£0K2

S4 622 00 li

17 2SO.OOCÍ
14 72000 E2

fe<kůvá nabídkoví cena
 .nnir.mi." .n.i. , ..............i i <

’■»»• l, "*ÍM bwiikx •

KomtntfFn.f»co¥»ttl<i faWrfry lina Martínek)

V0*™**1™ (Ceatm) a to * toho divaJu, ře ort urtti budou m# rtjaW podmfnky. pro
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A od 2pracovattte čásť efektro - pod« vývocíůřJN, ttare bubau vyttteny do eč$*«y ttevtoy.



PKS stavby a.s.

Bménaké 126/38

50101 Žcfár nad Sáza

www.pksstavby.cz Změnový list č.28

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list 6.26

Komentář: Míkropiloty ledové plochy

FIRMY

Projektant:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Investor:
Statutární město Opava (IČ: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01

Kontaktní osoba:

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval:

Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 2 992 859 Kč
DPH 21 % ze základny: 2 992 859 628 500 Kč

Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/3



Změnový list č. 28 - MikropJloty ledové plochy

------------------------------------------------------------------------- _ _ __

Popis

Dodatek: zz: Položky bez vazby
7K kód a popis: tz: Položka bez vazby

S: Stavba
SO 01: Stavební objekt 01

002: Zňkfédínt, gpavňovinl hornin
VecHe&irozpočtoví níMscfy

C arníběFDPH}
““

~

DPH
DPH 21 % ze základny: 2 992 859

Cena

2 992 859
2 992 859

2992 859
2 992859

2 654 420
138439

2 992 859
626 500
628 500

Celkem (včetně DPH) 3 621 360

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/3
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PKS stavby a.s.

Bménská 126/38

59101 Žcfárnad Sázavou •

www.pksstavby.cz Změnový iist č.29 ns i stavb*

Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě

Číslo: Změnový list č.29

Komentář: Západní přístavba - Rozšířeni místnosti S.01

FIRMY

Projektant:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Statutární město Opava (IC: 00300535), Horní náměstí 382/69, 746 01

Investor:
Kontaktní osoba

Telefon:

Kontaktní osoba zhotovitele

Vypracoval;

Funkce:

Telefon:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH 21 %

346 560 Kč

72 778 Kč

Kč

DPH:

Celkem včetně DPH:

72 778 Kč

419 337 Kč

Jméno;

Datum:

Podpis:

Za objednatele

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/4



Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě - Nabídka
Změnový list Č.2S - Západní přístavba - Rozšíření místnosti S.Ct

____________...

____________________

Popis
___

S: Stavba
50 01: Stavební objekt 01
002: Zakládání, zpevňování hornin
003: Svislé a kompletní konstrukce
000: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplni
009: Ostatníkonstrukce a pníce, bourání
099: Přesun hmot a manipulace se sutí
777: Podlahy ílté

Vedlejší rvzpočtové náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

36 739

33864
16031

346 560
72 778

Celkem (včetně DPH) 419 337

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/4
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